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RESUMO

SILVA, N. R. Estudo comparativo or¢camentario de trés bancos de dados distintos para
uma residéncia unifamiliar localizada no municipio de Canindé de Siao Francisco/SE.
2021. Trabalho de Conclusdo de Curso. Curso de Engenharia Civil, Universidade Federal de
Alagoas — UFAL, Delmiro Gouveia, 2021.

O processo do orgamento ¢ avaliado como um instrumento indispensavel de gestdo para
direcionar a organizagdo, avaliar desempenho e ¢ uma ferramenta imprescindivel nas fases de
planejamento e controle. Seguindo este principio, foi produzido um estudo comparativo
or¢amentario realizado entre o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos ¢ Indices da Construgio
Civil (SINAPI), que ¢ desenvolvido e atualizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatisticas (IBGE) e mantido pela Caixa Econdmica Federal (CEF), Sistema de Or¢amento de
Obras de Sergipe (ORSE), desenvolvido e mantido pela Companhia Estadual de Habitacao e
Obras Publicas de Sergipe (CEHOP) e pela Companhia de Saneamento de Sergipe (DESO), e
com base de dados Local, coletado no proprio municipio cedido pela RS Construtora e
Materiais de Construgdo, para a constru¢do de uma residéncia unifamiliar no municipio de
Canind¢ de Sao Francisco/SE. Com os orcamentos construidos, buscou-se determinar, a partir
dos trés bancos de dados, a constru¢do da curva ABC de cada base orcada, visando analisar as
divergéncias presentes entre si no comparativo orcamentario de materiais, equipamentos, mao
de obras, taxas e servigos. Além destes aspectos abordados, efetuou-se o procedimento de custo
entre os or¢camentos, discutindo os beneficios e despesas indiretas (BDI) para estudo e,
consequentemente, foi levantado a estimativa de lucro, de 7,4%, onde foi possivel quantificar
financeiramente o ganho atingido. Por fim, verificou-se a lucratividade de cada or¢amento,
sendo considerado de nivel normal visto o padrdo da obra em questdo com percentual de 5,4%.
A partir da concretizagdo deste trabalho foi confirmada uma disparidade existente entre os
custos que compdem os or¢camentos analisados, em que os resultados indicam a base Local
or¢ada com o menor custo para a realizagao do empreendimento, tendo apresentado diferengas
de 8,38% para a base ORSE e 6,64% para o banco SINAPL

Palavras-chave: Or¢camento; ORSE; SINAPI; Local; Curva ABC de insumos; BDI.



ABSTRAT

SILVA, N. R. Budget Comparative budget study of three different databases for a single-
family residence located in Canindé de Sao Francisco county, state of Sergipe. 2021.
Course Completion Paper. Civil Engineering Course, Federal University of Alagoas — UFAL,
Delmiro Gouveia, 2021.

The budget process is evaluated as an indispensable management tool to guide the organization,
assess performance and is an essential tool in the planning and control phases. Following this
principle, a comparative budget study was produced between the National System of Survey of
Costs and Indexes of Civil Construction (SINAPI), which is developed and updated by the
Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE) and maintained by Caixa Econdmica
Federal ( CEF), Sergipe Works Budget System (ORSE), developed and maintained by the State
Housing and Public Works Company of Sergipe (CEHOP) and by the Sergipe Sanitation
Company (DESO), and with a Local database, collected in the own municipality provided by
RS Construtora e Materials de Construgao, for the construction of a single-family residence in
the city of Canindé¢ de Sao Francisco/SE. With the constructed budgets, we sought to determine,
from the three databases, the construction of the ABC curve of each budgeted base, aiming to
analyze the differences present between them in the budget comparison of materials, equipment,
labor, rates and services . In addition to these aspects discussed, the cost procedure between
budgets was carried out, discussing the benefits and indirect expenses (BDI) for study and,
consequently, the estimated profit of 7.4% was raised, where it was possible to financially
quantify the gain achieved. Finally, the profitability of each budget was verified, being
considered as normal considering the standard of the work in question with a percentage of
5.4%. From the completion of this work, a disparity between the costs that make up the analyzed
budgets was confirmed, in which the results indicate the Local base budgeted with the lowest
cost for carrying out the project, with differences of 8.38% for the base ORSE and 6.64% for
the SINAPI bank.

Key words: Budget; ORSE; SINAPI; Local; ABC curve of inputs; BDI
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1.  INTRODUCAO

Qualquer tipo de empreendimento, independente do seu nivel de dificuldade e/ou
extensdo, ¢ preciso se iniciar no processo de orgamento. Conforme SOUZA; LUNKES (2013),
o orcamento ¢ considerado uma das ferramentas de gestdo essenciais para orientar a
organizagdo, avaliar seu desempenho e motivar o pessoal, além de ser um dos instrumentos
imprescindiveis nas fases de planejamento e controle. Os autores AVILA; LIBRELOTTO;
LOPES (2003) afirmam que or¢ar ¢ dimensionar insumos, mao de obra, ou equipamentos que
sd0 necessarios para realizagdo de uma obra ou servigco bem como os respectivos custos € o

tempo de duracdo dos mesmos.

Segundo TISAKA (2011), o orgamento deve partir da discriminagdo minuciosa dos
servicos a serem realizados, levantamento dos quantitativos de cada um desses servigos,
defini¢do dos custos unitarios obtidos através da composi¢ao dos consumos dos insumos, mais

0s gastos com a infraestrutura necessaria para a execucao.

De acordo com ALMEIDA (2009), os avangos tecnologicos no setor da informatica
facilitaram o surgimento de diversos programas e sistemas destinados a elaboragdo de
orgamentos para a constru¢ao civil, impulsionando o processo de orcamentacdo, permitindo a
permuta e a atualiza¢do de informacgdes. Entre os sistemas que surgiram, dois serdo utilizados
neste trabalho, Sistema de Or¢camento de Obras de Sergipe (ORSE) e Sistema Nacional de

Pesquisa de Custos e Indices da Construgio Civil (SINAPI), que estdo descritos a seguir.

Para o presente trabalho ¢ proposto a realizagdo de trés orgamentos para analise do
mais indicado para execucao da residéncia unifamiliar. O primeiro banco de dados trata-se do
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices da Construgdo Civil (SINAPI), atualizado
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE) e mantido pela Caixa Econdomica
Federal (CEF). O segundo trata-se do Sistema de Orgamento de Obras de Sergipe (ORSE),
desenvolvido e mantido pela Companhia Estadual de Habitacdo e Obras Publicas de Sergipe
(CEHOP) e pelo Departamento de Saneamento de Sergipe (DESO), e o terceiro orcamento foi
construido com dados locais. A partir dos or¢camentos propde-se a constru¢ao da curva ABC de
insumos de cada base analisada para verificacdo de custos de materiais, servigos, mao de obra,
etc e, com isso, apresentar o comparativo entre os bancos de dados e o que se sobressai perante
aos demais. Além dos aspectos citados, este trabalho também visa conhecer o custo e a

lucratividade das bases orcadas a partir dos beneficios e despesas indiretas (BDI).

1.1.  Objetivos
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1.1.1. Objetivo Geral

Este trabalho tem como principal objetivo analisar, de forma comparativa, o orgamento
de uma residéncia unifamiliar utilizando trés bancos de dados, sendo um banco nacional
(SINAPI), um do estado de Sergipe (ORSE) e um local (municipio), de modo que ndo foi

adotado nenhuma margem de erro, ou seja, utilizando pregos reais praticados no mercado.

1.1.2. Objetivos Especificos

e Analisar a curva ABC de Insumos dos trés orgamentos;

e Realizar o comparativo entre os materiais, mao de obra, equipamentos e servico dos
or¢camentos;

e Analisar o custo entre os orcamentos;

e Analisar o lucro e a lucratividade dos or¢amentos em questao.

2. REFERENCIAL TEORICO

Antes de iniciar o processo construtivo de uma obra, independentemente de
localizacdo, recursos, prazo, cliente e tipo de projeto, ¢ importante verificar que se trata de uma
atividade de cunho econdémico, onde a analise, estudo e verificagdo de custos serdo essenciais

para sua execugao.

Para dar inicio a execu¢do de um projeto o primeiro passo € orgar os custos inerentes
a essa obra. A necessidade de analisar os custos envolvidos vem sempre antes do pontapé inicial
da construcao, partindo da etapa de orcamentagdo, onde ¢ realizado o estudo e quantificado os

custos possiveis de execugao.

2.1. Orcamento e orcamentacao

E valido destacar que com o mercado atual cada vez mais competitivo ¢ com o
consumidor bastante exigente, qualquer investimento demanda estudo de viabilidade
econdmica, além de desenvolvimento de orgamento detalhado e implacéavel fiscalizagdo de obra
através do acompanhamento continuo visando o bem-estar fisico-financeiro do

empreendimento.

De acordo com Winter e Checkland (2003) a partir do crescimento do setor da
construgdo civil, dada a grande demanda provida pelo mercado, as empresas passaram a dar
maior importancia as praticas de gerenciamento de projetos para apoiar a tomada de decisdao

estratégica, melhorar a qualidade de suas obras e sua competitividade.
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Seguindo a linha de raciocinio exposta, COELHO (2001) complementa afirmando que
os orgamentos para obras de construcdo civil compreendem o levantamento da quantidade de
Servicos, seus respectivos pregos unitarios € os precos globais do investimento; devem ser
apresentado em uma planilha onde consta a descricdo dos servi¢os com suas respectivas
unidades de medidas e quantidades, composi¢do dos precos unitarios envolvendo mao de obra
e materiais, preco unitario de cada servico e, preferencialmente, o valor total por item e o valor

global da obra.

O orgamento ¢ considerado uma peca basica no planejamento, controle e programacao
de obras da construgao civil, e ¢ utilizado para estabelecer e divulgar metas a serem
cumpridas tanto por cada setor da empresa bem como por suas areas descentralizadas
ou subsidiarias; nele fica explicito o que a administrag@o central deseja de cada 6rgdo
interno ou de empresa controlada, principalmente quanto aos custos programados e
ao faturamento previsto (KNOLSEISEN, 2003, p.54).

A partir do orcamento € possivel averiguar o levantamento dos materiais e servigos
utilizados, analisar fatores como a viabilidade econdmica, como também realizar cronogramas
fisicos ou de execugdo de obra. Através do or¢amento ¢ possivel também determinar a

quantidade de mao de obra para cada etapa de atividades.

Apesar de nomes parecidos, or¢amento e orgamentacdo sdo processos totalmente
dispersos. Conforme MATTOS (2006), um or¢camento ¢ determinado somando-se os custos
diretos de mao de obra de operarios, material, equipamento - € os custos indiretos - equipes de
supervisao e apoio, despesas gerais do canteiro de obras, taxas, etc. ApOs esse processo, ¢
adicionando os impostos e lucro para se chegar ao preco de venda. Ou seja, o orcamento esta
ligado ao produto final, valor quantitativo e produto que serd apresentado ao solicitante, ja a

or¢amentacao € o processo de construgao e determinagao.

Por ser a base da fixagdo do prego do projeto, a orcamentacdo toma-se uma das
principais areas no negocio da constru¢do. Um dos requisitos basicos para um bom
or¢amentista é o conhecimento detalhado do servigo. A interpretagdo aprofundada dos
desenhos, planos ¢ especificagdes da obra lhe permite estabelecer a melhor maneira
de atacar a obra e realizar cada tarefa, assim como identificar a dificuldade de cada
servigo e consequentemente seus custos de execugdo. Ainda assim, alguns pardmetros
ndo podem ser determinados com exatiddo, como € o caso de chuvas, condi¢des do
solo, disponibilidade de materiais, flutuagdes na produtividade dos operarios e
paralisagdoes (MATTOS, 2006, p.24).

De acordo com as Orientagdes para Elaboracao de Planilhas Orcamentarias de Obras
Publicas, publicada pelo Tribunal de Contas da Unido (TCU) em 2014, o ciclo de orcamentacao
de uma obra comega com uma analise minuciosa dos projetos, em que se busca relacionar e

quantificar todos os servigos necessarios.

Esses servigos devem ser agrupados e ordenados seguindo a sequéncia de execugdo
da obra. Se o empreendimento for composto por varias etapas, parcelas, trechos ou
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edificagdes, é recomendavel produzir um or¢amento sintético para cada uma dessas
subdivisoes do empreendimento. Observando que o or¢amento ¢ influenciado pelas
disposigdes editalicias e contratuais (propriedade de vinculagdo ao contrato), a analise
ndo deve se restringir as pecas técnicas do projeto, sendo necessaria a leitura atenta
das disposi¢des do contrato (ou de sua minuta), do edital de licitagdo e dos respectivos
anexos para que os encargos do contratado sejam adequadamente apropriados no
orgamento (TCU, 2014, p.42).

Na segunda etapa do processo, sdo calculados os custos unitarios de cada servigo.
Sugere-se inicialmente apropriar os coeficientes de consumo dos materiais, equipamentos e
mao de obra necessarios para execucao de cada servigo, estruturando todas as composi¢des de
custo unitario. Na terceira e ultima etapa, ¢ definido o BDI que sera utilizado e obtido o prego

final do or¢amento.

O procedimento descrito, dividido em trés etapas, pode ser sistematizado por meio do
fluxograma exposto na Figura 1.

Figura 1 — O processo de orgamento de obras.

1) Levantamentoe 2) Definigdo dos 3) Formagdo do Prego
Quantificagdo Custos Unitarios de Venda

f . i~ -\ f - -‘\ II’ - - [d b
Condigoes de Custos Diretos Definicao e
Contorno T mm—— Aplicacao do BDI
* Estudo do Projeto e M3o de Obra sRemuneragdo
* Clausulas do edital e Equipamentos eMatriz de Riscos

e do contrato i
pa= » Mobilizacdo *Despesas
* Especificagbes dos ndliratas
serviggs * Cante;rc dE €
* Visitatécnica Obras *Impostos
* Programagdo e ¢ Desmobilizagao
Planejamento da ¢ Adm. Local
Obra
L -

Fonte: Orientagdes para Elaboracdo de Planilhas Or¢amentarias de Obras Publicas, TCU (2014).

De acordo com XAVIER (2008) a elaboracao de um orcamento pode determinar o
sucesso e/ou fracasso de uma empresa construtora e/ou construtor, um erro no orcamento

acarreta imperfeigdes, frustracdes, falta de credibilidade e prejuizos a curto e médio prazo.

Nesse contexto, MATTOS (2006) afirma que um dos fatores primordiais para um

resultado lucrativo e o sucesso do construtor ¢ uma or¢amentacdo eficiente. Quando o
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orcamento ¢ realizado de maneira simplicista, as possibilidades de culminar em imperfeigdes e
possiveis frustragdes de custo e prazo sdo imensas. Onde verifica-se que, geralmente, o erro é
para menos do valor real. Por isso a necessidade de discernimento entre orcamento e
or¢amentacdo ¢ necessaria para continuidade e melhor compreensao de todo processo que

engloba esse setor.
2.2. Beneficios e Despesas Indiretas (BDI)

Na constru¢do civil, trabalha-se com custos or¢ados e com uma forma de markup
paramétrico, conhecido como indice multiplicador que ¢ aplicado sobre um custo ou um
produto, que além do lucro engloba também alguns custos indiretos. Este método ¢ concedido

o nome de BDI, Beneficios e Despesas Indiretas. (ROCHA, 1993)

O BDI tem como objetivo calcular, eficientemente, o prego de uma obra ou servigo em
funcdo dos custos diretos que sao levantados no orgamento, buscando alcangar uma margem de
lucro estimada. Conforme TISAKA (2006) afirma, estdo inclusas nestas margens todas as

despesas indiretas da administracdo, custos financeiros, taxas, impostos e o lucro.

Ainda sobre a defini¢do do BDI, AVILA; JUNGLES (2003) definem como sendo um
valor monetéario que engloba o lucro bruto desejado sobre um empreendimento, o somatdrio
das despesas indiretas incorridas incluindo os tributos. Nesse contexto, seguindo as defini¢des
dos mesmos autores, tem-se que o BDI pode ser considerado sob duas perspectivas, sdo elas:
BDI como valor monetario ¢ BDI como indice. Sendo que indice ¢ o fator utilizado para
multiplicag@o dos valores dos custos diretos, de forma que facilita o orgamento com relagdo aos
pregos das propostas. Todavia, vale ressaltar que tanto na 6tica do BDI como valor monetario,

quanto o BDI como indice, o resultado final serda o mesmo.

Para calcular o BDI faz-se necessario possuir acesso a informagdes como custo direto
da obra, conhecimento sobre a infraestrutura local de servigos como agua e energia, prazo de
execugao, etc. Conforme TISAKA (2006) afirma, como o BDI ¢ calculado para um determinado
prazo de obra, se houver atrasos, a maioria dos custos, principalmente de mao de obra, tendem

a aumentar proporcionalmente a essa dilatagdo do prazo que devera ser acrescido.

Outro aspecto que deve ser abordado consiste na pratica de adocdo de uma
porcentagem como padrao e aplicacdo em diversos tipos de orgamento como se ndo houvesse
variagao.

Nao se pode querer que todas as obras de uma mesma empresa apresentem o mesmo
percentual. Mudando as condi¢des, muda o BDI. Por isso, recrimina-se a pratica que



pode ser explanada em dois grandes grupos. Sendo o primeiro o grupo dos custos diretos, que
de acordo com (TEIXEIRA, et al. 2017) estdo vinculados a producdao do bem ou servigo € o

grupo dos custos indiretos, que correspondem a parametros contdbeis, fiscais e as estratégias

XA

algumas construtoras tém de utilizar um "BDI padrao

Seguindo sobre os conceitos de custo direto e indireto, tem-se que a ideia de venda

empresariais do fornecedor. A Figura 2, a seguir, ilustra esse conceito.

2.3.

Figura 2 - Composig¢do do prego de venda (PV).

{ " CUSTOS DE PRODUCAO DO BEN OU SERVIO |
| (CUSTOS DIRETOS) i
| |
i |
E Pessoal E
(o - Maténia i
; i
| i
; i
| i

PRECO DE

VENDA

$

[ S R OO O S P A, SO O S S S e e b e |

Impastos

{Tributos

Desperan
apraiean

PARAMETROS VINCULADOS A OPERACAD DO FORNECEDOR
(CUSTOS INDIRETOS)

i —

Fonte: Fundagdo Instituto de Administracdo (FIA), 2017.

Tipos de Or¢camento

da empresa para qualquer
orcamento. Esta simplificagdo pode trazer sérios efeitos maléficos futuros. Esta
pratica so teria algum cabimento se a construtora s fizesse o mesmo tipo de obra e
sob as mesmas circunstincias, o que nem sempre € possivel. Para cada obra, o
orgamentista tem que calcular seu respectivo BDI. (MATTOS, 2006, p. 244).
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Ha diversos tipos de orgamentos que se encontram em uso nas empresas que executam

a construcdo civil. A seguir, sera explanado cada um dando énfase a sua utilizagao;
2.3.1. Orgamento de despesas

O orcamento de despesas engloba todos os custos operacionais por centros de custos
ou departamentos. No orcamento operacional sdo cobertas as despesas padronizaveis. Ja4 no

orcamento programado cobre as despesas sujeitas ao critério da administragao.

Os orcamentos de despesas de modo operacionais envolvem a consumagao para os
quais ¢ necessario determinar padrdes de eficiéncia. A analise de controle de custos ¢ verificada
através das causas e conjecturas. Ja para descricdo dos orcamentos programados, por sua vez,
cobrem as despesas que estdo sujeitas ao critério da administracdo, com énfase nos custos de

pesquisas e de desenvolvimento.

Enquanto os orgamentos programados sdo geralmente fixos, os orgamentos
operacionais sdo, de ordinario, variaveis. Os poucos orgamentos operacionais fixos
ndo deveriam ser tratados como or¢amentos programados, porque ndo permitem
controle adequado. Na decisdo sobre o procedimento orgamentario a adotar resolve-
se, primeiro. se determinada despesa cai numa categoria variavel e operacional, ou
numa categoria de custo fixo programado; s6 depois ¢ que se pode determinar o tipo
de orcamento - fixo ou variavel - que permitira o melhor controle (WEROLIN, 1964,
p.-134).

2.3.2. Org¢amento de lucros

O or¢amento de lucros planeja os lucros anuais de acordo com a previsdo de vendas e
nas despesas orcadas, tendo em vista objetivos da administragdo. Ao analisar o tipo de
or¢amento de lucros ¢ valido salientar que existem trés fungdes principais de lucros que se

aplicam ao sistema de controle (WEROLIN, 1964).

Dentre essas, ¢ importante citar o critério para avaliacao e adequagao dos orgamentos
de despesas; ao se descentralizar a responsabilidade pelo centro de lucros verifica-se como
orcamento operacional; e ¢ a base do planejamento e coordenacdo do conjunto de atividades da

empresa. A partir desses conceitos, sdo elaboradas de acordo com o orcamento de lucros.

Essencialmente, portanto, o or¢amento de lucros é o or¢gamento operacional
de cada unidade organizada da empresa. Para avaliar as projegdes do orgamento
de lucros o mais eficaz é compara-las aos resultados da experiéncia efetiva do ano
anterior. Em alguns casos a comparacdo com o quantum previsto de lucros da divisdo
a longo prazo pode ser importante, também. De uma ou de outra forma, a
administragdo pode determinar o carater apropriado dos lucros orcados e o que se
pode esperar como resultado das atividades de cada divisio (WEROLIN, 1964,
p-135).

2.3.3. Org¢amento financeiro
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O tipo de or¢camento financeiro ¢ voltado para detalhamento de custos, despesas e
receitas que sdo inerentes ao um investimento por um determinado periodo para execu¢do. Ou
seja, o orcamento financeiro serve de parametro de previsao para acontecimentos financeiros.
Com esse tipo de orgamento busca-se estabelecer as metas e receitas que devem ser cumpridas

para que nao haja prejuizos no decorrer da execugao.

O tempo de planejamento para um or¢camento do tipo financeiro varia de acordo com
sua aplicagdo. Por isso, ndo é regra determinar um tempo especifico minimo. E comum o
planejamento anual, todavia pode ser executado mensalmente, trimestralmente, para um
semestre ou até mesmo para os proximos anos. Esse tempo de planejamento depende

exclusivamente da estratégia adotada para cada negocio.

O orcamento financeiro, de modo geral, ¢ composto por uma série de fatores que
podem ser descritos da seguinte maneira: previsdo de vendas; previsdo de impostos sobre
vendas; previsao de custos de operacdo, que estdo ligado aos fatores que englobam a produgao
do servico envolvido ou produto; previsao de despesas, que trata de gastos fixos envolvidos em
servigo, como investimento em publicidade, aluguel, energia, etc.; previsdo de compras de

equipamentos e previsao de lucros e distribui¢ao de lucros.
2.3.4. Orcamento de capital

Para HORNGREN; FOSTER; DATAR (2000), o or¢camento de capital ¢ definido
como ato de tomar decisdes de planejamento e a pesquisa de oportunidades de investimento de
longo prazo, em ativos que devem construir vantagens para mais de um ano. O or¢amento de
capital representa ou pode ser deduzido como o processo de tomada de decisdes de

planejamento de longo prazo para as aplicagdes.

O orgamento de capital envolve a aplicagdo de recursos de longo prazo em instalagdes,
obras civis, equipamentos, reformas, melhoramentos, substituicdes, entre outras decisdes
(WELSCH, 1983). Consiste na etapa de consolidagdo das decisdes de investimento da
organiza¢do (FREZATTI, 2000). Ou seja, o orcamento de capital tem por funcao identificar os

investimentos mais necessarios € promissores para a organizacao (SOUZA; LUNKES, 2013).

Para OLAWALE; OLUMUYIWA; GEORGE (2010) as decisdes que precisam ser
executadas no correr do processo de elaboragdo e avaliagdo do orcamento de capital sdo
essenciais para o crescimento e a produtividade da empresa no futuro, de modo a alcangar maior

lucratividade e rentabilidade com relacdo a este tipo de orgamento.
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De acordo com PINDYCK (1988), a grande parte ou mesmo a integralidade dos gastos
com investimentos em projetos reais ¢ irreversivel. Por isso ¢ fundamental para a sobrevivéncia
a longo tempo das empresas que elas utilizem seus recursos da melhor maneira possivel,
destinado aos projetos que maximizardo seu valor no futuro. A elaboragdo de uma lista de
projetos a ser implantada por unidade de negdcio ou divisdo consiste no problema bésico de

or¢amento de capital (MINARDI; SAITO, 2007).
24. Classificacdo dos Orcamentos

O orcamento de obra tem perspectivas diferentes para a construtora, para o projetista,
para o 6rgdo contratante dos servigos e ainda, para a entidade auditora, como ¢ costumeiro no
Brasil. Por isso, a necessidade que o orcamento de uma construgdo seja elaborado de maneira

clara, objetiva e transparente (DIAS, 2002).

Para KNOLSEISEN (2003), os or¢amentos, especificamente para as empresas do setor
da construcdo civil, podem ser efetuados através de dois enfoques distintos, cuja diferenca € o
fim a que se destinam e a amplitude com que sdo considerados. Assim, CABRAL (1988)

designa um enfocando Or¢amento como Processo e outro Or¢amento como Produto.

Org¢amento como Processo — também conhecido como or¢amento empresarial, ele visa
a empresa como um todo e aborda questdes de vendas, produgdo, despesas de gestao, caixa e

capital, cada uma delas isoladamente.

O processo orcamentario ¢ um sistema de trabalho que, envolvendo toda a empresa,
tem por objetivo prever os custos a serem incorridos e o faturamento que cada produto
disponivel pode realizar, considerando um determinado periodo de tempo ou
exercicio, visando avaliar o desempenho da mesma e a consequente expressdo na
projecdo do balanco do exercicio atual ou subsequente (KNOLSEISEN, 2003, p.55).

De modo geral, a literatura experiente julga o desenvolvimento orgamentario
igualitario ao aproveitado pela indistria manufatureira. Procedendo da indistria da construgdo
civil, mesmo que as metodologias utilizadas na producdo industrial ndo possam ser
transplantadas para a da construgdo civil, o processo orcamentario pode e deve ser instituido,

pois seus principios sdo perfeitamente permutaveis.

Orcamento como Produto — este orcamento ¢ aquele que busca de forma unanime o
produto, ou seja, a obra. De acordo com SANTOS (2010), trata-se de uma situacao
caracteristica de orcamento como produto e como se encaixa como or¢amento de engenharia,
uma vez que tem como fungao estabelecer o valor de uma obra ou servigo, produtos da empresa,

para que a organizacgdo solicite ou se habilite por meio de um processo licitatorio, analise a
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competitividade de seu produto no mercado e conhega o seu desempenho perante a

concorréncia.

E notoério que o or¢amento como produto influencia no dinamismo da empresa, tao
quanto 0 processo reverso, uma vez que as empresas atuam como um todo organico. Nesta
concepcao, pode-se afirmar que o orgamento produto tem suas diretrizes definidas no processo

or¢amentario de empresas (AVILA; LIBEROLOTTO; LOPES, 2003).

O orcamento como produto pode ser classificado pelos seguintes critérios: quanto ao
nivel de decomposicdo do produto (global ou por partes), quanto ao nivel de
detalhamento (sumario ou detalhado), quanto a ordenacdo cronoldgica ou historica
dentro do projeto (preliminar ou definitivo), quanto ao grau de precisdo (aproximado
ou preciso), quanto ao método de calculo (quantificagdo direta ou correlagdo) e ainda,
quanto a sua finalidade. (KNOLSEISEN, 2003, p.56).
De acordo diversos autores estudados, existem varios tipos de orcamento de produto
utilizados na constru¢do civil. Como exemplo, pode-se destacar o or¢gamento convencional, o

operacional, o paramétrico, por caracteristicas geométricas, etc.

O or¢amento pode ser discriminado objetivando deliberar o custo e, por ampliacdo, o
preco de bens e servicos. Como exemplos de tipos de orcamento que se encaixam na

classificagdo como produto, podem ser citados:
e Elaboracao de projetos;
e Elaboracao de orcamentos, cadernos de encargos, especificagdes;
e Elaboracao de laudos técnicos;
e Servic¢os de fiscalizacao, auditoria ou assessoria técnica;
e Orc¢amento de servigos ou mao de obra;
e Orcamento de construgdo ou empreitada;
e Orcamento de canteiros de obras ou obras complementares;

e Entre outros.

2.5. Curva ABC

O método da curva ABC, idealizado pelo economista, socidlogo e engenheiro italiano,
Vilfredo Pareto, em 1897, teve sua origem a partir de estudos estatisticos sobre a renda de
pessoas de diversos paises. Pareto observou que uma pequena parcela da populagdo desses

paises, em torno de 20%, concentrava a maior parte da riqueza, cerca de 80%.
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Diante essa teoria, a General Electric efetuou uma adaptagdo do principio de Pareto a
administracdo de materiais, que foi estabelecida como curva ABC (VAGO, et al. 2013). Sobre
o conteudo abordado, DIAS (2010, p. 77) afirma que, “a curva ABC tem sido usada para a
administracao de estoques, para a defini¢do de politicas, estabelecimento de prioridades para a

programacdo da produgdo e uma série de outros problemas usuais na empresa”.

Conforme VIANA (2010), ap6s identificar-se a importancia relativa dos materiais, as

classes da curva ABC podem ser definidas em:

e C(lasse A —representa 20% dos itens, que sd@o os mais importantes e devem ser tratados

com ateng¢do especial;
e C(Classe B — compreende 50% dos itens e apresenta importancia intermediaria;

e C(lasse C — composta pelos 30% restantes que sao menos importantes.

A andlise ABC ¢ uma das formas mais usuais de examinar estoques. Essa analise
consiste na verificagdo, em certo espago de tempo (normalmente 6 meses ou 1 ano),
do consumo, em valor monetario ou quantidade, dos itens de estoque, para que eles
possam ser classificados em ordem decrescente de importancia. Aos itens mais
importantes de todos, segundo a otica do valor ou da quantidade, da-se a denominag@o
itens classe A, aos intermedidrios, itens classe B, e aos menos importantes, itens classe
C (MARTINS; CAMPOS, 2009, p. 211).

Segundo MARTINS; CAMPOS (2009), os percentuais do total de itens que pertencem
a determinada classe ndo sdo uma razdo exata: os da classe A estdo entre 35% e 70% do valor

movimentado no estoque, os da classe B, entre 10% a 45% e os da classe C, entre 20% e 55%.

Para PINHEIRO (2005), a partir da utilizagdo da classificagdo ABC, os gestores
podem visualizar itens que requerem tratamento adequado, tanto em relagdo a sua quantidade
quanto em relagdo asua representatividade financeira, otimizando, assim, a classificagao dos

itens componentes dos estoques.

No contexto da construgao civil, que sera o foco e aplicagdo de estudo da curva ABC,
a analise e verificacdo para construgdo se baseia em insumos e servigos para descrigao da curva
ABC adotada. De acordo com MATTOS (2006), a curva ABC de insumos ¢ justamente uma
relagdo de insumos, em ordem decrescente de custos. No apice da curva estdo os principais
insumos da obra em termos de custo. Conforme a curva vai se acentuando, tem-se 0s insumos

menos significativos.
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Para o procedimento de calculo da curva ABC ¢ pertinente citar que, para se calcular
a quantidade de insumo de uma determinada obra, faz-se necessario multiplicar a quantidade

unitaria deles em cada servigo pelo quantitativo do servico a ser totalizado.

No que diz respeito ao custo de cada insumo, € preciso multiplicar o custo unitario
deles em cada servico pelo quantitativo do servigo a ser totalizado. Uma analise rapida revela
que pedreiro, servente, cimento, cal e areia sdo insumos que aparecem em mais de uma

composi¢ao (MATTOS, 2006). Para melhor entendimento, a figura 3 representa a curva ABC.

Figura 3 - Exemplo de curva ABC.
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Fonte: Mattos (20006).

Na realidade, o nome "curva" vem do grafico que pode ser tragado mostrando a
percentagem acumulada de cada insumo no valor acumulado total da obra. O mais
comum, entretanto, ¢ que a Curva ABC seja apresentada na forma tabular, com a
descri¢do, unidade, quantidade, custo unitario, custo total e as percentagens unitaria e
acumulada de cada insumo. (MATTOS, 2006, p.177).

Por conseguinte, fica claro a importancia da curva ABC e a necessidade de sua geracao
pelo orcamentista ao finalizar o processo de or¢gamentagdo. Esse argumento ¢ sustentado pelo
os beneficios que ela pode trazer para o proprio orcamentista e também ao engenheiro envolvido
que vai acompanhar todo gerenciamento da obra, uma vez que a curva ABC permite conhecer

0s itens com maior peso na obra.

2.6. Custo na construcao civil

A conceituacao de custos diverge de acordo com a abordagem dos autores, seja do
ramo contabil ou da construgdo civil. Buscando o significado da palavra, MARTINS (2000)
define custo como sendo um gasto relativo a um bem ou servigo utilizado na producao de outros

bens ou servicos. Ele representa o valor da soma dos insumos (mdo de obra, materiais e



25

equipamentos) necessarios a realizacao de dada obra ou servi¢o; sendo assim, constitui-se no

valor pago pelos insumos (KNOLSEISEN, 2003).

Partindo da mesma definigdo, CABRAL (1988) indica que os custos so sao originados
quando ocorrem o consumo dos bens e servigos no processo produtivo. Desse modo, ao admitir-
se um determinado material da empresa em estoque, ja houve um gasto, no entanto, seu valor

s0 sera considerado custo quando ele for utilizado na construgao.

Conforme DIAS (2004) afirma, a engenharia de custos ndo termina com a previsao de
custos de investimentos, continua, mais precisamente na fase construtiva, mantendo o mesmo
rigor, através do planejamento, controle, acompanhamento de custos e definicdo dos custos de

manutengao das mesmas.
2.7. Classificacdo dos custos

O custo ¢ um gasto que ¢ reconhecido como tal s6 no momento da utilizagdo dos
fatores de producdo (bens e servigos) para fabricagdo de um produto ou execucao de um servigo

(DI DOMENICO, 1994).

Para ANTUNES (1998), existem duas maneiras de classificar os custos: em relagdo a
quantidade produzida ou volume de produgdo e de acordo com a facilidade de alocacdo aos

produtos.

Seguindo o volume de producdo, os custos podem ser classificados da seguinte

maneira:
2.7.1. Custos diretos

Para ser diretamente apropriados ao produto bastam haver uma medida de consumo
(MARTINS, 2000). Sao exemplos disso: servigos em obra, como a mao de obra, materiais e

equipamentos.

Conforme TISAKA (2006), a primeira parte a ser considerada sdo as despesas ou
custos diretos. Sao todos os custos diretamente envolvidos na produgdo da obra, que sdo os
insumos constituidos por materiais, mao de obra e equipamentos auxiliares, mais toda a

infraestrutura de apoio necessaria para a sua execuc¢ao no ambiente da obra.

2.7.2. Custos indiretos
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O custo indireto ¢ representado pelos itens de custo que ndo sdo facilmente
mensuraveis nas unidades de medi¢do dos servigos, isto €, veiculos de passeio e de carga de
apoio, contas das concessiondrias como, por exemplo, energia, agua, correio, telefone e etc

(DIAS, 2004).

Sao definidos como aqueles em que se faz fundamental um fator de captacdo para a
apropriacao; retratam dificuldade para serem atribuidos aos produtos ou as atividades
produtivas. Sdo exemplos disso: ferramentas, trabalhos de apoio, instalagdes auxiliares,

administracdo e manutenc¢do da obra, entre outros.
2.7.3. Custos unitarios

De acordo com DIAS (2004) entende-se como custo unitario de servigo o somatdrio
das consumacdes efetuadas e calculadas pelo construtor para a sua execugao, distribuidas pelos
diferentes elementos constituintes, por unidade de produgdo, obedecendo as especificagdes
estabelecidas para os servigos no projeto e/ou especificagdes. Na Tabela 1 visualiza-se o

exemplo de composi¢ao dos custos unitarios.

Tabela 1 - Exemplo de planilha de composigdo analitica de custos unitarios.
# SERVICO UNIDADE QUANTIDADE CUSTO CUSTO
UNITARIO PARCIAL
1  MOVIMENTACAO DE SOLO

1.1 ESCAVACAO DE SOLO COM m? 1,728 R$ 15,00 R$ 25,92
ESCORAMENTO
1.2 APILOAMENTO DO FUNDO m? 1 R$ 8,00 R$ 8,00
1.3 REMOCAO DE SOLO m? 1,2 R$ 5,00 R$ 6,00
14 REATERRO DE SOLO m? 0,528 R$ 10,00 R§ 5,28
2 FUNDO EM CONCRETO m? 0,05 R$ 120,00 R$ 6,00
MAGRO
3 ALVENARIA DE TIJOLOS m? 4,14 R$ 22,30 R$ 92,32
MACICOS E=10CM
4  REVESTIMENTO INTERNO - m? 3,68 R$ 14,00 R$ 51,52
REBOCO MISTO
5 GRADE DE ACO, BARRA m? 1 R$ 150,00 R$ 150,00
D=3/4"
SUBTOTAL R§ 345,04
BDI 50,00% R$ 172,52
TOTAL RS$ 517,56

Fonte: Adaptado de Nog¢des de Orcamento e Planejamento de Obras (2008).

Segundo Tisaka (2006), a quantidade de material, de horas de equipamento e o nimero
de horas de pessoal gasto para a execucao de cada unidade desses servigos, multiplicados,
respectivamente, pelo custo dos materiais, do aluguel dos equipamentos e pelo salario-hora dos
trabalhadores, com os encargos sociais acrescidos, sdo chamados de composi¢ao dos custos

unitarios, conforme pode ser visto na Tabela 1.
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Por conseguinte, esses custos unitarios multiplicados pelas quantidades
correspondentes compdem os custos de cada um dos servigos componentes da obra. Na tabela
1, € retratado um exemplo de metodizagdo de preenchimento de um formuléario de arranjo
analitica de custos unitdrios de uma atividade de caixa de drenagem em alvenaria. Nesta

composicao, estdo os custos de uma unidade de servigo.
2.7.4. Custos tributarios

Os custos tributarios sdo custos em derivag¢ao de disposi¢des legais, compreendendo

tributos, impostos, taxas, emolumentos e tarifas.

A maior parte dos impostos provenientes da construgdo se refere ao Imposto sobre
Circulacdo de Mercadorias e Servigos (ICMS). Impostos como o Imposto Sobre Servicos (ISS),
Contribui¢ao para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS), Programa de Integragdo
Social (PIS), Contribuigdo Social sobre o Lucro Liquido (CSLL) e o Imposto de Renda (IR) ou

juros sobre capital investido, também fazem parte dos custos tributarios (TAVES, 2014).

2.8. Lucratividade

De acordo com MATTOS (2006) lucratividade ¢ a relagdo entre o lucro e a receita. E
um quociente e ¢ expresso em percentual (valor relativo). A lucratividade da uma ideia do

percentual do contrato que se transforma em ganho para a empresa.

O nivel de lucratividade almejado em um empreendimento é normalmente
determinado pelo estado da economia, forgas de mercado e nivel de risco. O lucro
final é, tal como o or¢amento dos custos, uma estimativa. Obviamente, seu valor final
sera func¢do dos custos reais da obra. Quanto mais preciso o processo de orgamentagdo,
tanto maior a confianga de que a lucratividade arbitrada sera efetivamente alcangada
(MATTOS, 2006, p.221).

A lucratividade, de acordo o grau de significancia, pode ser classificada como:

Tabela 2 - Nivel de lucratividade de acordo com Mattos.

trata-se de um retorno sobre o investimento e que remunera a atividade empresarial e o
NORMAL & empresario em si, obedecendo um padrio médio, sendo compativel com o ramo de negécio
vigente e aos concorrentes

¢ a lucratividade maior do que a normal, geralmente praticada em situacdes especiais

decorre da lei da oferta e demanda, segundo a qual diminuigdo da

ALTA Pouca concorréncia tende a aumentar a margem de lucro. Nos casos extremos em
concorréncia que o cliente s solicita pre¢os a uma empresa, o lucro tende a ser ainda mais
alto

conjuntura em que o consumidor ndo tem tempo para discorrer todos os
projetos e assegura a obra apenas com anteprojetos ou estudos, deixando
duvidas quanto ao real propoésito de servigos e especificacdes técnicas

Projeto
incompleto
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quando ha diversas oscilagdes na economia local, criando um cenario de
Alto risco dubiedade, ou pode ser também quando o cliente ndo passa confianga ao
construtor

€ a lucratividade menor do que a normal, usualmente exercitada em situacdes

Muita desenrola-se da mesma lei de mercado segundo a qual a concorréncia faz
concorréncia cair a margem de lucro
ocorre em épocas de baixas vendas, de pouca entrada para a construtora,
quando € necessario para a empresa conquistar um empreendimento, visando
para manter a equipe empregada, de modo que possa cobrir os custos fixos,
etc. Trata-se de uma situagdo de sobrevivéncia da empresa, onde o lucro
passa a ser secundario
BAIXA trata-se da a¢do da construtora que impde um lucro inferior ao de costume
e para superar o prego de concorrentes. No entanto, para isso utiliza-se de
Possibilidade de . . .
. alternativas como novos produtos com precos abaixo do mercado, visando
servicos extras . . SN .
obter lucro posterior na obra. Esse tipo de situagdo ocorre quando o projeto
apresenta falhas, tornando o ineficiente
a construtora sacrifica o lucro em prol de entrar em um novo mercado ou
absorver nova tecnologia
a construtora quer ganhar credibilidade com o cliente em uma obra visando
Novo cliente contratos futuros maiores. Como se diz no jargéo da construgdo, ¢ a
estratégia de “botar um pé" dentro da empresa contratante
Fonte: Adaptado de Como preparar Orgamentos de Obras, Mattos (2006).

Epoca de
recessao

Novo mercado

Na figura 4 ¢ mostrado um principio da abrangéncia de cada faixa de lucratividade

supracitada.
Figura 4 - Ideia da amplitude de cada faixa de lucratividade.
LUCRATIVIDADE
BAIXA
NORMAL
ALTA
0% 5% 10% 15% 20% 25%

Fonte: MATTOS (2006).

3. METODOLOGIA
O presente trabalho tem como finalidade a utilizagdo de artigos, teses e dissertacdes
para realizar uma comparacdo de valores de insumos e servigos das bases de dados ORSE

(Or¢amento de Obras de Sergipe) ¢ SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices
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da Constru¢do Civil) em comparacdo com os valores do mercado local afim de compor o

or¢amento de uma residéncia unifamiliar.

Para obten¢do dos insumos e servigos de composicao dos bancos de dados ORSE e
SINAPI foram utilizados o programa ORSE, disponibilizado gratuitamente pelo Departamento
Estadual de Habitacdo e Obras Publicas do estado Sergipe em sua plataforma digital para

download, e o site Orcafascio.

De acordo com o IBGE (2021), o SINAPI consiste na elaboragdo de encadeamento
mensais de custos e indices para o setor habitacional. Além disso, sdo coletados valores mensais
de média salarial de mao e obra, juntamente com os pregos médio de materiais, maquinarios,

equipamentos, etc.

O site Orcafascio consiste em uma plataforma digital que aglomera diversos bancos
de dados orcamentarios de varios estados e o Distrito Federal, além do proprio estado de Sergipe

e o0 SINAPIL

Vale ressaltar que o Orcafascio consiste em um dominio pago, sendo necessario a
aquisicdo de um pacote anual para desfrutar de todas as alternativas dos servigos prestados pelo
os seus moderadores. No entanto, para a obtencdo das informacdes necessarias para a
comparac¢do dos valores de insumos e servigo, o discente se utilizou de uma licenca teste de

sete dias.

Para a coleta dos valores do mercado local, o orgamento sintético de servigos e a lista
de insumos foi encaminhada para a RS Construtora e Materiais de Construgdo, loja localizada
no municipio de Canindé de Sao Francisco/SE, de modo que foi informado o custo unitario dos
insumos e preco da execucao de todos os servigos listados, uma vez que a empresa citada tanto

fornece os materiais necessarios quanto executa a construcao da edificagao.

A escolha desta empresa ¢ justificada pela praticidade na obtencao dos dados e de
informacdes cruciais para o bom andamento deste trabalho, tendo em vista que atende aos
requisitos de fornecimento de materiais e execugao de servigos, possuindo equipe profissional

qualificada e com experiéncia em realizar obras na regido.

Todos os dados foram coletados no més de abril no ano de 2021 para que fossem
colhidos no mesmo periodo, evitando, assim, incompatibilidade entre as informagdes

adquiridas.

3.1.  Localiza¢ao do Imével
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O imovel estd localizado no municipio de Canindé de Sdo Francisco, no extremo
Noroeste estado de Sergipe, no alto sertdo, como pode ser visto na figura 5, possui uma area
territorial de 934,47 km?. A cidade faz divisa com os estados de Alagoas ¢ Bahia e ¢ bastante
conhecida pelo potencial turistico. De acordo com o ultimo censo realizado pelo Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE), a populacdo do municipio, em 2010, era de 24.686

pessoas e estimado, para 2020, em 30.402 pessoas.

Figura 5 - Mapa do estado de Sergipe com énfase no territério da cidade de Canindé de Séo Francisco/SE.

Fonte: IBGE, (2021).

3.2. Caracteristicas do Imovel

A residéncia sera executada na localizada na Avenida Governador Jodo Alves, sem
numero, centro. O imovel possui 254,63 m? (metros quadrados) de terreno ¢ 145 m? de area
construida. Trata-se da execug¢do de um pavimento térreo, composto por jardim, garagem,
corredor de circulagdo com acesso aos fundos, hall de entrada, home/escritorio, sala de
estar/jantar, cozinha, area de servigo, varanda, despensa, banheiro social e dois dormitorios,

sendo um suite com closet. A figura 5 ilustra o mapa do estado de Sergipe.
3.3. Informacgdes de projeto do imovel

Nas imagens a seguir tem-se a apresentacao da planta baixa executiva, cortes e fachada

do projeto arquitetonico, que sdo informagdes essenciais para a constru¢do dos orgamentos,
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material de estudo deste trabalho de conclusdo de curso. Para melhor visualizagdo da imagem,

consultar apéndice J, onde consta em maior escala.

Figura 6 - Planta baixa executiva da residéncia unifamiliar situada na cidade de Canindé de Sao Francisco/SE.
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Fonte: Autor, 2021.

Figura 7 - Planta baixa de layout.

my!

o{!

SUMTE £ADU
320:3.00

L varanpd,
[ Temas T

e
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Figura 8 - Planta baixa de cortes AA’ BB’ ¢ CC’.
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Figura 9 - Planta baixa de corte DD’.
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Fonte: Autor, 2021.
Figura 10 - Planta baixa de corte EE’.
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Fonte: Autor, 2021.

Figura 11 - Fachada Frontal.
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Fonte: Autor, 2021.

Figura 12 - Fachada Muro.
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4.  RESULTADOS E DISCUSSOES
4.1. Comparativo Or¢camentario

Para a determinacdo da quantidade de insumo, independente da base calculada, foi
realizado a multiplicacdao da quantidade unitaria de cada servigo pelo quantitativo do servigo a
ser totalizado. A elaboragao da planilha orcamentéria seguiu esta disposi¢ao dos itens em ordem
cronologica: cédigo, banco, descri¢do, tipo, unidade, quantidade, valor unitario, valor total,

percentual unitéario, valor acumulado e percentual acumulado.

Em seguida, com a disposi¢ao dos precos dos insumos, em ordem decrescente, foi
realizado a classificagdo dos itens seguindo a metodologia da curva ABC, especificando os

elementos em trés classes.

Sendo a Classe A correspondente aos 50% dos topicos mais importantes do
empreendimento. A classe B ¢ formada por 30% dos itens com relevancia intermediéria, e a
classe C por itens com menor percentual, 20% ou inferior. Vale ressaltar que ndo ha uma razao
exata para essa disposicao, podendo ser estabelecida de diferentes formas, conforme afirma
MARTINS; CAMPOS (2009), onde relatam que os percentuais do total de itens que pertencem

a determinada classe ndo sdo uma razao especifica.

Com os precos dos insumos e servigos coletados através dos bancos de dados ORSE,
SINAPI e Local, foi construido a orgamento ¢ a curva ABC de insumos das trés bases de dados.
Com isso, tem-se as informacgdes iniciais necessarias para verificar os custos de cada or¢gamento

realizado.

Analisando os valores totais de cada orcamento realizado, verifica-se que o banco de
dados local foi o que apresentou maior discrepancia em comparagdo aos outros, haja vista
diversos fatores que influenciam de forma direta e/ou indireta nao inclusos, como pode ser visto
na planilha presente no apéndice C a auséncia dos itens que serdo aqui citados, como
alimentagdo horista, ndo inclusdo de taxas extras, encargos sociais, entre outros, que sao
beneficios basicos garantidos por lei aos funcionarios envolvidos na construcdo, que ¢ seguido
a risca pelos orcamentos realizados na base ORSE e SINAPI, como, por exemplo, alimentacao
horista. Na Tabela 3, mostrada a seguir, estdo apresentados os valores finais para construgao da
residéncia unifamiliar no municipio de Canindé de Sao Francisco/SE, que se encontram

presente, de forma completa, nos apéndices A, B e C deste trabalho.
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Tabela 3 - Comparativo or¢amentario entre os trés bancos de dados consultados.
COMPARATIVO ORCAMENTARIO (SEM BDI)

BANCO DE DADOS PERIODO DE COLETA VALOR FINAL
SINAPI 04/2021 R$ 316.078,27
ORSE 04/2021 R$ 310.982,75
LOCAL 04/2021 R$ 291.636,78

Fonte: Autor, 2021.

A Tabela 3 expde que o orgamento com maior valor para execugao foi o composto
pela base SINAPI, com uma diferenca de R$ 5.095,52 para o banco de dado ORSE,
correspondente a cerca 1,61%. O que apresentou maior discrepancia foi a estimativa local, com
desarmonia de R$ 24.441,79 e¢ R$ 19.345,97 aos bancos de dados SINAPI e ORSE,

respectivamente, o que corresponde a 8,38% e 6,64%.

Os diferentes valores obtidos justificam-se por se tratarem de banco de dados que sdo
coletados de forma distintas. Para o SINAPI, os precos de insumos e custos de composi¢do sdao
coletados pelo IBGE. J4 para o ORSE, de acordo com o seu manual, o sistema conta com um

modulo de coleta de precos por meio eletronico.

Assim, o usuario pode coletar informagdes nas lojas de materiais de construcao e
representantes de produtos especificos. E, por fim, para o banco Local, os pregos de insumos e
servigos sdo coletados de acordo com a loja de materiais de constru¢do, que também exerce
servicos de construc¢do civil através de construtora ativa, sofrem interferéncia do mercado

regional.

Foi verificado o valor final, visto na Tabela 3, de execu¢ado para residéncia unifamiliar
nas trés composi¢des estudadas, no entanto, sem aplicagdo de beneficios e despesas indiretas
(BDI). A seguir, traz-se os or¢amentos com aplicacao do BDI, seguindo o Acérdao do Tribunal
de Contas da Unido (TCU) 2622/2013, para os trés bancos de dados, onde foi utilizado da

estatistica, empregando o quartil médio para todos.

Conforme o Acoérdao 2622/2013, a utilizagdo do quartil médio para o tipo de obra
Construgdo de Edificio segue tais valores especificados na tabela abaixo, onde o valor para
administragdo média consta em 4%, seguro mais garantia em 0,8%, risco com taxa percentual
de 1,27%, despesas financeiras de 0,59%, lucro de 6,16%, impostos de PIS e COFINS em 1,8%
e impostos municipais como o ISS em 3%, como pode ser visto no anexo B, a aliquota da

empresa solicitada para a composi¢ao do orgamento local.
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Tabela 4 - Valores de parcela do BDI para o quartil médio do tipo de obra.
TIPO DE OBRA: CONSTRUCAO DE EDIFiCIOS

PARCELA DO BDI 1° QUARTIL MEDIO 3° QUARTIL
ADMINISTRACAO 3,00% 4,00% 5,50%
CENTRAL
SEGURO + 0,80% 0,80% 1,00%
GARANTIA
RISCO 0,97% 1,27% 1,27%
DESPESAS 0,59% 1,23% 1,39%
FINANCEIRAS
LUCRO 6,16% 7,40% 8,96%
IMPOSTOS: PIS E - 1,8% -
COFINS
IMPOSTOS: ISS - 3,00% -
(municipal)

Fonte: Adaptado, TCU — ACORDAO N°2622/2013.

Dispondo dessas informagdes pode-se calcular o BDI que sera aplicado aos
orcamentos da residéncia em questdo, presentes nos apéndices A, B e C, para que se possa
realizar o comparativo entre os trés bancos de dados utilizados. O BDI pode ser obtido através

da seguinte Equagao 1:

BD] = (1+(AC+R+.S(‘IE;;§1+DF)(1+L) _1q (1)

Onde os componentes do BDI sdo formados por:

AC: taxa de administracdo central;

S: taxa de seguros;

R: taxa de juros;

G: taxa de garantias;

DF: taxa de despesas financeiras;

L: taxa de lucro/remuneragao;

I: taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, ISS).

Com isso, chega-se a um BDI de 21,13% que deve ser aplicado aos orcamentos
executados da base SINAPI, ORSE e Local. Contudo, para que o valor calculado do BDI seja
valido, € preciso que atenda aos requisitos impostos pelo Acordao TCU 2622/2013, que consiste

na seguinte verificacao exposta na Tabela 5.
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Tabela 5 - Verificagdo da estimativa do BDI adotado, de acordo os pardmetros determinados pelo Acordao n®
2622/2013 — TCU — Plenario.

VERIFICACAO DO BDI
TIPO DE OBRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS
DESONERACAO SEM DESONERACAO
LIMITE MiINIMO (SEM DESONERACAO) 20,34%
LIMITE MAXIMO (SEM DESONERACAO) 25,00%
VERIFICACAO 20,34%<21,13%>25,00%
RESULTADO BDI ACEITO

Fonte: Autor, 2021.

Com relagdo as informagdes explanadas, deve-se inteirar que a tabela acima foi
elaborada sem considerar a desoneragdo sobre a folha de pagamento prevista na Lei n°
12.844/2013. Diante das observagdes e verificagdes sobre o BDI, pode-se construir a Tabela 6
com a aplicagao do BDI sobre os trés or¢gamentos finais para a residéncia unifamiliar situada
no municipio de Canindé de Sao Francisco/SE.

Tabela 6 - Comparativo or¢amentario entre os trés bancos de dados realizados.
COMPARATIVO ORCAMENTARIO (COM BDI DE 21,13%)

BANCO DE DADOS PERIODO DE COLETA VALOR FINAL
SINAPI 04/2021 R$ 382.865,61
ORSE 04/2021 R$ 376.693,41
LOCAL 04/2021 R$ 353.259,63

Fonte: Autor, 2021.

Observa-se que o BDI resultou em valores que elevaram o prego final de cada
or¢amento, o que € esperado, afinal consiste em uma etapa que € essencial para a construtora,
de forma a gerar lucros e que cubra margens e custos indiretos, agindo de forma sustentavel

para o cliente e empresa.

E pertinente frisar que, o mesmo valor de BDI foi aplicado aos trés orgamentos por se
tratarem de mesma construcao analisada, alternando apenas as bases de dados. O orgamento
realizado com os valores obtidos na cidade de Canindé de Sdo Francisco/SE, através de um
estabelecimento de material de constru¢do escolhida como base local, foi inferior ao SINAPI e

ORSE em 8,38% e 6,64%, respectivamente.
4.2. Comparativo or¢camentario da mao de obra

Conforme pode ser visto na Figura 13, verifica-se que a mao de obra com maior custo
financeiro para execu¢do ¢ justamente do banco SINAPIL. Contudo, a diferenca para a base

orcamentaria do estado de Sergipe é de R$ 483,66, correspondente a 0,0576%, ou seja, difere
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em pequeno percentual. Tal aspecto justifica-se tendo em vista que s@o bases que seguem que

todas as diretrizes da Consolidagdo das Leis do Trabalho (CLT) como pode ser visto nos

apéndices A e C deste trabalho referente aos orgamentos de cada banco.

Figura 13 - Valores da mdo de obra para execugao de residéncia unifamiliar no municipio de Canindé de Sao

VALOR FINAL

Francisco/SE.

COMPARATIVO ORGAMENTARIO (MAO DE OBRA)

R$ 100.000,00
R$ 75.000,00
R$ 50.000,00
R$ 25.000,00
R$ 0,00
SINAPI ORSE LOCAL
BANCO DE DADOS

Fonte: Autor, 2021.

A variac¢do no pre¢o com rela¢do a mao de obra local, com diferenca de R$13.693,30

com relag@o ao banco SINAPI ¢ de RS 13.209,35 quanto ao banco ORSE pode ser verificada

na auséncia de alguns itens que se fazem presentes, em comum, as bases do ORSE e SINAPI

como encargos complementares, que nao sao inseridos na composi¢ao local, conforme podera

serd visto nos apéndices A, B e C deste trabalho.

Os bancos SINAPI e ORSE, estdo 19,48% e 18,79%, respectivamente, mais caro que

o valor de mdo de obra do mercado local. Nesse contexto, fica evidente que, ao analisar os

valores de mercado com foco na mao de obra, tem-se que a execucao mais econdmica trata-se

do banco local. Na tabela 7 constam os valores de mao de obra de acordo com o banco de dado

SINAPI.
Tabela 7 - Custo de mio de obra banco SINAPI.
BANCO PROFFISSAO QUANT. VALpR VALOR
DE DE UNITARIO
DADOS HORAS

SINAPI PEDREIRO 2.110,90 R$ 13,99 R$ 29.531,61
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SERVENTE DE OBRAS 2.440,36 R$ 10,55 = RS 25.745,88
CARPINTEIRO DE FORMAS 501,90 RS 13,99 R$ 7.021,63
ARMADOR 247,51 RS 13,99 RS 3.462,67
AZULEJISTA OU LADRILHEIRO 179,21 RS 17,66 RS 3.164,96
ELETRICISTA 181,91 RS 13,99 RS 2.545,03
ENCANADOR OU BOMBEIRO 112,83 RS 13,99 R$ 1.578,53
HIDRAULICO
AJUDANTE DE ELETRICISTA 134,26 R$ 9,83 R$ 1.319,83
CARPINTEIRO AUXILIAR 118,88 R$ 11,01 RS 1.308,88
CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS 97,99 13,12 RS 1.285,69
OPERADOR DE BETONEIRA 66,51 RS 15,32 RS 1.018,86
ESTACIONARIA / MISTURADOR
AUXILIAR DE ENCANADOR OU 85,38 R$ 9,91 RS 846,14
BOMBEIRO HIDRAULICO
OPERADOR DE PA CARREGADEIRA 37,23 RS 22,41 RS 834,54
PINTOR 51,59 RS 13,99 RS 721,85
MONTADOR DE ESTRUTURAS 43,41 RS 16,12 RS$ 699,70
METALICAS
IMPERMEABILIZADOR 47,17 RS 13,99 RS$ 659,96
OPERADOR DE MAQUINAS E TRATORES 28,40 RS 16,63 RS 472,34
DIVERSOS (TERRAPLANAGEM)
AJUDANTE DE ARMADOR 48,02 R$ 9,75 RS 468,19
TELHADOR 23,81 RS 16,69 RS 397,42
GESSEIRO 27,82 RS 13,99 RS 389,20
MARMORISTA / GRANITEIRO 14,49 RS 16,52 RS 239,40
OPERADOR DE GUINCHO OU 5,45 RS 16,27 RS 88,71
GUINCHEIRO
OPERADOR DE ESCAVADEIRA 3,51 RS 21,42 RS 75,22
MOTORISTA DE CAMINHAO- 3,93 RS 16,61 RS 65,35
BASCULANTE
OPERADOR DE GUINDASTE 2,18 RS 17,22 RS 37,67
JARDINEIRO 0,45 RS 13,52 RS 6,11
MOTORISTA OPERADOR DE CAMINHAO 0,08 RS 20,66 RS 1,61
COM MUNCK
MOTORISTA DE CAMINHAO 0,01 RS 17,60 R$ 0,21

Fonte: Autor, 2021.

Na tabela 7 estdo descritos, em ordem decrescente, os valores de cada mao de obra
necessaria conforme seu custo total para realizagdo. Vale ressaltar que somente pedreiro e
servente de obras, no banco SINAPI, correspondem a cerca de 65,7% do valor da mao de obra,
corresponde a 17,49% do valor final da construgdo, o classificando na classe A da curva ABC,

como pode ser verificado no apéndice D. A seguir, tem-se a tabela 8 referindo-se ao custo da

mao de obra base ORSE.

Tabela 8 - Custo de méo de obra do banco ORSE.

BANCO PROFFISSAO QUANT. VALOR VALOR
DE DE UNITARIO
DADOS HORAS
ORSE SERVENTE DE OBRAS 4.026,04 R$ 9,21 R$ 37.079,84
PEDREIRO 1.801,52 RS 12,07 RS 21.744,44
CARPINTEIRO DE FORMAS 532,12 RS 12,07 RS 6.422,64
PINTOR 528,94 RS 12,07 RS 6.384,25

ELETRICISTA 385,53 R$ 15,24 RS 5.875,48
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ENCANADOR OU BOMBEIRO 123,46 RS 15,24 R$ 1.881,61
HIDRAULICO
ARMADOR 155,24 RS 12,07 R$ 1.873,71
CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS 64,40 RS 12,07 R$ 777,31
SOLDADOR 52,84 RS 13,76 R$ 727,08
IMPERMEABILIZADOR 32,53 RS 12,93 R$ 420,62
ENCARREGADO DE TURMA - FONTE 5,97 RS 15,52 R$ 92,65
DNIT - MES DE REF.: 10/20
TOPOGRAFO - T2 - FONTE DNIT - MES 2,90 R$ 31,29 R$ 90,74
DE REF.: 02/20
AUXILIAR TOPOGRAFIA - T4 - 2,90 R$ 18,76 R$ 54,40

SEGUNDO GRAU COMPLETO - DNIT -
MES DE REF.: 02/20

SOLDADOR 4,41 RS 12,09 RS 53,26
SERRALHEIRO 1,18 RS 12,09 RS 14,34
JARDINEIRO 0,92 RS 11,66 RS 10,74
OPERADOR DE BETONEIRA 0,04 R$ 9,82 RS 0,41

ESTACIONARIA / MISTURADOR
Fonte: Autor, 2021.

Verificando a tabela 8, nota-se que a hora trabalhada entre as bases SINAPI ¢ ORSE
variam em prego ¢ quantidade. O SINAPI teve o maior custo total de servigo, no entanto, o
ORSE apresenta menor numero de profissdo necessaria para execucao da obra. Em seguida,

verifica-se o custo de mao de obra para o banco Local.

Tabela 9 - Custo de médo de obra do banco Local.

BANCO PROFFISSAO QUANT. VALOR VALOR
DE DE UNITARIO
DADOS HORAS
LOCAL PEDREIRO 2402,48 RS 12,55 R$ 30.151,07
SERVENTE DE OBRAS 4064,20 RS 6,25 RS 25.401,27
PINTOR 528,94 RS 12,50 R$ 6.611,75
ELETRICISTA 385,53 RS 12,50 RS 4.998,13
ARMADOR 155,24 R$ 10,00 RS 1.552,40
ENCANADOR OU BOMBEIRO 123,47 RS 10,63 RS 1.312,49
HIDRAULICO
SOLDADOR 52,84 R$ 5,00 RS 264,20

Fonte: Autor, 2021.

Ao analisar a tabela 8 (composicao ORSE), observa-se diminui¢ao no quantitativo de
profissionais envolvidos ao comparar com a tabela 7 (composi¢ao SINAPI), averiguando de
acordo com profissdes. O mesmo segue para a tabela 9 (composicao Local), onde verifica-se
apenas sete profissdes envolvidas. Contudo, ndo significa que ha apenas sete profissionais
envolvidos na execucdo da obra, mas sim profissdes abrangidas como, por exemplo, a

quantidade de serventes de pedreiros e pedreiro na obra.

Para a mao de obra Local, foi levado em conta que o pedreiro aglomera os servigos
que estao destinados ao encarregado de turma, carpinteiro de forma e esquadrias. Desse modo,

observa-se o aumento da quantidade de horas de servigo para o pedreiro. No mesmo contexto,
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o servente de obras acumula as atividades de impermeabilizador, serralheiro e jardineiro.
Consequentemente, nota-se que o servente de obras, na composicdo ORSE e Local, necessita

de 65% e 66,55%, respectivamente, de horas a mais comparado ao banco SINAPI.

A mao de obra Local, de modo geral, também apresenta menor valor de hora
trabalhada. No caso do servente de obra, nota-se diferenca de RS 4,30 ¢ RS 2,96 ao comparar

com o SINAPI e ORSE, respectivamente.
4.3. Comparativo orcamentario de materiais

Em contradi¢do aos resultados até aqui apresentados, onde o orgamento local apresenta
valores inferiores, se comparado aos or¢gamentos da base ORSE e SINAPI, verifica-se que com
relacdo aos materiais o procedimento sofre divergéncia. como mostra a Figura 14, percebe-se

que o orcamento da base ORSE apresenta o maior valor para execugao.
Figura 14 - Valores referentes aos materiais dos trés bancos de dados.

COMPARATIVO ORGCAMENTARIO (MATERIAIS)

B SINAPI I ORSE LOCAL

RS 198.897,03

VALOR FINAL RS 222.022,24

RS 220.822,03

BANCO DE DADOS

R$ 0,00 R$ 50.000,00 R$100.000,00 R$ 150.000,00 R$ 200.000,00

VALOR FINAL
Fonte: Autor, 2021.

Com relacao aos resultados obtidos, ocorre que o banco Local apresenta proximidade
ao banco ORSE, com diferenca de 0,55%, ou seja, com alteragdo minima. No entanto, quanto
ao banco SINAPI, o or¢gamento do estado de Sergipe diverge em 10,42%. Esses percentuais
com alteracoes minimas justificam-se devido as caracteristicas geograficas envolvendo o banco
ORSE e Local, apresentando sintonia haja vista que estdo localizados no mesmo estado, ou

seja, com valores comerciais em comuns € com poucas alteracdes.
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Ja o banco SINAPI, com diferenga de R$ 23.125,21 com relagdo ao maior orgamento
obtido (ORSE), vale ressaltar que se trata de um sistema de base nacional, onde ¢ realizado o
levantamento de custos e indices da construcao civil através de uma producao conjunta do IBGE
e do banco Caixa Econdmica Federal, explicando, assim, a contraposi¢dao ao comparar valores

com dados de um estado, em especifico, e um municipio analisado.
4.4. Comparativo orcamentario de servicos

Ao realizar o comparativo dos valores de servigos para os trés bancos de dados
verifica-se uma disparidade quanto a base local. Conforme apresentado na Figura 15 a seguir,
nota-se que o banco ORSE, com o valor de R$ 4.913,41 possui 0 maior montante entre os trés

analisados, com 5,73% e 99,10% para a base SINAPI e Local, respectivamente.
Figura 15 - Valores referentes aos servigos dos trés bancos de dados.

COMPARATIVO ORGCAMENTARIO (SERVICOS)

B SINAPI I ORSE LOCAL

RS 4.631,43

VALOR FINAL RS 491341

BANCO DE DADOS

R$ 0,00 R$ 1.000,00 R$ 2.000,00 R$ 3.000,00 R$ 4.000,00
Fonte: Autor, 2021.

Quanto a discrepancia entre o valor de servigos para o orcamento local em comparacao
aos demais, vale ressaltar que, a Construtora RS informa, no or¢gamento disponibilizado, que o
Uunico servico que sera necessario para a execucao da residéncia unifamiliar consiste em
“Aluguel de andaime metalico tubular simples - aluguel diario por pe¢a” (como pode ser visto

no apéndice H), correspondendo apenas a 0,02% do percentual final da obra.

Desse modo, tem-se que os servigos que estdo descritos nos bancos ORSE e SINAPI,

como, por exemplo, exames admissionais/demissionais, transporte, alimentag¢do, ndo sao
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inclusos no orgamento da empresa local. O que acarreta neste desiquilibrio financeiro

visualizado no gréfico 3 acima.

Com a falta de fiscalizagdo dos oOrgdos responsaveis quanto as leis trabalhistas,
principalmente em pequenos municipios, obras costumam ser realizadas sem cumprir as
regulamentacgdes trabalhistas, onde verifica-se colaboradores com carga horaria didria de 9
horas, sem carteira de trabalho assinada e com baixa utilizagao de Equipamentos de Proteg¢ao
Individual (EPI), por exemplo. Tais aspectos interferem diretamente nos valores de servi¢o na

composicao do or¢gamento, o que explica o baixo valor encontrado para o banco Local.
4.5. Comparativo orcamentario de equipamentos

Quanto o custo de equipamentos entre os bancos analisados, verifica-se discrepancia
entre a base SINAPI comparado ao ORSE e base Local. Enquanto o SINAPI informa que ha a
necessidade de alocacdo financeira no valor de R$ 12.450,46 destinados somente para
equipamentos, o banco ORSE destina R$ 541,98 ¢ o Local apenas R$ 476,98, representando,
em percentual final de obra, 3,94% no or¢amento SINAPI, 0,17% para o ORSE e 0,16% para

o base Local, conforme pode ser visto na Figura 16.

No que diz respeito ao or¢camento local, o valor destinado a equipamentos se trata
apenas de manutencdo de algumas ferramentas, sem a aquisi¢do permanente, justificando o
baixo valor agregado, uma vez que os equipamentos necessarios para todo o procedimento de

execucao da obra sao de exclusividade da construtora.
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Figura 16 - Valores referentes aos equipamentos dos trés bancos de dados.

COMPARATIVO ORCAMENTARIO (EQUIPAMENTOS)

RS 14.000,00

RS 12.450,46

RS 12.000,00

A5 10.000,00

RS 8.000,00
HSINAPI

BORSE

BLOCAL
RS 6.000,00

RS 4.000,00

RS 2.000,00

R$ 541,98 RS 476,98

Fonte: Autor, 2021.

RS-

4.6. Custo entre os trés orcamentos realizados

Ao analisar os custos entre os or¢camentos, de maneira geral, verificando cinco
parametros que sdo o custo de equipamentos, custo de mao de obra, custo de materiais, custo
de servigos, custo de taxas e custo de outros, observa-se que os resultados encontrados apontam
o banco SINAPI com maiores percentuais em trés dos seis parametros verificados, vencendo,

em preco final, 50% dos critérios utilizados.

Nesse contexto, nota-se que nao ha um orcamento que predomine em todos os
critérios, seja apresentando menores ou os maiores percentuais. No entanto, ¢ preciso frisar que
os orcamentos ORSE e Local apresentam menores diferengas percentuais entre os parametros
utilizados para discriminagdo or¢camentdria, visto que estdo localizados no mesmo estado e
sofrem influéncia dos mesmos fatores para mudancas em precos, como coleta de prego local
nas lojas de materiais de construcao e nos representantes de produtos especificos. Na tabela 10

tem-se os percentuais de custo entre os critérios or¢camentarios.

Tabela 10 - Custo entre os or¢amentos de acordo com os pardmetros utilizados.

CUSTO ENTRE OS ORCAMENTOS REALIZADOS
BANCO SINAPI ORSE LOCAL

CUSTO DE EQUIPAMENTOS 3,94% 0,17% 0,16%
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CUSTO DE MAO DE OBRA 26,57% 26,85% 24,10%
CUSTO DE MATERIAIS 62,93% 71,39% 75,72%
CUSTO DE SERVICOS 1,47% 1,58% 0,02%
CUSTO DE TAXAS 0,12% 0,00% 0,00%
CUSTO DE OUTROS 4,97% 0,00% 0,00%
% FINAL 100,00% 100,00% 100,00%
VALOR FINAL (SEM BDI) R$ 316.078,27 R$ 310.982,15 R$ 291.636,78

Fonte: Autor, 2021.
A mao de obra mais cara em um or¢amento ndo implica no maior preco final para
execucdo, a mesma andlise ¢ valida para o custo de materiais, pois ha outros fatores que
influenciam no montante or¢camentario final, como os encargos sociais ¢ trabalhistas que

acarretam em valor financeiro para compor taxas € servigos.

O que provoca alteragdes entre os valores or¢ados ¢ o método de coleta de dados dos
precos. Enquanto o SINAPI realiza um ponderado de dados coletados pelo IBGE a nivel
nacional e processado pela CEF, gerando composigdes com aplicacdo em todo territorio
brasileiro, o ORSE gera valores medianos dos precos materiais coletados no estado de Sergipe,
onde servem de base para os diversos tipos de construcao, desde uma residéncia de alto padrao

até habitacao popular.
4.7.  Lucro e lucratividade dos or¢camentos

Os orgamentos levantados sdo para execugdao de uma residéncia unifamiliar privada,
com terreno do contratante, ou seja, ndo havera precificagdo de venda pela a construtora que
execute a constru¢do. A lucratividade dos or¢amentos estd restritamente ligada ao BDI e a

produtividade de execucdo da obra.

Seguindo a classifica¢do de nivel de lucratividade de MATTOS (2006), os orgamentos
da base ORSE, SINAPI e Local apresentam lucratividade normal, uma vez que, conforme o
Acoérdao do TCU N°2622/2013, do BDI obtido para os or¢gamentos de 21,13%, o percentual
que representa diretamente o lucro € 7,40%. A lucratividade ¢ obtida da razdo do lucro pelo
valor final de a cada or¢gamento. Na tabela 11 tem-se os valores descriminados da lucratividade

dos orgamentos.
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Tabela 11 - Lucratividade dos or¢amentos realizados.

COMPARATIVO ORCAMENTARIO + CALCULO DE LUCRATIVIDADE (BDI DE 21,13%)

BANCO VALORFINAL NIVEL DE LUCRATIVIDADE = LUCRO (7,4%) LUCRATIVIDADE
(CONFORME MATTOS, 2006)

SINAPI = RS 382.865,61 NORMAL R$ 20.674,74 5,40%
ORSE R$ 376.693,41 NORMAL R$ 20.341,44 5,40%
LOCAL  R$353.259,63 NORMAL R$ 19.076,02 5,40%

Fonte: Autor, 2021.

Observa-se que a lucratividade resultou 5,40% para os trés or¢gamentos, e isso justifica-
se uma vez que o BDI adotado ¢ o mesmo. Contudo, as bases or¢amentarias apresentam valores
finais distintos entre si, o que implica, mesmo com lucratividade percentual idéntica, em lucro
divergente. No Figura 17, verifica-se o decréscimo do lucro de acordo com o banco de maior

para menor valor.

Os resultados expressam pequenas diferencas de lucro entre as bases orgadas. O
SINAPI apresenta 1,61% e 7,73% de lucro a mais que o or¢amento ORSE e Local,
respectivamente. Esses percentuais mostram que, para a construtora, em termos financeiros, o
melhor retorno ¢ seguir a execugdo pelo banco SINAPIL.

Figura 17 - Grafico relacionando valor final de cada or¢gamento com seu lucro obtido.

RS382.865,61 RS376.693,41 R$21.000,00

RS353.259,63

RS350.000,00
RS20.500,00

RS300.000,00
R520.000,00

RS250.000,00
RS200.000,00 R$19.500,00

RS150.000,00
R519.000,00

RS100.000,00
R518.500,00

R$50.000,00
RS0,00 R$18.000,00

SINAPI ORSE LOCAL
W ALOR FINAL - = UCRO {7,4%]

Fonte: Autor, 2021.

5. CONSIDERACOES FINAIS
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Apods a andlise dos resultados, verifica-se que os custos do orcamento da base
fornecida pela Caixa Economica Federal, o SINAPI, presente na tabela de comparativo
or¢amentario entre os trés bancos de dados realizados (com BDI), apresentaram em harmonia
um maior valor or¢ado, totalizando R$ 382.865,61, com uma média de custo de R$ 2.640,45/m?,
considerando que a residéncia apresenta uma area construida de 145 m? J4 o orgamento
realizado pelo Sistema de Or¢amento de Obras de Sergipe (ORSE), apresentou o segundo maior
or¢amento com o total de R$ 376.693,41, com média de custo R$ 2.597,88/m2. O or¢amento
levantado na localidade no qual a residéncia sera construida foi o que apresentou o menor custo,
totalizando R$ 353.259,63, com média de custo por metro quadrado de R$2.436,27, ou seja, o
or¢amento levantado com os valores da cidade de Canindé de Sao Francisco foi de 8,38% e
6,64% abaixo do que os custos encontrados conforme as planilhas do ORSE e SINAPI, vistas

no apéndice D, F e H.

De consideracdes finais, nota-se que os pregos dos materiais para o or¢amento local,
que sao oriundos do municipio da construgdo da residéncia, apresentaram os maiores valores
encontrados. Este aspecto esta relacionado a escolha dos materiais, onde a maioria ¢ de linha
de construcdo de alto padrdo, o que elevam os custos dos materiais a serem coletados no
municipio, uma vez que as especificagdes do projeto arquitetonico indicavam materiais de
melhores qualidade. Nesse contexto, os custos do indice ORSE e SINAPI seriam mais baratos
do que os valores or¢ados na cidade, tendo em vista que na composicao da Caixa e do Sistema
de Org¢amento de Obras de Sergipe ndo haviam grande diversidade de op¢des de escolham de
materiais com varios niveis de qualidades. Todavia, para revestimento ceramico e madeiras, as

bases apresentam diversificadas opcoes.

Portanto, tem-se que o orgamento mais atrativo ao contratante ¢ o Local, por apresentar
menor custo de construgdo e, consequentemente, o menor valor final. Por esses motivos, a
escolha pelo orgamento da base SINAPI ou ORSE nao ¢ viavel para essa obra. O orgamento da
RS Construtora apresenta apenas 0,02% dos custos de servico e nenhum custo com taxas e

outros do tipo, 0 que o tornam vantajoso para o cliente final.
5.1. Sugestoes para trabalhos futuros

Sugere-se a continuidade deste estudo realizando o calculo sobre a duracdo de cada
atividade a partir do indice ou produtividade, consultando as tabelas de custo de mao de obra

do banco ORSE, SINAPI e Local, presente no topico 4.1 — Comparativo de mao de obra.
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Sugere-se também o desenvolvimento de planilhas sobre encargos sociais que estdo presentes

em cada or¢amento.
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1.1

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.14

21

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.14

Cédigo

97625

74220/001
72898

73960/001

73992/001

96527
93382

94974

Banco

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

APENDICE A - Planilha orcamentiria coletado pelo SINAPI 04/2021.

Tabela 12 - Planilha Or¢amentaria Sintética coletada do banco de dados SINAPI (SEM BDI).

Descricao

Demolicio da casa antiga
Servicos Preliminares

DEMOLICAO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE
FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM
PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X

CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO
BASCULANTE 6 M3

INSTAL/LIGACAO PROVISORIA ELETRICA BAIXA TENSAO P/CANT
OBRA OBRA,M3-CHAVE 100A CARGA 3KWH,20CV EXCL FORN
MEDIDOR

Infraestrutura
Fundacio

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVES DE GABARITO DE
TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM
REAPROVEITAMENTO

ESCAVACAO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM
PREVISAO DE FORMA. AF 06/2017

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTACAO
MECANIZADA. AF 04/2016

CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRACO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/
AREIA MEDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_07/2016

Und Quant.
m3 71,01
m? 20,79
m? 560
UN 1
m? 145
m?3 20,69
m3 1,34
m3 0,6

Valor
Unit

42,07

64,53
3,92

1.783,67

14,01

90,89
24,59

435,93

Total

8.307,83
8.307,83

2.987,39

1.341,57
2.195,20

1.783,67

21.218,97
21.218,97

2.031,45

1.880,51
32,95

261,55

52

Perc. (%)

2,63 %
2,63 %

0,95 %

0,42 %
0,70 %

0,56 %

6,72 %
6,72 %

0,64 %

0,60 %
0,01 %

0,08 %



2.1.5

2.1.6

2.1.7

31

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.14

3.1.5

3.1.6

3.1.7

95955

74106/001

55835

95955

87520

83732

93194

93182

87878

87536

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE
CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICACAO HABITACIONAL
UNIFAMILIAR TERREA (CASA ISOLADA), FCK =25 MPA. AF_01/2017

IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA
ASFALTICA, DUAS DEMAOS.

REATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO
MANUALMENTE

Superestrutura
Estruturas e paredes

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) EXECUCAO DE ESTRUTURAS DE
CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICACAO HABITACIONAL
UNIFAMILIAR TERREA (CASA ISOLADA), FCK =25 MPA. AF_01/2017

ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA
HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM
AREA LIQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M2 COM VAOS E ARGAMASSA
DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE
CIMENTO E AREIA, TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE,
E=1,5CM

CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE ATE 1,5 M DE
COMPRIMENTO. AF_03/2016

VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM ATE 1,5 M DE VAO.
AF_03/2016

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE
CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA
TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014

EMBOCO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA
TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM
FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA MAIOR
QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS.

AF 06/2014

m3

m3

4,97

60,57

34,22

17,4

473,4

67,66

12,9
36,85

766,19

154,54

2.921,25

10,92

53,55

2.921,25

63,02

32,41

41,33
42,13

3,72

28,74

14.518,61

661,42

1.832,48
263.706,97
134.614,82

50.829,75

29.833,66

2.192,86

533,15
1.552,49

2.850,22

4.441,47

53

4,60 %

0,21 %
0,58 %
83,50 %
42,62 %

16,09 %

9,45 %

0,69 %

0,17 %
0,49 %

0,90 %

1,41 %



3.1.8

3.2

3.2.1

3.2.2

3.2.3

3.24

3.2.5

3.2.6

3.2.7

33

331

87811

91341

97935

94576

84875

90843

90825

84088

68053

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM SUPERFICIES EXTERNAS
DA SACADA, ESPESSURA DE 25 MM, SEM USO DE TELA METALICA
DE REFORCO CONTRA FISSURACAO. AF_06/2014

Esquadrias

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM
GUARNICAO, FIXACAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019

CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR, EM
CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSOES INTERNAS: 0,6X1,0X1,2 M.
AF _12/2020

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXACAO COM
PARAFUSO, VEDACAO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS,
PADRONIZADA. AF _07/2016

PORTA DE MADEIRA MACICA REGIONAL 1A, DE CORRER P/VIDRO,
COM ADUELA E ALIZAR DE 1A, TRILHO E RODIZIOS

KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU
MEDIA), PADRAO MEDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS
INCLUSOS: DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALACAO DO
BATENTE, FECHADURA COM EXECUCAO DO FURO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

PORTA DE MADEIRA, MACICA (PESADA OU SUPERPESADA),
90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADICAS -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019

PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO
COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO
MANUAL DA ARGAMASSA

Pisos

FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA
IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS.

mz

UN

611,65

10,8

4,89

12,6

1,68

9,87

12,88

9,7

232,36

69,29

443,68

621,74

186,62

921,70

749,45

510,00

72,05

5,49

42.381,22

26.396,65

4.791,74

3.040,30

2.351,41

1.548,45

7.397,07

6.568,80

698,88

38.923,58

1.275,65

54

13,42 %

8,36 %

1,52 %

0,96 %

0,74 %

0,49 %

2,34 %

2,08 %

0,22 %

12,32 %

0,40 %



3.3.2

333

34

34.1

34.2

343

344

3.4.5

3.4.6

3.4.7

3.4.8

94438

87263

94231

92567

92580

94216

92604

92602

94228

94228

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE CONTRAPISO EM
ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIM E AREIA), EM BETONEIRA 400 L,
ESPESSURA 3 CM AREAS SECAS E 3 CM AREAS MOLHADAS, PARA
EDIFICACAO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICACAO
PUBLICA PADRAO. AF_11/2014

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF 06/2014

Coberta

RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25
CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

FABRICACAO E INSTALACAO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE
MADEIRA NAO APARELHADA PARA TELHADOS COM MAIS QUE 2
AGUAS E PARA TELHA CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015

TRAMA DE ACO COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE
2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF 07/2019

TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM,
COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019

FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO
DE 4 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO. AF_12/2015

FABRICACAO E INSTALACAO DE TESOURA INTEIRA EM ACO, VAO
DE 3 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA,
PLASTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO ICAMENTO.. AF_12/2015

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_07/2019

mz

m2

M

M

232,36

2483

55,58

52,83

52,83

52,83

26,42

25,69

41,08

113,18

60,84

26,49

52,55

245,47

842,32

736,95

104,06

104,06

9.545,34

28.102,59

33.146,05

3.381,48

1.399,46

2.776,21

12.968,18

1.684,64

4.421,70

2.749,26

2.673,30

55

3,02 %

8,90 %

10,49 %

1,07 %

0,44 %

0,88 %

4,11 %

0,53 %

1,40 %

0,87 %

0,85 %



349

3.5

3.5.1

3.5.2

353

3.54

3.5.5

3.5.6

3.5.8

3.5.9

3.5.10

3.5.11

99054

86930

88503

89980

89420

89352

86884

91784

89422

89404

89417

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ACABAMENTOS PARA FORRO (SANCA DE GESSO MONTADA NA
OBRA). AF_05/2017_P

Instalacoes hidrossanitarias e Pluviais

TANQUE DE MARMORE SINTETICO SUSPENSO, 22L OU
EQUIVALENTE, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA
PLASTICA E TORNEIRA DE PLASTICO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSORIOS

LUVA COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4”,
INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2014

LUVA COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM X 1/2”,
INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1/2",
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014
ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2” X 30CM -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAO DE
TUBOS DE PVC, SOLDAVEL, AGUA FRIA, DN 20 MM (INSTALADO EM

RAMAL, SUB-RAMAL OU RAMAL DE DISTRIBUICAO), INCLUSIVE
CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA PREDIOS. AF_10/2015

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 20MM X 1/2”, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF 12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM
RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2014

LUVA, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF 12/2014

mz

Z

Z

25,69

0,28

14

42,50

195,97

812,19

9,96

8,32

30,01
7,20

33,97

3,29

3,90

3,21

1.091,82
11.151,20

195,97

2.436,57

9,96

16,64

60,02
28,80

9,51

6,58

54,60

9,63

56

0,35 %
3,53 %

0,06 %

0,77 %

0,00 %

0,01 %

0,02 %
0,01 %

0,00 %

0,00 %

0,02 %

0,00 %



3.5.12

3.5.13

3.5.16

3.5.17

3.5.18

3.5.19

3.5.20

3.5.21

3.5.23

3.5.25

3.5.26

3.5.27

89401

89438

89707

89709

86883

86882

86879

86877

89728

89498

89502

89515

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

TUBO, PVC, SOLDAYEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 12/2014

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF 12/2014

CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA,
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014

SIFAO DO TIPO FLEX{VEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

SIFAO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2” -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

VALVULA EM PLASTICO 1” PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO,
COM OU SEM LADRAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_01/2020

VALVULA EM METAL CROMADO 1.1/2” X 1.1/2” PARA TANQUE OU
LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 01/2020

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM
RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.

AF 12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

M

48,95

6,72

5,63

27,58

10,70

10,07
17,65

5,86

24,99

9,37

11,60

14,48

85,94

328,94

28,15

27,58

21,40

30,21
17,65

23,44

24,99

46,85

46,40

57,92

171,88

57

0,10 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %
0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,02 %

0,05 %



3.5.28

3.5.29

3.5.30

3.5.31

3.5.32

3.5.33

3.5.34

3.5.35

3.5.36

89801

89513

89497

89834

89834

89827

89821

89817

89813

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 40MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X
100 MM, JUNTA ELA:STICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA
DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF _12/2014

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X
100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA
DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_12/2014

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X
50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA
DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF _12/2014

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_12/2014

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_12/2014

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,
JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_12/2014

18

6,13

115,34

10,48

36,28

36,28

15,64

13,42

10,83

6,19

49,04

230,68

20,96

36,28

36,28

15,64

241,56

64,98

55,71

58

0,02 %

0,07 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,00 %

0,08 %

0,02 %

0,02 %



3.5.37

3.5.38

3.5.39

3.5.40

3.5.41

3.5.42

3.5.43

3.5.44

89665

91795

91792

91793

91794

89573

89710

89807

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

REDUCAO EXCENTRICA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 UN
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES
VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBO PVC, M
SERIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA,

RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILACAO OU
SUB-COLETOR AEREO), INCL. CONEXOES E CORTES, FIXACOES, P/
PREDIOS. AF_10/2015

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAODE M
TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM
(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES, PARA
PREDIOS. AF_10/2015

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INSTALACAODE M
TUBO DE PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM
(INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO), INCLUSIVE CONEXOES, CORTES E FIXACOES PARA,
PREDIOS. AF_10/2015

(COMPOSICAO REPRESENTATIVA) DO SERVICO DE INST. TUBOPVC, M
SERIE N, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, (INST. EM RAMAL DE

DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANITARIO, PRUMADA DE ESG.

SANITARIO OU VENTILACAO), INCL. CONEXOES, CORTES E

FIXACOES, P/ PREDIOS. AF_10/2015

TE, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA UN
ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014

RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDOE = UN
INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO
SANITARIO. AF_12/2014

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,  UN
DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM

PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_12/2014

24,49

15,71

8,37

37,45

12,74

59,98

45,61

71,15

36,52

62,81

10,47

25,89

12,74

1.468,91

716,53

595,52

1.367,67

125,62

41,88

51,78

59

0,00 %

0,47 %

0,23 %

0,19 %

0,43 %

0,04 %

0,01 %

0,02 %



3.5.45

3.5.46

3.547

3.5.48

3.5.49

3.5.50

3.5.52

3.5.53

3.5.54

3.5.55

89808

89726

89806

89830

89752

89803

86915

86888

94706

89987

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF 12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75
MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE
ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_12/2014

JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X
75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA
DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF_12/2014

LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,
JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014

CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL,
DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM
PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. AF 12/2014

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA LAVATORIO,
PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

VASO SANITARIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUCA
BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, PVC, SOLDAVEL,
DN 50 MM X 1 1/2, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE
EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016

REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014

Z

Z

39,19

5,94

13,55

27,31

5,23

13,78

81,42

454,67

40,18

68,97

39,19

17,82

54,20

27,31

5,23

27,56

162,84

909,34

40,18

206,91

60

0,01 %

0,01 %

0,02 %

0,01 %

0,00 %

0,01 %

0,05 %

0,29 %

0,01 %

0,07 %



3.5.56

3.5.58

3.5.60

3.5.61

3.5.62

3.5.63

3.5.64

3.5.65

3.5.66

3.5.67

3.5.68

3.5.69

3.6

89985

89385

89538

94662

89546

89481

89501

89446

89449

89625

90373

89618

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO
EM RAMAL DE AGUA. AF_12/2014

LUVA SOLDAVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4”,
INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 25MM X 3/4”, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC,
SOLDAVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVACAO DE
AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA RESERVATORIO DE
FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2016

BUCHA DE REDUCAO LONGA, PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 50
X 40 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL
DE ENCAMINHAMENTO. AF 12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM
PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

TE, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA
- FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN
25MM, X 1/2” INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL,
DN 25MM X 1/2”, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

Instalacoes Elétricas

UN

24

22,52

12,38

65,56

6,15

3,26

11,34

10,53

3,74

12,47

5,00
17,79
19,99

12,91

14,12

131,12

12,30

26,08

68,04

31,59

89,76

62,35

112,60
220,24
39,98

38,73

42,36

19.474,67

61

0,04 %

0,00 %

0,01 %

0,02 %

0,01 %

0,03 %

0,02 %

0,04 %
0,07 %
0,01 %

0,01 %

0,01 %

6,17 %



3.6.1

3.6.2

3.6.3

3.6.4

3.6.5

3.6.6

3.6.7

3.6.8

3.6.9

3.6.10

3.6.11

3.6.12

3.6.14

91941

91937

97606

91892

91893

95736

91885

91884

00020111

91924

91926

91928

91931

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC,
INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1
LAMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_02/2020

CURVA 180 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINALIS, INSTALADA EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF _12/2015

CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM
(1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM FORRO -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF _12/2015

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM (3/4°),
APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_11/2016_P

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2015

LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2015

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE
19 MM X 20 M

CABO DE COBRE FLEX{VEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEX{VEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750
V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015

CABO DE COBRE FLEX{VEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0
KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2015

60

36

221,5

1154

41

120,3

7,15

7,96

78,06

8,88

10,14

5,57

7,38

6,26

14,95

2,59

3,85

6,39

9,92

429,00

286,56

546,42

8,88

20,28

11,14

66,42

6,26

29,90

573,68

4.442,90

261,99

1.193,37

62

0,14 %

0,09 %

0,17 %

0,00 %

0,01 %

0,00 %

0,02 %

0,00 %

0,01 %

0,18 %

1,41 %

0,08 %

0,38 %



3.6.15

3.6.16

3.6.17

3.6.18

3.6.19

3.6.20

3.6.21

3.6.22

3.6.23

3.6.24

3.6.25

3.6.26

3.6.28

3.6.29

91981

91957

91953

92000

92008

92023

93653

93654

93656

93660

93663

93671

91836

91852

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_09/2017

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM INTERRUPTOR
PARALELO (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR
2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2015

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2015

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2015

Z

2l 2 & g &l g &

M

32

10

25,3

167,9

37,12

37,98

20,93

22,18

35,66

36,88

10,35
10,76
11,60
52,40
54,90
72,02

8,51

6,06

74,24

75,96

104,65

709,76

356,60

36,88

93,15
10,76
11,60
52,40
54,90
72,02

215,30

1.017,47

63

0,02 %

0,02 %

0,03 %

0,22 %

0,11 %

0,01 %

0,03 %
0,00 %
0,00 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %

0,07 %

0,32 %



3.6.30

3.6.31

3.6.32

3.6.33

3.6.34

3.6.35

3.6.36

3.6.37

3.6.39

4.1

4.3

91854

91854

91870

93009

91863

97605

97587

96986

101497

86889

87257

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2015

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2015

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO
E INSTALACAO. AF_12/2015

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 60 MM (2") -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1
LAMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_02/2020

LUMINARIA TIPO CALHA, DE EMBUTIR, COM 2 LAMPADAS
FLUORESCENTES DE 14 W, COM REATOR DE PARTIDA RAPIDA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020

HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF 12/2017

ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, BIFASICA, COM CAIXA
DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO
INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF 07/2020 P

Acabamento

BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA
DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

Z

Z

64,1

17,41

4,7

1,9

4,75

10

26

23,6

6,72

6,72

7,95

18,58

8,33

72,68

225,13

91,88

1.288,28

496,91

68,58

430,75

116,99

37,36

35,30

39,56

726,80

5.853,38

183,76

1.288,28

22.595,96

3.478,37

1.618,48

64

0,14 %

0,04 %

0,01 %

0,01 %

0,01 %

0,23 %

1,85 %

0,06 %

0,41 %

7,15 %

1,10 %

0,51 %



4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

4.12

4.13

4.13

87265

87262

87261

93391

98504

87543

88489

95305

88489

9537

9537

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI
SINAPI
SINAPI
Proprio

ORSE

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM
PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 20X20 CM
APLICADAS EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA
INTEIRA DAS PAREDES. AF 06/2014

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE AREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM APLICADA EM
AMBIENTES DE AREA MENOR QUE 5 M2. AF 06/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO
ESMALTADA PADRAO POPULAR DE DIMENSOES 35X35 CM
APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014

PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERAMICA,
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECANICO, APLICADO
COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJECAO DE 1,5 M3/H EM
FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM
EXECUCAO DE TALISCAS. AF 06/2014

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA
EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014

TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE, UMA
DEMAO. AF 09/2016

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA
EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF 06/2014

Limpeza Geral da Obra

Conector SBE-075 d=3/4", marca Rain Bird ou similar

Fonte: Autor, 2021.

m2

mz

m2

MZ

un

29,5

23,3

11,42

74,65

11,51

322,88

205,07
17,27
17,27

232,36

232,36

Total Geral

46,80

120,89

133,69

32,92

9,52

18,82

11,64
12,09
11,64

0,00

1,44

1.380,60

2.816,73

1.526,73

2.457,47

109,57

6.076,60

2.387,01
208,79
201,02

0,00

334,59

RS 316.078,27

65

0,44 %

0,89 %

0,48 %

0,78 %

0,03 %

1,92 %

0,76 %
0,07 %
0,06 %
0,00 %

0,11 %



Item Cédigo

1.1

1.2

1.3

14

21

2.1.1

2.1.2

2.1.3

2.14

2.1.5

2.1.6

9119

26

9416

4176

2497

72

9399

7369

12316

Banco

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

APENDICE B - Planilha orcamentiria coletado pelo ORSE 04/2021.

Tabela 13 - Planilha Or¢amentaria Sintética coletada do banco de dados ORSE (SEM BDI).

Descricao

SERVICOS PRELIMINARES
Demoli¢do de alvenaria de bloco ceramico e=0,09m — revestida

Tapume em chapa compensada naval 1,60 X 2,20 m, esp. = 10 mm (1 uso) - Rev
02

Coleta e carga manuais de entulho

Instalacdo proviséria de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado,
exclusive fornecimento do medidor

INFRAESTRUTURA
FUNDACAO

Locacgao de construcdo de edificacdo entre 200 e 1000 m2, inclusive execugdo de
gabarito de madeira

Escavagdo manual de vala ou cava em material de 1* categoria, profundidade até
1,50m

Reaterro manual de valas, com compactagio utilizando sépo, sem controle do grau
de compactacio

Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, langado e adensado

Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e langado, para uso
Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)

Pintura de impermeabilizacdo com aplicagdo de Sika Top 107, a trincha de seda, 02
demaos, (bi-componente) - intervalo de aplic.5h - R1

Und Quant.
m3 71,01
m? 20,79
m3 560
un 1
m? 145
m?3 20,69
m3 1,34
m3 0,6
m?3 4,97
m? 60,57

Valor
Unit

20,42
107,11
12,13

2.475,15

5,87
36,39
24,26

460,88

2.200,17

18,90

Total

12.944,78
1.450,02
2.226,81
6.792,80

2.475,15

14.822,85
14.822,85
851,15
752,90
32,50
276,52

10.934,84

1.144,77

66

Perc. (%)

4,18 %
0,47 %
0,72 %
2,19 %

0,80 %

4,78 %
4,78 %
0,27 %
0,24 %
0,01 %
0,09 %

3,53 %

0,37 %



2.1.7

31

3.1.1

3.1.2

3.1.3

3.14

3.1.5

3.1.6

3.1.7

3.2

3.21

3.2.2

3.2.3

72

7369

153

7729

2460

3310

12352

1908

12219

3448

11943

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

Reaterro manual de valas, com compactagdo utilizando sépo, sem controle do grau
de compactagdo
SUPERESTRUTURA

ESTRUTURAS E PAREDES

Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e langado, para uso

Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)

Alvenaria bloco cerdmico vedagao, 9x19x24cm, e=19cm, com argamassa t5 - 1:2:8

(cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.08

Impermeabilizagdo de superficie c/argamassa 1:3 (cimento e areia), esp=2,5cm,
c/impermeabilizante Vedacit ou similar

Vigota pré-moldada 0.10 x 0.20 m, fornecimento e instalagido

Chapisco em parede com argamassa traco t1 - 1:3 (cimento / areia) - Revisado
08/2015

Embogo ou reboco especial de parede, espessura 3cm, com argamassa 1:4 cal e
areia

Reboco ou embogo externo, de parede, com argamassa trago t5 - 1:2:8 (cimento /
cal / areia), espessura 2,0 cm

ESQUADRIAS

Portao/porta em aluminio cor N/B/P, de correr, vazado, em tubo quadrado
3"x1.1/2" horizontais e engradado e 1.1/2"x1.1/2" verticais, com espagamento de
12cm.

Boca de lobo com grelha de concreto tipo 1 - 0.70 x 0.40 m

Janela em aluminio, cor N/P/B, tipo veneziana (até 50%) e vidro (até 50%), de
correr, 1F+1M, exclusive vidro

m3

m3

m2

m2

m2

m2

un

mz

34,22

17,4

473,4

67,66

49,75
766,19
154,54

611,65

10,8

12,6

24,26

2.200,17

72,95

44,39

27,91
4,82
25,64

24,88

381,01

1.036,41

328,28

830,17
235.358,42
100.082,70

38.282,95

34.534,53

3.003,42

1.388,52
3.693,03
3.962,40

15.217,85

35.501,19

4.114,90

3.109,23

4.136,32

67

0,27 %
75,93 %
32,29 %

12,35 %

11,14 %

0,97 %

0,45 %
1,19 %
1,28 %

4,91 %

11,45 %

1,33 %

1,00 %

1,33 %



3.24

3.2.5

3.2.6

3.2.7

3.3

331

3.3.2

3.3.3

34

341

3.4.2

343

344

12634

3764

8204

8638

10609

4296

7767

9434

12510

9961

209

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

Porta em madeira muiracatiara, lisa, maciga, (0,80 x 2,10m), p/pintura, inclusive
ferragens, exclusive batente

Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-6ca, 0.80 x 2.10 m, revestida
c/féormica, inclusive batentes e ferragens

Porta em madeira de lei, de correr, lisa, semi-6ca 0,90x2,10m, inclusive batentes e
ferragens - Rev 02

Peitoril marmore branco com bancada 2cm, largura=17cm, esp=2cm
PISO

Fornecimento e aplicagdo de Tela de Poliéster malha 2x2mm p/impermeabilizacdo,
ref: Denvertela Poliéster R, marca Denver ou similar

Piso cimentado desempolado trago 1:5,¢=7,5 cm

Revestimento cerdmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, linha Bianco Plus polido
(porcelanato), cor bege, Eliane ou similar, aplicado com argamassa industrializada
AC-III, rejuntado com epoxi, exclusive regularizacdo de base ou embogo
COBERTA

Rufo em chapa ago galvanizado n°24 com desenvolvimento 25cm

Estrutura Metalica p/ Cobertura c/Vigas-Treliga Pratt UDC150 e tergas em UDC

127, 2 aguas, sem lanternin, vdos 20,01 a 30,0m, pintado 1 d oxido ferro +2 d
esmalte epoxi branco, exceto forn. Telhas — Executada

Telhamento com telha metalica em chapa de ago galvanizado natural ondulada
e=0,5mm
Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, tesoura com vdo de 4m a 6 m

un

un

un

m2

mz

un

1,68

9,87

12,88

9,7

232,36

232,36

2483

55,58

10,59

52,83

8

1.320,53

952,69

916,16

74,13

5,76

39,61

98,27

36,17

149,61

81,96

1.364,68

2.218,49

9.403,05

11.800,14

719,06
34.942,60

1.338,39

9.203,77

24.400,44

22.978,29
2.010,32

1.584,36

4.329,94

10.917,44

68

0,72 %

3,03 %

3,81 %

0,23 %
11,27 %

0,43 %

2,97 %

7,87 %

7,41 %
0,65 %

0,51 %

1,40 %

3,52 %



345

3.4.6

34.7

3.5

3.5.1

3.5.2

3.5.3

3.54

3.5.5

3.5.6

3.5.7

3.5.8

3.5.9

3.5.10

3.5.11

3.5.12

305

12026

9637

12061

5048

4992

4991

2038

3699

1673

5166

1036

1134

1149

1027

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

Calha em chapa de ago galvanizado n°® 26, desenvolvimento 50 cm (fundo=14 cm,
laterais=15 cm, bordas=3 cm)

Forro de gesso comum, em placas 60x60 cm, sob laje ou sob cobertura, sem
necessidade de estrutura para suporte, instalado

Sanca ou cimalha gesso, plana ou curva, larg=30cm, aplicada

INSTALACOES HIDROSSANITARIAS E PLUVIAIS

Tanque simples em marmore sintético ¢/ torneira cromada (deca linha c23 ref
1153) , ¢/ valvula de pléstico conjunto de fixagdo, sifao de plastico ou similares
Caixa d'agua de polietileno - instalada, exceto base de apoio, cap. 1000 litros
Luva pvc rigido soldavel e c/bucha de latdo, d=25 x 3/4"

Luva pvc rigido soldavel e c/bucha de latdo, d=20 x 1/2"

Registro gaveta bruto 1/2" (ref 1510 hd) Deca ou similar

Engate em PVC (ligacdo flexivel), AKROS, 30 cm, acabamento branco ou similar

Joelho 90° pvc rigido soldavel e c/rosca e anéis, didm = 20mm x 1/2"

Fornecimento de tubo de pvc junta elastica integrada, ponta e bolsa classe 20 diam.

=75mm
Adaptador de pvc rigido soldavel curto ¢/ bolsa e rosca p/ registro diam = 20mm x

12"
Joelho 90° de pve rigido soldavel, marrom diam = 20mm

Luva de pvc rigido soldavel, marrom, didam = 20mm

Tubo pvc rigido soldavel marrom p/ dgua, d = 20 mm (1/2")

m2

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

26,42

25,69

25,69

0,28

14

48,95

105,09

29,10

23,83

437,30

698,80
11,05
9,22
43,34
5,10
13,47
59,62
6,66
6,45
3,72

9,55

2.776,47

747,57

612,19
12.569,97

437,30

2.096,40
11,05
18,44
86,68
20,40
53,88
16,69
13,32
90,30
11,16

467,47

69

0,90 %

0,24 %

0,20 %
4,06 %

0,14 %

0,68 %
0,00 %
0,01 %
0,03 %
0,01 %
0,02 %
0,01 %
0,00 %
0,03 %
0,00 %

0,15 %



3.5.13

3.5.14

3.5.15

3.5.16

3.5.17

3.5.18

3.5.19

3.5.20

3.5.21

3.5.22

3.5.23

3.5.24

3.5.25

3.5.26

3.5.27

3.5.28

3.5.29

1167

1673

12635

4280

1702

3672

1596

3678

3679

1616

1600

1627

1128

1625

1626

1628

1629

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

Té 90° de pvc rigido soldavel, marrom didam = 20mm
Joelho 90° pve rigido soldavel e c/rosca e anéis, didm = 20mm x 1/2"

Conserto de caixa de inspe¢do com demoligdo da existente revestida internamente e
externamente com argamassa 1:3 (cimento:areia)

Caixa sifonada em pvc,100x150x50mm, acabamento branco, c/grelha e porta
grelha

Ralo sifonado em pvc d = 100 mm altura regulével, saida 40 mm, com grelha
redonda acabamento cromado

Sifao para lavatorio em PVC, ASTRA SC3, 1 1/2" x 40 mm, acabamento branco ou
similar

Adaptador para sifao em pvc rigido soldavel, para esgoto secundario, didam =
40mm

Valvula em PVC para pia de cozinha, acabamento branco, ASTRA VP1 ou similar
Valvula em PVC para pia de cozinha, acabamento cromado, ASTRA VP2 ou
similar

Curva 90° curta em pvc rigido ¢/ anéis, diam = 100mm

Curva 90° curta pvc soldavel p/ esgoto secundario, didm = 40mm

Joelho 45° em pve rigido ¢/ anéis, para esgoto predial, didam =100mm

Joelho 45° de pve rigido soldavel, marrom diam = 40mm

Joelho 45° em pve rigido ¢/ anéis, para esgoto predial, didm = 50mm

Joelho 45° em pvc rigido ¢/ anéis, para esgoto predial, didm = 75mm

Joelho 90° em pve rigido ¢/ anéis, para esgoto predial, didm = 50mm

Joelho 90° em pvc rigido ¢/ anéis, para esgoto predial, didm = 75mm

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

7,48
13,47

206,78

30,83

29,96

28,25

4,51
11,71
22,00
36,08
10,42
21,41
16,25
10,43
17,49

9,77

16,55

37,40
26,94

413,56

30,83

59,92

84,75
4,51
46,84
22,00
72,16
52,10
128,46
65,00
41,72
34,98
78,16

33,10

70

0,01 %
0,01 %

0,13 %

0,01 %

0,02 %

0,03 %
0,00 %
0,02 %
0,01 %
0,02 %
0,02 %
0,04 %
0,02 %
0,01 %
0,01 %
0,03 %

0,01 %



3.5.30

3.5.31

3.5.32

3.5.33

3.5.34

3.5.35

3.5.36

3.5.37

3.5.38

3.5.39

3.5.40

3.5.41

3.5.42

3.5.43

3.5.44

3.5.45

3.5.46

10318

1638

1633

1648

1647

1573

1582

7124

1679

1678

5160

1662

1700

1615

1623

1602

1626

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

Joelho 90° pve rigido, série R, d= 40mm, para esgoto secundario

Jungdo simples em pvc rigido ¢/ anéis, para esgoto primario, didm = 100 x 100mm
Jungdo simples em pvc rigido ¢/ anéis, para esgoto primario, didm = 50 x 50mm
Luva simples em pvc rigido ¢/ anéis, para esgoto primario, didm =100mm

Luva simples em pvc rigido ¢/ anéis, para esgoto primario, didm = 75mm

Luva simples em pvc rigido soldavel, para esgoto primario, didm = 50mm
Redugdo excentrica em pvc rigido soldavel, para esgoto primario, diam = 75 x
50mm

Ligacdo Predial de Esgoto Tipo 1 - Ramal Interno até Caixa de Inspegao

Ponto de esgoto com tubo de pvc rigido soldavel de @ 40 mm (lavatoérios,
mictorios, ralos sifonados, etc...)

Ponto de esgoto com tubo de pvc rigido soldavel de @ 50 mm (pias de cozinha,
maquinas de lavar, etc...)

Fornecimento de tubo de pvc junta elastica integrada, ponta e bolsa classe 12 diam.

=75mm
Té sanitario em pvc rigido ¢/ anéis, para esgoto primario, diam =100 x 75mm

Ralo seco em pve d = 100 mm, ¢/ saida soldavel 40 mm, com grelha redonda
acabamento branco

Curva 90° curta em pvc rigido c/anéis, didm = 75mm

Curva 90° longa em pvc rigido ¢/ anéis, didm = 75mm

Joelho de 45° em pvc rigido soldavel, para esgoto secundario, didm = 40mm

Joelho 45° em pve rigido ¢/ anéis, para esgoto predial, didm = 75mm

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

24,49

15,71

4,14

37,45

16,07
47,06
23,41
19,36
15,41

9,48
16,32
43,51

67,82

109,63

40,48
39,93
20,93
29,99
42,65

6,95

17,49

32,14
47,06
46,82
19,36
277,38
56,88
146,88
1.065,55

1.065,45

453,86

1.515,97
79,86
83,72
59,98
42,65
20,85

69,96

71

0,01 %
0,02 %
0,02 %
0,01 %
0,09 %
0,02 %
0,05 %
0,34 %

0,34 %

0,15 %

0,49 %
0,03 %
0,03 %
0,02 %
0,01 %
0,01 %

0,02 %



3.5.47

3.5.48

3.5.49

3.5.50

3.5.51

3.5.52

3.5.53

3.5.54

3.5.55

3.5.56

3.5.57

3.5.58

3.5.59

3.5.60

3.5.61

3.5.62

3.5.63

1635

1607

1538

3685

3696

9017

1226

2039

1470

1291

1210

1058

1037

1042

1667

1135

1138

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

Jungdo simples em pvc rigido ¢/ anéis, para esgoto primario, didm = 75 x 75mm
Luva em pvec rigido soldavel, para esgoto secundario, diam = 40mm

Curva 90° curta em pvc rigido soldavel, didm = 50mm

Torneira cromada para uso geral, DECA 1152 C39 ou similar

Torneira cromada para pia de cozinha, de mesa, com articulador, 1/2", ref. 1167, da
Deca ou similar

Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, c/saida horizontal, linha ravena,
DECA ou similar, inclusive assento ASTRA TPK ou similar, conj. de fixacao
DECA SP13 ou similar, anel de vedacdo e engate plastico

Adaptador de pvc rigido roscavel com flanges para caixa d'agua diam =1 1/2"
Registro gaveta bruto 3/4" (ref.1510 hd ) Deca ou similar

Registro de pressdo 3/4" c/canopla cromada, linha Targa C40 - ref.1416, Deca ou
similar
Joelho de reducdo 90° de pvc rigido roscavel diam = 3/4" x 1/2"

Luva de pvc soldavel e c/rosca, marrom d = 25mmx3/4"
Adaptador pvc rigido soldéavel ¢/ flange e anel, p/ caixa d'agua didm =32mm x 1"

Adaptador de pvc rigido soldavel curto ¢/ bolsa e rosca p/ registro diam = 25mm x
3/4"

Adaptador de pvc rigido soldavel curto ¢/ bolsa e rosca p/ registro didm = 50mm x
112"

Bucha de reducdo longa em pvc rigido ¢/ anéis, para esgoto secundario, didm = 50
x 40mm

Joelho 90° de pve rigido soldavel, marrom diam = 25mm

Joelho 90° de pvc rigido soldavel, marrom diam = 50mm

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

24

36,35
7,25
16,86
60,07
124,12

405,10

52,49
4732
75,25
11,04
7,86
19,78
6,92
14,66
9,48
6,75

16,00

36,35
7,25
33,72
120,14
248,24

810,20

52,49
141,96
150,50
22,08
15,72
19,78
55,36
87,96
28,44
162,00

80,00

72

0,01 %
0,00 %
0,01 %
0,04 %
0,08 %

0,26 %

0,02 %
0,05 %
0,05 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,02 %
0,03 %
0,01 %
0,05 %

0,03 %



3.5.64

3.5.65

3.5.66

3.5.67

3.5.68

3.6

3.6.1

3.6.2

3.6.3

3.6.4

3.6.5

3.6.6

3.6.7

3.6.8

3.6.9

3.6.10

3.6.11

3.6.12

1028

1031

1171

479

4968

671

777

7714

362

1257

12872

372

3329

3796

3797

3798

3799

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

Tubo pvc rigido soldavel marrom p/ dgua, d = 25 mm (3/4")

Tubo pvc rigido soldavel marrom p/ dgua, d = 50 mm (1 1/2")

Té 90° de pve rigido soldavel, marrom didam = 50mm

Joelho 90° red. pvc rigido soldavel c/bucha de latdo, didm= 25mmx1/2"

Té 90° pve rigido soldavel, LLR, c/bucha de latdo na bolsa central, d= 25 x 1/2"
INSTALACOES ELETRICAS

Caixa de derivagao em pvc 4" x 2" s/tampa, embutir, p/eletroduto

Caixa octogonal 4" x 4", em pvc, p/ ponto de luz embutido

Luminéria tipo arandela em aluminio escovado cor branco, linha Decoratta,
Magiluz ou similar, inclusive lampada

Curva para eletroduto de pvc rigido roscavel, diam = 25mm (3/4")
Curva de 90° de pvc rigido roscavel, diam = 1"

Luva de pressdo para eletroduto flexivel corrugado, diam = 25mm (3/4")
Luva para eletroduto de pvc rigido roscavel, diam = 32mm (1")
Fornecimento de fita auto fusdo 19 mm x 10 m

Cabo de cobre flexivel isolado, se¢ao 1,5mm?, 450/ 750v / 70°c

Cabo de cobre flexivel isolado, se¢ao 2,5mm?, 450/ 750v / 70°c

Cabo de cobre flexivel isolado, se¢ao 4mm?, 450/ 750v / 70°c

Cabo de cobre flexivel isolado, se¢do 6mm?2, 450/ 750v / 70°¢c

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

22,52

12,38

60

36

221,5
1154

41

11,40
37,67
22,29
13,03

17,05

6,47
9,60

92,82

5,29
16,19
1,77
2,87
12,60
5,59
6,59
8,71

10,63

256,72
466,35
44,58
39,09
51,15
29.283,67
388,20
345,60

649,74

5,29
32,38
3,54
25,83
12,60
11,18
1.459,68
10.051,34

435,83
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0,08 %
0,15 %
0,01 %
0,01 %
0,02 %
9,45 %
0,13 %
0,11 %

0,21 %

0,00 %
0,01 %
0,00 %
0,01 %
0,00 %
0,00 %
0,47 %
3,24 %

0,14 %



3.6.13

3.6.14

3.6.15

3.6.16

3.6.17

3.6.18

3.6.19

3.6.20

3.6.21

3.6.22

3.6.23

3.6.24

3.6.25

3.6.26

3.6.27

3.6.28

7810

8822

8892

4279

7817

3729

473

8309

9518

448

7914

8193

786

353

4278

4277

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

Interruptor para chuveiro, bipolar simples, 25A, ref.2516, Silentoque, Pial ou
similar, inclusive caixa pvc 4x2 e placa

Interruptor 02 se¢des simples, de embutir, com placa, conjugado com tomada 2p+t,
ABNT, 10A, inclusive caixa pvc 4x2

Interruptor 02 segdes simples + 01 secdo paralela, de embutir, com caixa pve 4"x2"
Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2P+T, ABNT, 10*

Tomada dupla para loégica RJ45, 4"x2", embutir, completa, ref.0605, Fame ou
similar

Interruptor 01 segao simples, de embutir, com placa, conjugado com tomada 2p+t,
ABNT, 10A, inclusive caixa pvc 4x2

Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrao NEMA (Americano - linha
preta)

Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrao NEMA (Americano - linha
preta)

Disjuntor termomagnético monopolar 25 A, padrdo DIN (linha branca), curva de
disparo B, corrente de interrupgdo SKA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.

Disjuntor termomagnetico bipolar 10 A, padrdo NEMA (Americano - linha preta)
Disjuntor termomagnetico bipolar 25 A, padrao NEMA (Americano - linha preta),

corrente SKA
Disjuntor bipolar DR 32 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA,

Siemens ou similar,
Interruptor tipo dimmer rotativo (variador de luminosidade), Siemens ou similar
Eletroduto de pvc rigido roscéavel, didm = 25mm (3/4")

Eletroduto flexivel de pvc (sanfonado), didm = 32mm (1")

Eletroduto flexivel de pve (sanfonado), didm = 20mm (1/2")

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

120,3

32

10

1

7,9
25,3

167,9

20,54

33,74

26,90
30,86
62,49

23,59

20,53
15,03

16,48

47,68
59,98
202,16
54,23
9,91
6,51

4,89

2.470,96

67,48

53,80
987,52
312,45

235,90

20,53
135,27

16,48

47,68
59,98
202,16
54,23
78,28
164,70

821,03
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0,80 %

0,02 %

0,02 %
0,32 %
0,10 %

0,08 %

0,01 %
0,04 %

0,01 %

0,02 %
0,02 %
0,07 %
0,02 %
0,03 %
0,05 %

0,26 %



3.6.29

3.6.30

3.6.31

3.6.32

3.6.33

3.6.34

3.6.35

3.6.36

3.6.37

3.6.38

4.1

4.2

4.3

399

354

352

357

353

7714

7328

3291

12226

3840

4695

9718

7767

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

Eletroduto flexivel de pvc (sanfonado), didm = 25mm (3/4")
Eletroduto de pvc rigido roscével, didm = 32mm (1")
Eletroduto de pvc rigido roscavel, diam = 20mm (1/2")
Eletroduto de pvc rigido roscével, didm = 60mm (2")
Eletroduto de pvc rigido roscavel, diam = 25mm (3/4")

Luminaria tipo arandela em aluminio escovado cor branco, linha Decoratta,
Magiluz ou similar, inclusive lampada

Luminaria de embutir com aletas, para lampada fluorescente, 2 x 32w, ref.
TBS020232CIRL, da Philips, inclusive reator e lampada

Aterramento composto de 3 hastes de cobre 1 = 2,40m, interligada com cabo de
cobre tipo cordoalha

Quadro de distribui¢ao de embutir, em chapa de ago, para até 24 disjuntores, com
barramento, padrdo DIN, exclusive disjuntores

Caixa para medigao direta padrdo energisa (1.00 x 0.60 x 0.20 m) em chapa de
aluminiode 2mm
ACABAMENTO

Bancada em granito cinza andorinha p/laboratorio de informatica, esp=2,0cm,
h=72cm e larg=80cm

Espelho de cristal 4mm com moldura de aluminio

Revestimento ceramico para piso ou parede, 60 x 60 cm, linha Bianco Plus polido

(porcelanato), cor bege, Eliane ou similar, aplicado com argamassa industrializada

AC-III, rejuntado com epoxi, exclusive regularizacdo de base ou emboco

un

un

un

un

un

m2

mz

64,1
17,41
4,7
1,9
4,75

10

26

2,25

23,6

5,04
12,73
8,24
24,84
9,91

92,82

249,52

169,43

839,23

862,54

538,42

473,22

98,27

323,06
221,62
38,72
47,19
47,07

928,20

6.487,52

338,86

839,23

862,54
46.832,60
3.768,94
1.064,74

2.319,17
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0,10 %
0,07 %
0,01 %
0,02 %
0,02 %

0,30 %

2,09 %

0,11 %

0,27 %

0,28 %
15,11 %
1,22 %
0,34 %

0,75 %



4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

4.10

4.11

4.12

4.13

12420

9605

9774

9856

8277

2291

2296

4644

2288

2450

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

Revestimento ceramico para piso ou parede, 90 x 90 cm, porcelanato, natural,
retificado, linha city off white, Portobello ou similar, aplicado com argamassa
industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularizagdo de base ou emboco

Revestimento ceramico para piso ou parede, 60 x 60 cm, porcelanato, linha
travertino navona, crema, Portobello ou similar, aplicado com argamassa
industrializada ac-i, rejuntado, exclusive regularizagdo de base ou emboco - Rev 02

Revestimento ceramico para piso ou parede, 60 x 60 cm, ¢/ piso porcelanato
urbanus natural Ret, INCEPA ou similar, PEI 5, aplicado com argamassa
industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularizagdo de base ou emboco

Assentamento de pecas de eucalipto tratado, d=13 a 16cm para confeccdo de
pergolado (ref:obra Sergipetec)
Plantio de grama esmeralda em placas, sem fornecimento

Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicagdo de 01
demao de liquido selador, 02 demaos de massa corrida e 02 demaos de tinta pva
latex convencional para interiores

Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicagdo de 01 demao de
selador acrilico, 01 deméo de textura acrilica branca e 02 dem&os de tinta acrilica
convencional

Aplicagdo de 01 demdo de textura rastica
Pintura de acabamento com aplicagdo de 02 demads de tinta acrilica convencional

Limpeza geral

Fonte: Autor, 2021.

m2

mz

m2

m2

m2

m2

m2

29,5

34,72

74,65

52,9

11,51

332,88

205,07

17,27
17,27
232,36

Total Geral

399,44

177,73

76,61

17,90

2,12

24,60

29,13

15,22
11,77

1,75

11.783,48

6.170,78

5.718,93

946,91

24,40

8.188,84

5.973,68

262,84
203,26

406,63

R$ 310.982,75
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3,80 %

1,99 %

1,85 %

0,31 %

0,01 %

2,64 %

1,93 %

0,08 %
0,07 %

0,13 %



01
01.001

01.002
01.003
01.004
02
02.001
02.001.001

02.001.002
02.001.003

02.001.004
02.001.005

02.001.006

03

03.001
03.001.001

03.001.002

03.001.003

03.001.004
03.001.005

APENDICE C - Planilha orcamentiria coletado pelo banco Local 04/2021.

Tabela 14 - Planilha Or¢amentaria Sintética coletada do banco de dados Local (SEM BDI).

DESCRICAO DO ITEM UNI  QUANT PRECO
D UNIT
SERVICOS PRELIMINARES
Demoli¢do de alvenaria de bloco ceramico e=0,09m — revestida m3 71,01 RS 18,75
Tapume em chapa compensada naval 1,60 X 2,20 m, esp. = 10 mm (1 uso) - Rev 02 m?2 20,79 RS 83,50
Coleta e carga manuais de entulho m3 560,00 R$ 12,50
Instalag@o provisoria de energia elétrica, aerea, trifasica, em poste galvanizado, exclusive un 1,00 R$ 1.500,00
fornecimento do medidor
INFRAESTRUTURA
FUNDACAO
Locagdo de construgdo de edificagdo entre 200 ¢ 1000 m2, inclusive execugdo de gabarito de m2 145,00 RS 4,45
madeira
Escavagdo manual de vala ou cava em material de 1? categoria, profundidade até 1,50m m3 20,69 R$ 31,00
Reaterro manual de valas, com compactagdo utilizando sépo, sem controle do grau de m3 35,56 R$ 25,00
compactacao
Concreto simples fabricado na obra, fck=25 mpa, langado e adensado m3 0,60 R$ 352,00
Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e langado, para uso Geral, com m3 4,97 R$ 1.800,00
formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)
Pintura de impermeabilizacdo com aplicagao de Sika Top 107, a trincha de seda, 02 demaos, (bi- m2 60,57 RS 14,85
componente) - intervalo de aplic.5h - R1
ESTRUTURAS E PAREDES
Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e langado, para uso Geral, com m3 17,40 R$ 1.950,00
formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos)
Alvenaria bloco cerdmico vedagdo, 9x19x24cm, e=19cm, com argamassa t5 - 1:2:8 m2 473,40 R$ 68,00
(cimento/cal/areia), junta=1cm - Rev.08
Impermeabilizagdo de superficie c/argamassa 1:3 (cimento e areia), esp=2,5cm, m2 67,66 R$ 39,00
c/impermeabilizante Vedacit ou similar
Vigota pré-moldada 0.10 x 0.20 m, fornecimento e instala¢ao m 49,75 R$ 27,00
Chapisco em parede com argamassa traco tl - 1:3 (cimento / areia) - Revisado 08/2015 m2 766,19 RS 3,50
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VALOR
TOTAL
R$ 11.567,40
R$ 1.331,44

R$ 1.735,97
R$ 7.000,00
R$ 1.500,00

RS 12.232,30
RS 645,25

R$ 641,39
R$ 889,00

R$ 211,20
R$ 8.946,00

R$ 899,46

RS 89.106,66
R$ 33.930,00

R$ 32.191,20
R$ 2.638,74

R$ 1.343,25
R$ 2.681,67



03.001.006
03.001.007

04
04.001

04.002
04.003

04.004

04.005

04.006

04.007

05
05.001

05.002
05.003

06
06.001

06.002

06.004
06.005
06.006

06.007

06.008

Embogo ou reboco especial de parede, espessura 3cm, com argamassa 1:4 cal e areia

Reboco ou embogo externo, de parede, com argamassa trago t5 - 1:2:8 (cimento / cal / areia),
espessura 2,0 cm
ESQUADRIAS
Portdo/porta em aluminio cor N/B/P, de correr, vazado, em tubo quadrado 3"x1.1/2" horizontais e
engradado e 1.1/2"x1.1/2" verticais, com espagamento de 12cm.
Boca de lobo com grelha de concreto tipo 1 - 0.70 x 0.40 m

Janela em aluminio, cor N/P/B, tipo veneziana (até 50%) e vidro (até 50%), de correr, 1F+1M,
exclusive vidro
Porta em madeira muiracatiara, lisa, maciga, (0,80 x 2,10m), p/pintura, inclusive ferragens,
exclusive batente
Porta em madeira compensada (canela), lisa, semi-0ca, 0.80 x 2.10 m, revestida c/férmica,
inclusive batentes e ferragens
Porta em madeira de lei, de correr, lisa, semi-6ca 0,90x2,10m, inclusive batentes e ferragens - Rev
02
Peitoril marmore branco com bancada 2cm, largura=17cm, esp=2cm

PISO
Fornecimento e aplicagdo de Tela de Poliéster malha 2x2mm p/impermeabilizagdo, ref: Denvertela
Poliéster R, marca Denver ou similar
Piso cimentado desempolado trago 1:5, e =7,5 cm

Revestimento ceramico para piso ou parede, 60 x 60 cm, linha Bianco Plus polido (porcelanato),
cor bege, Eliane ou similar, aplicado com argamassa industrializada AC-III, rejuntado com epoxi,
exclusive regulariza¢do de base ou embogo

COBERTA
Rufo em chapa aco galvanizado n°24 com desenvolvimento 25cm

Estrutura Metalica p/ Cobertura c/Vigas-Treliga Pratt UDC150 e tergas em UDC 127, 2 4guas,
sem lanternin, vaos 20,01 a 30,0m, pintado 1 d oxido ferro + 2 d esmalte ep6xi branco, exceto
forn. Telhas — Executada
Telhamento com telha metalica em chapa de ago galvanizado natural ondulada e=0,5mm

Madeiramento em massaranduba/madeira de lei, tesoura com vao de 4m a 6 m

Calha em chapa de ago galvanizado n° 26, desenvolvimento 50 cm (fundo=14 cm, laterais=15 cm,
bordas=3 cm)
Forro de gesso comum, em placas 60x60 cm, sob laje ou sob cobertura, sem necessidade de
estrutura para suporte, instalado
Sanca ou cimalha gesso, plana ou curva, larg=30cm, aplicada

m2

m2

m2

un

m2

un

un

un

m2

m2

m2

m2

un

m2

154,54
611,65

10,80

3,00
12,60

1,68
9,87
12,88

9,70

232,36

232,36
248,30

50,00
10,59

52,83
8,00
26,42

25,69

25,69

R$ 22,50
R$ 21,00

R$ 392,55

R$ 910,00
R$ 335,00

R$ 1.750,00
R$ 750,00
R$ 1.250,00

R$ 79,58

R$ 5,50

RS 42,00
R$ 120,00

RS 38,50
R$ 125,00

R$ 91,90
R$ 1.095,00
R$ 155,00

R$ 32,00

R$ 21,00

R$ 3.477,15
RS 12.844,65

RS 38.404,97
RS 4.239,54

R$ 2.730,00
R$ 4.221,00

R$ 2.940,00
R$ 7.402,50
R$ 16.100,00

R$ 771,93

RS 40.833,10
R$ 1.277,98

R$ 9.759,12
R$ 29.796,00

RS 22.320,50
RS 1.925,00

R$ 1.323,75

R$ 4.855,08
R$ 8.760,00
R$ 4.095,10

R$ 822,08

R$ 539,49
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07
07.001

07.002
07.003
07.004
07.005
07.006
07.007
07.008
07.009
07.010
07.011
07.012
07.013
07.014
07.015

07.016
07.017

07.018
07.019
07.020
07.021
07.022
07.023
07.024
07.025

INSTALACOES HIDROSSANITARIAS E PLUVIAIS

Tanque simples em marmore sintético ¢/ torneira cromada (deca linha ¢23 ref 1153) , ¢/ valvula de

plastico conjunto de fixagdo, sifdo de pléastico ou similares
Caixa d'agua de polietileno - instalada, exceto base de apoio, cap. 1000 litros

Luva pvc rigido soldavel e c/bucha de latdo, d= 25 x 3/4"
Luva pvc rigido soldavel e c/bucha de latao, d=20 x 1/2"
Registro gaveta bruto 1/2" (ref 1510 hd) Deca ou similar
Engate em PVC (ligagdo flexivel), AKROS, 30 cm, acabamento branco ou similar
Joelho 90° pve rigido soldavel e c/rosca e anéis, didm = 20mm x 1/2"
Fornecimento de tubo de pvc junta eldstica integrada, ponta e bolsa classe 20 diam. = 75mm
Adaptador de pvc rigido soldavel curto ¢/ bolsa e rosca p/ registro didm = 20mm x 1/2"
Joelho 90° de pvc rigido soldavel, marrom diam = 20mm
Luva de pvc rigido soldavel, marrom, didm = 20mm
Tubo pvce rigido soldavel marrom p/ dgua, d = 20 mm (1/2")
Te€ 90° de pvc rigido soldavel, marrom diam = 20mm

Joelho 90° pve rigido soldavel e c/rosca e anéis, didm = 20mm x 1/2"

Conserto de caixa de inspe¢do com demoli¢do da existente revestida internamente e externamente

com argamassa 1:3 (cimento:areia)
Caixa sifonada em pvc,100x150x50mm, acabamento branco, c/grelha e porta grelha

Ralo sifonado em pvc d = 100 mm altura regulavel, saida 40 mm, com grelha redonda acabamento

cromado
Sifao para lavatorio em PVC, ASTRA SC3, 1 1/2" x 40 mm, acabamento branco ou similar

Adaptador para sifao em pvc rigido soldavel, para esgoto secundario, didm = 40mm
Vélvula em PVC para pia de cozinha, acabamento branco, ASTRA VP1 ou similar
Valvula em PVC para pia de cozinha, acabamento cromado, ASTRA VP2 ou similar
Curva 90° curta em pvc rigido ¢/ anéis, diam = 100mm
Curva 90° curta pvc soldavel p/ esgoto secundario, diam = 40mm
Joelho 45° em pvc rigido ¢/ anéis, para esgoto predial, diam =100mm

Joelho 45° de pvc rigido soldavel, marrom diam = 40mm

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

1,00

3,00

1,00

2,00

2,00

4,00

4,00

0,28

2,00

14,00
3,00
48,95
5,00

2,00

2,00

1,00
2,00

3,00
1,00
4,00
1,00
2,00
5,00
6,00
4,00

R$ 450,00

R$ 650,00

RS 8,72
RS 7,95
RS 41,00
R$ 7,15
RS 10,35
RS 48,27
RS 5,85
RS 6,12
RS 3,55
R$ 9,05
R$ 7,15
R$ 11,15

R$ 175,00

RS 24,65
R$ 26,75

RS$ 24,70
R$ 4,00
R$ 10,25
R$ 19,00
R$ 33,40
R$ 10,50
R$ 19,00
RS$ 14,95
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RS 11.792,47
RS 450,00

RS 1.950,00
RS 8,72
RS 15,90
R$ 82,00
RS 28,60
RS 41,40
RS 13,52
R$ 11,70
RS 85,68
RS 10,65

RS 443,00
RS 35,75
RS 22,30
R$ 350,00

RS 24,65
R$ 53,50

RS 74,10
R$ 4,00
RS 41,00
R$ 19,00
R$ 66,80
RS 52,50
R$ 114,00
RS 59,80



07.026
07.027
07.028
07.029
07.030
07.031
07.032
07.033
07.034
07.035
07.036
07.037
07.038

07.039

07.040
07.041
07.042
07.043
07.044
07.045
07.046
07.047
07.048
07.049
07.050
07.051

Joelho 45° em pvc rigido ¢/ anéis, para esgoto predial, didm = 50mm
Joelho 45° em pvc rigido ¢/ anéis, para esgoto predial, diam = 75mm
Joelho 90° em pvc rigido ¢/ anéis, para esgoto predial, diam = S0mm
Joelho 90° em pvc rigido ¢/ anéis, para esgoto predial, didm = 75mm
Joelho 90° pvc rigido, série R, d= 40mm, para esgoto secundario
Jungao simples em pvc rigido ¢/ anéis, para esgoto primario, didm = 100 x 100mm
Jungdo simples em pvc rigido ¢/ anéis, para esgoto primario, didm = 50 x 50mm
Luva simples em pvc rigido ¢/ anéis, para esgoto primario, didm =100mm
Luva simples em pvc rigido ¢/ anéis, para esgoto primario, didm = 75mm
Luva simples em pvc rigido soldavel, para esgoto primario, didm = 50mm
Reducdo excentrica em pvc rigido soldavel, para esgoto primario, didm = 75 x 50mm
Ligacao Predial de Esgoto Tipo 1 - Ramal Interno até Caixa de Inspegao

Ponto de esgoto com tubo de pvc rigido soldavel de @ 40 mm (lavatdrios, mictorios, ralos
sifonados, etc...)
Ponto de esgoto com tubo de pvc rigido soldavel de @ 50 mm (pias de cozinha, maquinas de lavar,
etc...)
Fornecimento de tubo de pvc junta eldstica integrada, ponta e bolsa classe 12 diam. = 75mm

Té sanitario em pvc rigido ¢/ anéis, para esgoto primario, diam =100 x 75mm
Ralo seco em pvc d = 100 mm, ¢/ saida soldavel 40 mm, com grelha redonda acabamento branco
Curva 90° curta em pvc rigido c/anéis, didm = 75mm
Curva 90° longa em pvc rigido ¢/ anéis, didm = 75mm
Joelho de 45° em pvc rigido soldavel, para esgoto secundario, didm = 40mm
Joelho 45° em pvc rigido ¢/ anéis, para esgoto predial, diam = 75mm
Jungdo simples em pvc rigido ¢/ anéis, para esgoto primario, didm = 75 x 75mm
Luva em pvc rigido soldavel, para esgoto secundario, didm = 40mm
Curva 90° curta em pvc rigido soldavel, didm = 50mm
Torneira cromada para uso geral, DECA 1152 C39 ou similar

Torneira cromada para pia de cozinha, de mesa, com articulador, 1/2", ref. 1167, da Deca ou
similar

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

4,00
2,00
8,00
2,00
2,00
1,00
2,00
1,00
18,00
6,00
9,00
24,49
15,71

4,14

37,45
2,00
4,00
2,00
1,00
3,00
4,00
1,00
1,00
2,00
2,00
2,00

R$ 9,90
RS$ 15,00
R$ 9,45
R$ 16,22
R$ 15,12
RS$ 43,27
RS$ 21,46
RS§ 18,58
RS 14,55
R$ 8,45
R$ 15,97
R§ 41,25
R$ 61,22

R$ 90,74

RS 30,65
RS 34,68
RS$ 19,54
RS 25,65
R$ 37,42
R$ 6,55
RS$ 16,02
R$ 31,40
RS 6,85
R$ 15,10
R$ 79,75
R§ 142,25

80

RS 39,60
R$ 30,00
R$ 75,60
RS 32,44
R$ 30,24
RS 43,27
RS 42,92
RS$ 18,58
R$ 261,90
R$ 50,70
R$ 143,73
R$ 1.010,21
R$ 961,77

R$ 375,66

R$ 1.147,84
RS 69,36
R$ 78,16
R$ 51,30
R$ 37,42
R$ 19,65
RS 64,08
R$ 31,40
RS 6,85
R$ 30,20
R$ 159,50
RS 284,50



07.052

07.053
07.054
07.055
07.056
07.057
07.058
07.059
07.060
07.061
07.062
07.063
07.064
07.065
07.066
07.067
07.068

08
08.001

08.002
08.003

08.004
08.005
08.006
08.007
08.008

Vaso sanitario c/caixa de descarga acoplada, c¢/saida horizontal, linha ravena, DECA ou similar,
inclusive assento ASTRA TPK ou similar, conj. de fixagdo DECA SP13 ou similar, anel de
vedacdo e engate plastico
Adaptador de pvc rigido roscavel com flanges para caixa d'agua diam =1 1/2"

Registro gaveta bruto 3/4" (ref.1510 hd ) Deca ou similar
Registro de pressdo 3/4" c/canopla cromada, linha Targa C40 - ref.1416, Deca ou similar
Joelho de reducdo 90° de pvc rigido roscavel diam = 3/4" x 1/2"
Luva de pvc soldavel e c/rosca, marrom d = 25mmx3/4"
Adaptador pvc rigido soldével ¢/ flange e anel, p/ caixa d'agua didm = 32mm x 1"
Adaptador de pvc rigido soldavel curto ¢/ bolsa e rosca p/ registro didm = 25mm x 3/4"
Adaptador de pvc rigido soldavel curto ¢/ bolsa e rosca p/ registro didm = 50mm x 11/2"
Bucha de redugio longa em pvc rigido ¢/ anéis, para esgoto secundario, diam = 50 x 40mm
Joelho 90° de pvc rigido soldavel, marrom didm = 25mm
Joelho 90° de pvc rigido soldavel, marrom didm = 50mm
Tubo pvc rigido soldavel marrom p/ dgua, d = 25 mm (3/4")
Tubo pvc rigido soldavel marrom p/ dgua, d = 50 mm (1 1/2")
T€ 90° de pvc rigido soldavel, marrom diam = 50mm
Joelho 90° red. pvc rigido soldavel c/bucha de latdo, didm= 25mmx1/2"
Té 90° pvc rigido soldavel, LLR, c/bucha de latdao na bolsa central, d= 25 x 1/2"

INSTALACOES ELETRICAS
Caixa de derivagdo em pvc 4" x 2" s/tampa, embutir, p/eletroduto

Caixa octogonal 4" x 4", em pvc, p/ ponto de luz embutido

Luminaria tipo arandela em aluminio escovado cor branco, linha Decoratta, Magiluz ou similar,
inclusive ldmpada
Curva para eletroduto de pvc rigido roscavel, didm = 25mm (3/4")

Curva de 90° de pve rigido roscavel, diam = 1"
Luva de pressdo para eletroduto flexivel corrugado, didm = 25mm (3/4")
Luva para eletroduto de pvc rigido roscavel, diam = 32mm (1")

Fornecimento de fita auto fusdo 19 mm x 10 m

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

2,00

1,00
3,00
2,00
2,00
2,00
1,00
8,00
6,00
3,00

24,00
5,00

22,52
12,38
2,00
3,00
3,00

60,00
36,00
7,00

1,00
2,00
2,00
9,00
1,00

R$ 550,00

RS 46,55
RS 46,40
RS 70,45
RS 10,15
R$ 7,50
RS 15,80
RS 6,30
RS 13,95
R$ 9,15
RS 6,85
RS 12,55
RS 10,25
RS 34,20
RS 20,00
RS 10,60
RS 14,85

R$ 3,75
R$ 5,50
R$ 156,70

RS 4,25
RS 14,55
R$ 1,35
RS$ 2,45
R$ 10,36

R$ 1.100,00

RS 46,55
R$ 139,20
R$ 140,90
R$ 20,30
R$ 15,00
R$ 15,80
RS 50,40
R$ 83,70
R$ 27,45
R$ 164,40
RS 62,75
R$ 230,83
RS 423,40
RS 40,00
R$ 31,80
RS 44,55

RS 22.552,17
RS 225,00

R$ 198,00
R$ 1.096,90

RS 4,25
R$ 29,10
R$ 2,70
R$ 22,05
R$ 10,36



08.009
08.010
08.011
08.012
08.013

08.014

08.015
08.016
08.017
08.018

08.019
08.020
08.021

08.022
08.023
08.024
08.025
08.026
08.027
08.028
08.029
08.030
08.031
08.032
08.033

Cabo de cobre flexivel isolado, se¢ao 1,5mm?2, 450/ 750v / 70°¢c
Cabo de cobre flexivel isolado, se¢do 2,5mm?, 450/ 750v / 70°c
Cabo de cobre flexivel isolado, se¢do 4mm?, 450/ 750v / 70°¢c
Cabo de cobre flexivel isolado, segdo 6mm?, 450/ 750v / 70°c

Interruptor para chuveiro, bipolar simples, 25A, ref.2516, Silentoque, Pial ou similar, inclusive
caixa pvc 4x2 e placa
Interruptor 02 se¢des simples, de embutir, com placa, conjugado com tomada 2p+t, ABNT, 10A,
inclusive caixa pvc 4x2
Interruptor 02 se¢des simples + 01 secdo paralela, de embutir, com caixa pvc 4"x2"

Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2P+T, ABNT, 10?
Tomada dupla para logica RJ45, 4"x2", embutir, completa, ref.0605, Fame ou similar

Interruptor 01 segdo simples, de embutir, com placa, conjugado com tomada 2p+t, ABNT, 10A,
inclusive caixa pvc 4x2
Disjuntor termomagnetico monopolar 10 A, padrdo NEMA (Americano - linha preta)

Disjuntor termomagnetico monopolar 16 A, padrdo NEMA (Americano - linha preta)

Disjuntor termomagnético monopolar 25 A, padrao DIN (linha branca), curva de disparo B,
corrente de interrupcao SKA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.
Disjuntor termomagnetico bipolar 10 A, padrdio NEMA (Americano - linha preta)

Disjuntor termomagnetico bipolar 25 A, padrdo NEMA (Americano - linha preta), corrente SKA
Disjuntor bipolar DR 32 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, Siemens ou similar,
Interruptor tipo dimmer rotativo (variador de luminosidade), Siemens ou similar
Eletroduto de pvc rigido roscéavel, diam = 25mm (3/4")

Eletroduto flexivel de pve (sanfonado), didm = 32mm (1")

Eletroduto flexivel de pvc (sanfonado), didm = 20mm (1/2")

Eletroduto flexivel de pve (sanfonado), didm = 25mm (3/4")

Eletroduto de pvc rigido roscavel, didm = 32mm (1")

Eletroduto de pvc rigido roscavel, diam = 20mm (1/2")

Eletroduto de pvc rigido roscavel, diam = 60mm (2")

Eletroduto de pvc rigido roscavel, diam = 25mm (3/4")

un

un

un

un

un

un

un

un

B B|B|IB|B B|IB|B

2,00
221,50
1.154,00
41,00
2,00

2,00

2,00
32,00
5,00
10,00

1,00
9,00
1,00

1,00
1,00
1,00
1,00
7,90
25,30
167,90
64,10
17,41
4,70
1,90
4,75

R$ 4,00
R$ 5,50
R$ 8,35
R$ 9,55
R$ 39,00

R$ 33,40

R$ 29,00
RS 34,00
RS 59,40
R$ 19,85

RS$ 22,69
RS$ 13,45
R$ 19,87

RS 45,00
R$ 55,00
R$ 183,00
RS 47,60
R$ 8,50
R$ 5,25
R$ 3,80
R$ 4,50
R$ 10,35
R$ 6,80
RS$ 18,90
R$ 8,65

82

R$ 8,00
R$ 1.218,25
R$ 9.635,90

R$ 391,55

R$ 78,00

RS 66,80

R$ 58,00
R$ 1.088,00
R$ 297,00
R$ 198,50

RS$ 22,69
R$ 121,05
R$ 19,87

RS 45,00
R$ 55,00
R$ 183,00
RS 47,60
R$ 67,15
R$ 132,83
RS 638,02
R§ 288,45
R$ 180,19
R$ 31,96
R$ 35,91
RS 41,09



08.035

08.036

08.038

09
09.001

09.002
09.003

09.004

09.005

09.006

09.007

09.008
09.009

09.010

09.011
09.012
09.013

Luminaria de embutir com aletas, para lampada fluorescente, 2 x 32w, ref. TBS020232CIRL, da
Philips, inclusive reator e lampada
Aterramento composto de 3 hastes de cobre 1 = 2,40m, interligada com cabo de cobre tipo
cordoalha
Caixa para medicao direta padrdo energisa (1.00 x 0.60 x 0.20 m) em chapa de aluminiode 2mm

ACABAMENTO
Bancada em granito cinza andorinha p/laboratorio de informatica, esp=2,0cm, h=72cm e
larg=80cm
Espelho de cristal 4mm com moldura de aluminio

Revestimento ceramico para piso ou parede, 60 x 60 cm, linha Bianco Plus polido (porcelanato),
cor bege, Eliane ou similar, aplicado com argamassa industrializada AC-III, rejuntado com epoxi,
exclusive regulariza¢do de base ou embogo
Revestimento ceramico para piso ou parede, 90 x 90 cm, porcelanato, natural, retificado, linha city
off white, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado,
exclusive regularizagdo de base ou embogo
Revestimento ceramico para piso ou parede, 60 x 60 cm, porcelanato, linha travertino navona,
crema, Portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-i, rejuntado, exclusive
regularizacdo de base ou embogo - Rev 02
Revestimento cerdmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, ¢/ piso porcelanato urbanus natural Ret,
INCEPA ou similar, PEI 5, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive
regularizacdo de base ou embogo
Assentamento de pecas de eucalipto tratado, d=13 a 16cm para confeccéo de pergolado (ref:obra
Sergipetec)

Plantio de grama esmeralda em placas, sem fornecimento

Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicagdo de 01 demao de liquido
selador, 02 demaos de massa corrida e 02 demaos de tinta pva latex convencional para interiores
Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicagdo de 01 demao de selador acrilico,
01 demao de textura acrilica branca e 02 demaos de tinta acrilica convencional
Aplicagdo de 01 demao de textura ristica

Pintura de acabamento com aplicagdo de 02 demads de tinta acrilica convencional

Limpeza geral
VALOR TOTAL DA OBRA
Fonte: Autor, 2021.

un

un

un

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2

m2
m2

m2

26,00
2,00

1,00

7,00

2,25
23,60

29,50

34,72

74,65

52,90

11,51
332,88

205,07

17,27
17,27
232,36

R$ 207,50
R$ 172,00

R$ 275,00

R$ 530,00

R$ 420,00
R$ 115,00

R$ 290,00

R$ 135,00

R$ 93,50

RS 16,00

R$ 1,95
RS 24,00

R$ 27,00

RS 16,00
R$ 12,00

R$ 1,54
R$ 291.636,78
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R$ 5.395,00
R$ 344,00

R$ 275,00

RS 42.827,22
R$ 3.710,00

R$ 945,00
R$ 2.714,00

R$ 8.555,00

RS 4.687,20

R$ 6.979,78

RS 846,40

RS 22,44
R$ 7.989,12

R$ 5.536,89

RS 276,32
RS 207,24
RS 357,83



Codigo

0000475
0
0000611
1

0003819
5

0004074
0

0003737
0

0000152
7

0000137
9
0000121
3

0000726
6

Banco

SINAP

SINAP

SINAP

SINAP

SINAP

SINAP

SINAP

SINAP

SINAP

APENDICE D — Planilha da curva ABC de insumos do banco SINAPI 04/2021.

Tabela 15 - Planilha orgamentaria de composi¢ao da curva ABC de insumos do banco SINAPI.

Descricao

Pedreiro

Servente de obras

Piso porcelanato, borda reta,
extra, formato maior que 2025
cm?2
Telha galvalume com
isolamento termoacustico em
espuma rigida de poliuretano
(pu) injetado, espessura de 30
mm, densidade de 35 kg/m3,
com duas faces trapezoidais,
acabamento natural (nao inclui
acessorios de fixacao)
Alimentacao - horista
(coletado caixa)
Concreto usinado bombeavel,
classe de resistencia ¢c25, com
brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20
mm, inclui servico de
bombeamento (nbr 8953)
Cimento portland composto cp
ii-32

Carpinteiro de formas

Bloco ceramico vazado para
alvenaria de vedacao, de 9 x
19x19cm(lxaxc)

Tipo

Maio de Obra

Maio de Obra

Material

Material

Outros

Material

Material

Maio de Obra

Material

Und

H

H

m2

KG

MIL

Quant.

2.110,91

2.440,37

303,64

60,54

6.523,14

24,67

12.619,46

501,90

13,40

Valor
Unitario

R$ 13,99

R$ 10,55

RS 78,62

R$ 206,19

R$ 1,86

R$ 367,57

R$ 0,68

RS$ 13,99

R§ 514,58

Total

RS
29.531,61
RS
25.745,88

RS
23.871,82

RS
12.483,40

RS
12.133,04

RS
9.069,46

RS
8.581,24
RS
7.021,63

RS
6.896,38

%
unitario

9,34%

8,15%

7,55%

3,95%

3,84%

2,87%

2,71%

2,22%

2,18%

Valor AC.

RS
29.531,61
RS
55.277,48

RS
79.149,30

RS
91.632,69

RS
103.765,74

RS
112.835,20

RS
121.416,43
RS
128.438,07

RS
135.334,45

% AC.

9,34%

17,49%

25,04%

28,99%

32,83%

35,70%

38,41%

40,63%

42,82%

84

CLASSE



0000135
8

0000449
1

0000618
9

0003951
0

0004305
9

0000003
4

0003950
5

0000037
0

0000003
3
0003737
1
0003759
5

SINAP

SINAP

SINAP

SINAP

SINAP

SINAP

SINAP

SINAP

SINAP

SINAP

SINAP
I

Chapa de madeira compensada
resinada para forma de
concreto, de *2,2 x 1,1* m, e =
17 mm
Pontalete *7,5 x 7,5*% cm em
pinus, mista ou equivalente da
regiao - bruta
Tabua nao aparelhada *2,5 x
30* cm, em macaranduba,
angelim ou equivalente da
regiao - bruta
Luminaria de embutir em
chapa de aco para 2 lampadas
fluorescentes de 14 w com
refletor e aletas em aluminio,
completa (inclui reator e
lampadas)

Aco ca-60, 4,2 mm, ou 5,0
mm, ou 6,0 mm, ou 7,0 mm,
vergalhao
Aco ca-50, 10,0 mm,
vergalhao
Porta de madeira, folha pesada
(nbr 15930) de 900 x 2100
mm, de 40 mm a 45 mm de
espessura, nucleo solido, capa
lisa em hdf, acabamento em
primer para pintura
Areia media - posto
jazida/fornecedor (retirado na
jazida, sem transporte)

Aco ca-50, 8,0 mm, vergalhao

Transporte - horista (coletado
caixa)

Argamassa colante tipo ac iii

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material
Servicos

Material

mZ

KG

KG

m3

KG

KG

150,38

548,43

277,96

26,00

480,97

439,01

12,88

48,64

379,41
6.523,14

2.439,63

RS 40,41

R$ 10,55

RS 20,62

R$ 216,17

RS 11,14

RS 11,78

R$ 386,78

R$ 99,00

RS$ 12,49
R$ 0,71

R$ 1,81

RS
6.076,77

RS
5.785,96

RS
5.731,59

RS
5.620,42

RS
5.357,98

RS
5.171,50

RS
4.981,73

RS
4.815,52

RS
4.738,87
RS
4.631,43
RS
4.415,73

1,92%

1,83%

1,81%

1,78%

1,70%

1,64%

1,58%

1,52%

1,50%

1,47%

1,40%

RS
141.411,22

RS
147.197,18

RS
152.928,77

RS
158.549,19

RS
163.907,17

RS
169.078,67

RS
174.060,40

RS
178.875,92

RS
183.614,79
RS
188.246,22
RS
192.661,95

44,74%

46,57%

48,38%

50,16%

51,86%

53,49%

55,07%

56,59%

58,09%
59,56%

60,95%

85



0000037
1

0000110
6

0003902
5

0004078
3

0003737
2

0004059
8

0000037
8

0000101
4

0000476
0
0000003
2

0001179
5

SINAP

SINAP

SINAP

SINAP

SINAP

SINAP

SINAP

SINAP

SINAP

SINAP

SINAP
I

Argamassa industrializada
multiuso, para revestimento
interno e externo e
assentamento de blocos
diversos
Cal hidratada ch-i para
argamassas
Porta de abrir em aluminio
tipo veneziana, acabamento
anodizado natural, sem
guarnicao/alizar/vista, 87 x
210 cm
Calha quadrada de chapa de
aco galvanizada num 24, corte
50 cm
Exames - horista (coletado
caixa)

Perfil udc ("u" dobrado de
chapa) simples de aco
laminado, galvanizado, astm
a36, 127 x 50 mm, e= 3 mm

Armador

Cabo de cobre, flexivel, classe
4 ou 5, isolacao em pvc/a,
antichama bwf-b, 1 condutor,
450/750 v, secao nominal 2,5
mm?2

Azulejista ou ladrilheiro

Aco ca-50, 6,3 mm, vergalhao

Granito para bancada, polido,
tipo andorinha/ quartz/ castelo/
corumba ou outros
equivalentes da regiao, e=
*2,5% cm

Material

Material

Material

Material

Outros

Material

Maio de Obra

Material

Maio de Obra

Material

Material

KG

KG

UN

KG

H

M

H

KG

m2

6.775,57 R$ 0,64

4.883,31 R$ 0,83

5,91 R$ 669,83

54,72 RS$ 71,09

6.523,14 R$ 0,55

348,84 R$ 10,27

247,51 R$ 13,99

1.373,26 R$ 2,35

179,22 RS$ 17,66

223,08 RS$ 12,42

7,04 R$ 377,35

RS
4.336,36

RS
4.053,15

RS
3.959,26

RS
3.889,72

RS
3.587,73

RS
3.582,59

RS
3.462,67

RS
3.227,16

RS
3.164,96
RS
2.770,61

RS
2.654,66

1,37%

1,28%

1,25%

1,23%

1,14%

1,13%

1,10%

1,02%

1,00%

0,88%

0,84%

RS
196.998,31

RS
201.051,46

RS
205.010,72

RS
208.900,44

RS
212.488,17

RS
216.070,76

RS
219.533,43

RS
222.760,59

RS
225.925,55
RS
228.696,16

RS
231.350,82

62,33%

63,61%

64,86%

66,09%

67,23%

68,36%

69,46%

70,48%

71,48%

72,35%

73,19%

86



0000451
7

0000243
6

0004348
9

0004349
1

0004308
3

0004087
3

0000422
1

0003436
2

0004343
9

0000426
2

SINAP

SINAP

SINAP

SINAP

SINAP

SINAP

SINAP

SINAP

SINAP

SINAP
I

Sarrafo *2,5 x 7,5* cm em
pinus, mista ou equivalente da
regiao - bruta

Eletricista

Epi - familia pedreiro - horista
(encargos complementares -
coletado caixa)

Epi - familia servente - horista
(encargos complementares -
coletado caixa)

Perfil "u" enrijecido de aco
galvanizado, dobrado, 150 x
60 x 20 mm, e = 3,00 mm ou
200 x 75 x 25 mm, e = 3,75
mm
Rufo interno/externo de chapa
de aco galvanizada num 24,
corte 25 cm
Oleo diesel combustivel
comum
Janela de correr em aluminio,
120 x 120 cm (ax 1), 2 fls,
sem bandeira, acabamento acet
ou brilhante, batente/requadro
de 6 a 14 cm, com vidro, sem
guarnicao/alizar
Caixa pre-moldada para boca
de lobo, em concreto armado,
com fck de 25 mpa, com
dimensoes 1,10 x 0,65 x 1,00
m (comprimento x largura x
altura)

Pa carregadeira sobre rodas,
potencia liquida 128 hp,
capacidade da cacamba de 1,7
a 2,8 m3, peso operacional
maximo de 11632 kg

Material

Maio de Obra

Equipamento

Equipamento

Material

Material

Material

Material

Material

Equipamento

KG

UN

693,09

181,92

2.638,85

2.404,07

228,91

58,36

447,31

8,74

4,89

0,00

R$ 3,69

RS$ 13,99

R$ 0,95

R$ 1,01

R$ 10,53

R$ 39,45

R$ 4,67

R§$ 223,23

R$ 383,52

RS
418.000,00

RS
2.557,49

RS
2.545,03

RS
2.506,90

RS
2.428.11

RS
2.410,45

RS
2.302,26

RS
2.088,95

RS
1.952,01

RS
1.875,41

RS
1.777,80

0,81%

0,81%

0,79%

0,77%

0,76%

0,73%

0,66%

0,62%

0,59%

0,56%

RS
233.908,31

RS
236.453,34

RS
238.960,24

RS
241.388,35

RS
243.798,79

RS
246.101,06

RS
248.190,01

RS
250.142,02

RS
252.017,43

RS
253.795,23

74,00%

74,81%

75,60%

76,37%

77,13%

77,86%

78,52%

79,14%

79,73%

80,30%

87



0001055
5

0000129
7

0000269
6

0004346
5
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Porta de madeira, folha media
(nbr 15930) de 800 x 2100
mm, de 35 mm a 40 mm de

espessura, nucleo semi-solido Material

(sarrafeado), capa lisa em hdf,
acabamento em primer para

pintura

Piso em ceramica esmaltada,
comercial (padrao popular),

pei maior ou igual a 3, formato
menor ou igual a 2025 cm?2

Encanador ou bombeiro
hidraulico

Ferramentas - familia pedreiro

- horista (encargos
complementares - coletado
caixa)

Tinta acrilica premium, cor
branco fosco
Batente/ portal/ aduela/ marco
macico, e= *3 cm, I= *13 cm,
*60 cm a 120* cm x *210 cm,

em cedrinho/ angelim Material
comercial/ eucalipto/ curupixa/
peroba/ cumaru ou equivalente
da regiao (nao inclui alizares)

Dobradica em aco/ferro, 3 1/2"

x 3", e=1,9 a2 mm, com anel,

Material

Maio de Obra

Equipamento

Material

. Material
cromado ou zincado, tampa
bola, com parafusos
Ajudante de eletricista Maio de Obra
Carpinteiro auxiliar Mao de Obra

Aditivo adesivo liquido para
argamassas de revestimentos Material
cimenticios

IG

9,87

79,13

112,83

2.638,85

73,37

9,87

68,25

134,27

118,88

84,67

R$ 165,17

R$ 20,32

RS$ 13,99

R$ 0,58

R$ 20,82

R$ 150,00

R$ 20,89

R$ 9,83

R$ 11,01

R$ 15,29

RS
1.630,23

RS
1.607,90

RS
1.578,53

RS
1.530,53

RS
1.527,61

RS
1.480,50

RS
1.425,74

RS
1.319,83
RS
1.308,88

RS
1.294,63

0,52%

0,51%

0,50%

0,48%

0,48%

0,47%

0,45%

0,42%

0,41%

0,41%

RS
255.425,46

RS
257.033,36

RS
258.611,89

RS
260.142,42

RS
261.670,03

RS
263.150,53

RS
264.576,27

RS
265.896,10
RS
267.204,98

RS
268.499,62

80,81%

81,32%

81,82%

82,30%

82,79%

83,25%

83,71%

84,12%

84,54%

84,95%
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Carpinteiro de esquadrias

Porta de madeira-de-lei
quadriculada para vidro, de
correr (angelim ou equivalente
regional), e = *3,5* cm
Piso em ceramica esmaltada
extra, pei maior ou igual a 4,
formato maior que 2025 cm?2
Caixa d'agua em polietileno
1000 litros, com tampa
Solda em barra de estanho-
chumbo 50/50
Aco ca-50, 12,5 mm ou 16,0
mm, vergalhao
Operador de betoneira
estacionaria / misturador
CHAPA DE MADEIRA
COMPENSADA
PLASTIFICADA PARA
FORMA DE CONCRETO,
DE 2,20x 1,10 M, E=18 MM
Cantoneira aco abas iguais
(qualquer bitola), espessura
entre 1/8" ¢ 1/4"
Ferramentas - familia servente
- horista (encargos
complementares - coletado
caixa)

Cabo de cobre, flexivel, classe
4 ou 5, isolacao em pvc/a,
antichama bwf-b, cobertura
pvc-stl, antichama bwf-b, 1
condutor, 0,6/1 kv, secao
nominal 6 mm2

Maio de Obra

Material

Material

Material
Material
Material

Maio de Obra

Material

Material

Equipamento

Material

H

m2

UN

KG

KG

m2

KG

H

97,99

1,68

25,25

3,00
7,19
102,05

66,51

17,02

103,84

2.404,07

143,16

R$ 13,12

RS§ 753,25

RS 49,94

R$ 413,50
R$ 160,10
R$ 10,20

R$ 15,32

R$ 59,65

R$ 9,76

R$ 0,41

R$ 6,83

RS
1.285,69

RS
1.265,46

RS
1.261,08

RS
1.240,50
RS
1.151,28
RS
1.040,95
RS
1.018,86

RS
1.015,04

RS
1.013,48

RS
985,67

RS
977,76

0,41%

0,40%

0,40%

0,39%
0,36%
0,33%

0,32%

0,32%

0,32%

0,31%

0,31%

RS
269.785,31

RS
271.050,77

RS
272.311,85

RS
273.552,35
RS
274.703,63
RS
275.744,59
RS
276.763,45

RS
277.778,48

RS
278.791,96

RS
279.7717,63

RS
280.755,39

85,35%

85,75%

86,15%

86,55%
86,91%
87,24%

87,56%

87,88%

88,20%

88,52%

88,82%
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Fechadura espelho para porta
externa, em aco inox
(maquina, testa e contra-testa)
e em zamac (macaneta,
lingueta e trincos) com
acabamento cromado,
maquina de 55 mm, incluindo
chave tipo cilindro
Luminaria arandela tipo meia-
lua com vidro fosco *30 x 15*
cm, para 1 lampada, base €27,
potencia maxima 40/60 w (nao
inclui lampada)
Auxiliar de encanador ou
bombeiro hidraulico
Selante elastico
monocomponente a base de
poliuretano (pu) para juntas
diversas

Operador de pa carregadeira

Bacia sanitaria (vaso) com
caixa acoplada, de louca
branca
Revestimento em ceramica
esmaltada extra, pei menor ou
igual a 3, formato menor ou
igual a 2025 cm2
Tela de aco soldada
galvanizada/zincada para
alvenaria, fiod = *1,20 a
1,70* mm, malha 15 x 15 mm,
(cx1)*50x 7,5*% cm
Epi - familia carpinteiro de
formas - horista (encargos
complementares - coletado
caixa)

Material

Material

Maio de Obra

Material

Maio de Obra

Material

Material

Material

Equipamento

CJ

UN

H

310ML

H

m2

9,87

17,00

85,38

28,50

37,24

2,00

30,98

198,83

736,06

RS 94,96

RS 53,41

R$ 9,91

RS 29,49

R$ 22,41

R$ 399,95

R$ 25,74

R$ 3,98

R$ 1,05

RS
937,26

RS
907,97

RS
846,14

RS
840,45

RS
834,54

RS
799,90

RS
797,30

RS
791,34

RS
772,87

0,30%

0,29%

0,27%

0,27%

0,26%

0,25%

0,25%

0,25%

0,24%

RS
281.692,65

RS
282.600,62

RS
283.446,76

RS
284.287,21

RS
285.121,75

RS
285.921,65

RS
286.718,94

RS
287.510,28

RS
288.283,14

89,12%

89,41%

89,68%

89,94%

90,21%

90,46%

90,71%

90,96%

91,21%
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Arame recozido 16 bwg, d =
1,65 mm (0,016 kg/m) ou 18
bwg, d =1,25 mm (0,01 kg/m)

Pintor

Montador de estruturas
metalicas

Impermeabilizador

Guarnicao/ alizar/ vista
macica, e= *1* cm, 1= *4,5*
cm, em cedrinho/ angelim
comercial/ eucalipto/ curupixa/
peroba/ cumaru ou equivalente
da regiao
Tubo pvc serie normal, dn 75
mm, para esgoto predial (nbr
5688)

Peitoril em marmore, polido,
branco comum, I= *15* cm,
e= *3* cm, corte reto
Operador de maquinas e
tratores diversos
(terraplanagem)

Ajudante de armador

Tabua nao aparelhada *2,5 x
20* cm, em macaranduba,
angelim ou equivalente da

regiao - bruta
Guarnicao/moldura de
acabamento para esquadria de
aluminio anodizado natural,
para 1 face

Argamassa colante ac i para

ceramicas

Material

Maio de Obra

Maio de Obra

Maio de Obra

Material

Material

Material

Maio de Obra

Maio de Obra

Material

Material

Material

KG

H

H

H

H

H

M

KG

36,65

51,60
43,41

47,17

124,80

40,31

9,70

28,40

48,02

32,66

73,98

709,60

R$ 20,00

R$ 13,99
R$ 16,12

R$ 13,99

RS 4,54

RS 13,65

RS 55,86

R$ 16,63

R$ 9,75

RS$ 14,13

R$ 5,72

R$ 0,59

RS
733,01

RS
721,85
RS
699,70
RS
659,96

RS
566,60

RS
550,21

RS
541,84

RS
472,34
RS
468,19

RS
461,46

RS
423,19

RS
418,66

0,23%

0,23%
0,22%

0,21%

0,18%

0,17%

0,17%

0,15%

0,15%

0,15%

0,13%

0,13%

RS
289.016,15

RS
289.738,00
RS
290.437,70
RS
291.097,66

RS
291.664,26

RS
292.214,47

RS
292.756,31

RS
293.228,66
RS
293.696,85

RS
294.158,31

RS
294.581,50

RS
295.000,17

91,44%

91,67%
91,89%

92,10%

92,28%

92,45%

92,62%

92,77%

92,92%

93,07%

93,20%

93,33%
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ORSE

Tubo pvc serie normal, dn 100
mm, para esgoto predial (nbr
5688)

Tomada 2p+t 10a, 250v
(apenas modulo)

Lona plastica pesada preta, e =
150 micra

Telhador

Caibro nao aparelhado *5 x 6*
cm, em macaranduba, angelim
ou equivalente da regiao -
bruta
Seguro - horista (coletado
caixa)

Gesseiro

Cabo de cobre, flexivel, classe
4 ou 5, isolacao em pvc/a,
antichama bwf-b, 1 condutor,
450/750 v, secao nominal 1,5
mm?2
Espacador / distanciador
circular com entrada lateral,
em plastico, para vergalhao
*4.2 a 12,5* mm, cobrimento
20 mm
Haste reta para gancho de
ferro galvanizado, com rosca
1/4 " x 30 cm para fixacao de
telha metalica, inclui porca e
arruelas de vedacao
Suporte mao-francesa em aco,
abas iguais 40 cm, capacidade
minima 70 kg, branco
Conector SBE-075 d=3/4",
marca Rain Bird ou similar

Material

Material

Material

Maio de Obra

Material

Taxas

Maio de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

CJ

un

26,57 RS$ 15,40

53,00 R$ 7,59
255,60 R$ 1,56

23,81 R$ 16,69

39,15 R$ 10,00

6.523,14 R$ 0,06

27,82 R$ 13,99

263,59 R$ 1,47

1.778,92 R$ 0,21

219,24 R$ 1,69

14,00 RS 24,64

232,36 R$ 1,44

RS
409,14

RS
402,27
RS
398,73
RS
397,42

RS
391,47

RS
391,39
RS
389,20

RS
387,47

RS
373,57

RS
370,52

RS
344,96

RS
334,60

0,13%

0,13%
0,13%

0,13%

0,12%

0,12%

0,12%

0,12%

0,12%

0,12%

0,11%

0,11%

RS
295.409,31

RS
295.811,58
RS
296.210,31
RS
296.607,73

RS
296.999,20

RS
297.390,59
RS
297.779,79

RS
298.167,26

RS
298.540,83

RS
298.911,35

RS
299.256,31

RS
299.590,91

93,46%

93,59%
93,71%

93,84%

93,96%

94,09%

94,21%

94,33%

94,45%

94,57%

94,68%

94,78%
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Placa de gesso para forro, *60
x 60* cm, espessura de 12 mm
(sem colocacao)

Tinta asfaltica
impermeabilizante dispersa em
agua, para materiais
cimenticios
Cabo de cobre, flexivel, classe
4 ou 5, isolacao em pvc/a,
antichama bwf-b, 1 condutor,
450/750 v, secao nominal 16
mm?2
Areia grossa - posto
jazida/fornecedor (retirado na
jazida, sem transporte)
Prego de aco polido com
cabeca 17x21 (2x 11)
Eletroduto pvc flexivel
corrugado, cor amarela, de 20
mm
Epi - familia eletricista -
horista (encargos
complementares - coletado
caixa)
Ferramentas - familia
carpinteiro de formas - horista
(encargos complementares -
coletado caixa)

Cabo de cobre nu 35 mm?2
meio-duro
Guindaste hidraulico
autopropelido, com lanca
telescopica 40 m, capacidade
maxima 60 t, potencia 260 kw,
tracao 6 X 6
Rejunte cimenticio, qualquer
cor

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Equipamento

Equipamento

Material

Equipamento

Material

KG

UN

KG

27,59

25,88

20,00

3,03

15,00

170,75

307,99

736,06

9,00

0,00

73,23

R$ 11,39

RS 12,02

RS$ 15,47

R$ 99,50

R$ 19,33

R$ 1,68

R$ 0,91

R$ 0,38

R$ 29,87

RS
1.576.064,02

R$ 3,46

RS
314,26

RS
311,04

RS
309,40

RS
301,18

RS
289,87

RS
286,87

RS
280,27

RS
279,70

RS
268,83

RS
263,83

RS
253,39

0,10%

0,10%

0,10%

0,10%

0,09%

0,09%

0,09%

0,09%

0,09%

0,08%

0,08%

RS
299.905,17

RS
300.216,22

RS
300.525,62

RS
300.826,80

RS
301.116,66

RS
301.403,53

RS
301.683,80

RS
301.963,50

RS
302.232,33

RS
302.496,17

RS
302.749,55

94,88%

94,98%

95,08%

95,17%

95,27%

95,36%

95,45%

95,53%

95,62%

95,70%

95,78%
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SINAP

SINAP

SINAP

Prego de aco polido com
cabeca 18 x 30 (2 3/4 x 10)
Viga nao aparelhada *8 x 16*
cm em macaranduba, angelim
ou equivalente da regiao -
bruta

Marmorista / graniteiro

!Em processo de desativacao!
Haste de aterramento em aco
com 3,00 m de comprimento e
dn = 3/4", revestida com baixa
camada de cobre, sem
conector
Viga de escoramaento h20, de
madeira, peso de 5,00 a 5,20
kg/m, com extremidades
plasticas
Tubo aco galvanizado com
costura, classe media, dn
2.1/2", e = *3,65* mm, peso
*6,51* kg/m (nbr 5580)
Cabo de cobre, flexivel, classe
4 ou 5, isolacao em pvc/a,
antichama bwf-b, cobertura
pve-stl, antichama bwf-b, 1
condutor, 0,6/1 kv, secao
nominal 10 mm?2
Energia eletrica ate 2000 kwh
industrial, sem demanda
Joelho, pvc soldavel, 90 graus,
75 mm, para agua fria predial
Tubo pvc, soldavel, dn 50 mm,
para agua fria (nbr-5648)
Viga nao aparelhada *6 x 12*
cm, em macaranduba, angelim
ou equivalente da regiao -
bruta

Material

Material

Maio de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

KG

KW/H

UN

M

12,92

6,00

14,49

3,00

3,21

2,00

19,81

267,29

2,00

13,14

9,77

R$ 19,33

RS 40,88

RS$ 16,52

R$ 78,49

RS$ 69,73

R$ 110,91

R$ 10,95

R$ 0,79

R$ 104,39

R$ 15,88

R$ 21,15

RS
249,67

RS
245,28

RS
239,40

RS
235,47

RS
224,15

RS
221,82

RS
216,96

RS
211,16
RS
208,78
RS
208,59

RS
206,71

0,08%

0,08%

0,08%

0,07%

0,07%

0,07%

0,07%

0,07%
0,07%

0,07%

0,07%

RS
302.999,22

RS
303.244,50

RS
303.483,90

RS
303.719,37

RS
303.943,52

RS
304.165,34

RS
304.382,30

RS
304.593,46
RS
304.802,24
RS
305.010,83

RS
305.217,54

95,86%

95,94%

96,02%

96,09%

96,16%

96,23%

96,30%

96,37%
96,43%

96,50%

96,56%
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Cabo de cobre, flexivel, classe
4 ou 5, isolacao em pvc/a,
antichama bwf-b, 1 condutor,
450/750 v, secao nominal 4
mm?2
Locacao de viga sanduiche
metalica vazada para
travamento de pilares, altura
de *8* cm, largura de *6* cm
e extensao de 2 m
Solucao limpadora para pvc,
frasco com 1000 cm3
Luva simples, pvc, soldavel,
dn 100 mm, serie normal, para
esgoto predial
Locacao de escora metalica
telescopica, com altura
regulavel de *1,80* a *3,20*
m, com capacidade de carga
de no minimo 1000 kgf (10
kn), incluso tripe e forcado
Ferramentas - familia
eletricista - horista (encargos
complementares - coletado
caixa)

Prego de aco polido com
cabeca dupla 17 x27 (2 1/2 x
11)

Viga nao aparelhada *6 x 16*
cm, em macaranduba, angelim
ou equivalente da regiao -
bruta
Registro gaveta com
acabamento e canopla
cromados, simples, bitola 3/4 "
(ref 1509)

Material

Equipamento

Material

Material

Equipamento

Equipamento

Material

Material

Material

MES

UN

UN

MES

H

KG

UN

48,79

20,22

3,34

29,37

42,54

307,99

7,76

6,87

3,00

R$ 4,20

RS 10,00

R§ 58,83

R$ 6,67

R$ 4,58

R$ 0,62

R$ 23,85

R$ 26,42

RS 60,00

RS
204,92

RS
202,20

RS
196,43

RS
195,87

RS
194,83

R$

190,95

RS
185,10

RS
181,45

RS
180,00

0,06%

0,06%

0,06%

0,06%

0,06%

0,06%

0,06%

0,06%

0,06%

RS
305.422,45

RS
305.624,66

RS
305.821,09

RS
306.016,96

RS
306.211,79

RS

306.402,74

RS
306.587,85

RS
306.769,30

RS
306.949,30

96,63%

96,69%

96,75%

96,82%

96,88%

96,94%

97,00%

97,05%

97,11%

95
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'Em processo de desativacao!
Chapa de madeira compensada
resinada para forma de
concreto, de *2,2 x 1,1* m, e =
6 mm
Caminhao toco, peso bruto
total 16000 kg, carga util
maxima 13071 kg, distancia
entre eixos 4,80 m, potencia
230 cv (inclui cabine e chassi,
nao inclui carroceria)
Tubo pvc, soldavel, dn 20 mm,
agua fria (nbr-5648)
Anel borracha para tubo
esgoto predial, dn 100 mm
(nbr 5688)

Torneira cromada de mesa
para lavatorio, bica alta (ref
1195)

Epi - familia encanador -
horista (encargos
complementares - coletado
caixa)

Adesivo plastico para pvc,
frasco com 850 gr
Eletroduto pvc flexivel
corrugado, cor amarela, de 25
mm
Joelho, pvc soldavel, 45 graus,
75 mm, para agua fria predial
Espelho / placa de 3 postos 4"
x 2", para instalacao de
tomadas e interruptores
Prego de aco polido com
cabeca 18 x 27 (2 1/2 x 10)
Caixa para medidor polifasico,
em policarbonato /
termoplastico, para alojar 1

Material

Equipamento

Material

Material

Material

Equipamento

Material

Material

Material

Material

Material

Material

UN

UN

UN

KG

4,72

0,00

52,23

54,96

2,00

195,71

2,29

82,90

2,00

52,00

7,55

1,00

R$ 37,73

RS
356.324,35

R$ 3,30

R$ 3,00

R$ 79,13

R$ 0,80

R$ 67,75

R$ 1,82

RS 74,99

R$ 2,82

R$ 19,00

RS 141,21

RS
178,27

RS
175,03

RS
172,37

RS
164,87

RS
158,26

RS
156,57

RS
155,46

RS
150,87

RS
149,98

RS
146,64

RS
143,51

RS
141,21

0,06%

0,06%

0,05%

0,05%

0,05%

0,05%

0,05%

0,05%

0,05%

0,05%

0,05%

0,04%

RS
307.127,57

RS
307.302,60

RS
307.474,96

RS
307.639,84

RS
307.798,10

RS
307.954,67

RS
308.110,12

RS
308.260,99

RS
308.410,97

RS
308.557,61

RS
308.701,13

RS
308.842,34

97,17%

97,22%

97,28%

97,33%

97,38%

97,43%

97,48%

97,53%

97,57%

97,62%

97,67%

97,71%

96
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I

disjuntor (padrao da
concessionaria local)

Pasta lubrificante para tubos e
conexoes com junta elastica
(uso em pvc, aco, polietileno e
outros) ( de *400* g)
Adaptador pvc soldavel, com
flanges livres, 32 mm x 1",
para caixa d' agua
Parafuso de aco tipo
chumbador parabolt, diametro
3/8", comprimento 75 mm
Massa para textura lisa de base
acrilica, uso interno e externo
Juncao simples, pvc, 45 graus,
dn 100 x 100 mm, serie
normal para esgoto predial
Massa plastica para
marmore/granito
Meio-fio ou guia de concreto
pre-moldado, tipo chapeu para
boca de lobo, dimensoes
*1,20*x 0,15x 0,30 m
Curva pvc curta 90 graus, 100
mm, para esgoto predial
Tubo pvc, soldavel, dn 25 mm,
agua fria (nbr-5648)

Epi - familia operador
escavadeira - horista (encargos
complementares - coletado
caixa)

Juncao simples, pvc, dn 75 x
75 mm, serie normal para
esgoto predial
Anel borracha para tubo
esgoto predial dn 75 mm (nbr
5688)

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Equipamento

Material

Material

UN

KG

UN

KG

UN

5,31

6,00

96,00

19,69

5,44

3,66

4,89

5,20

28,39

189,41

6,76

47,57

RS 24,80

R$ 21,89

R$ 1,32

RS 6,41

RS 22,78

RS 33,84

R$ 25,30

R$ 23,18

R$ 4,24

R$ 0,63

R$ 17,46

R$ 2,39

RS
131,70

RS
131,34

RS
126,72

RS
126,20

RS
123,94

RS
123,84

RS
123,72

RS
120,46
RS
120,39

RS
119,33

RS
118,03

RS
113,68

0,04%

0,04%

0,04%

0,04%

0,04%

0,04%

0,04%

0,04%

0,04%

0,04%

0,04%

0,04%

RS
308.974,04

RS
309.105,38

RS
309.232,10

RS
309.358,29

RS
309.482,24

RS
309.606,08

RS
309.729,80

RS
309.850,26
RS
309.970,65

RS
310.089,97

RS
310.208,00

RS
310.321,68

97,75%

97,79%

97,83%

97,87%

97,91%

97,95%

97,99%

98,03%

98,07%

98,11%

98,14%

98,18%

97
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I

Registro pressao com
acabamento e canopla
cromada, simples, bitola 3/4 "
(ref 1416)

Caixa octogonal de fundo
movel, em pvc, de 3" x 3",
para eletroduto flexivel
corrugado
Tijolo ceramico macico
comum *5x 10 x 20* cm (1 x
axc)

Caixa de passagem, em pvc,
de 4" x 2", para eletroduto
flexivel corrugado
Retroescavadeira sobre rodas
com carregadeira, tracao 4 x 4,
potencia liquida 88 hp, peso
operacional minimo de 6674
kg, capacidade da carregadeira
de 1,00 m3 e da
retroescavadeira minima de
0,26 m3, profundidade de
escavacao maxima de 4,37 m
Locacao de barra de
ancoragem de 0,80 a 1,20 m
de extensao, com rosca de
5/8", incluindo porca e flange
Anel borracha para tubo
esgoto predial dn 50 mm (nbr
5688)

Te, pvc, serie r, 100 x 75 mm,
para esgoto ou aguas pluviais
prediais
Disjuntor tipo din/iec, bipolar
de 6 ate 32a
Tanque simples em marmore
sintetico de fixar na parede,

Material

Material

Material

Material

Equipamento

Equipamento

Material

Material

Material

Material

UN

UN

UN

MES

UN

2,00

36,00

246,46

60,00

0,00

40,39

58,67

2,00

2,00

1,00

R$ 56,59

R$ 3,13

R$ 0,44

R$ 1,75

RS
301.444,18

R$ 2,50

R$ 1,69

RS 48,75

RS 48,68

R$ 97,02

RS
113,18

RS
112,68

RS
108,44

RS
105,00

RS
104,75

RS
100,97

R$ 99,15

R$ 97,50

R$ 97,36

R$ 97,02

0,04%

0,04%

0,03%

0,03%

0,03%

0,03%

0,03%

0,03%

0,03%

0,03%

RS
310.434,86

RS
310.547,54

RS
310.655,98

RS
310.760,98

RS
310.865,73

RS
310.966,71

RS
311.065,86

RS
311.163,36

RS
311.260,72
RS
311.357,74

98,21%

98,25%

98,28%

98,32%

98,35%

98,38%

98,41%

98,45%

98,48%

98,51%

98
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capacidade *22* I, *60 x 46*
cm
Prego de aco polido com
cabeca 17x24 (2 1/4x 11)
Tubo pvc serie normal, dn 40
mm, para esgoto predial (nbr
5688)

Luva simples, pvc, soldavel,
dn 75 mm, serie normal, para
esgoto predial
Disjuntor tipo din/iec,
monopolar de 6 ate 32a
Projetor de argamassa,
capacidade de projecao 1,5
m3/h, alcance da projecao 30
ate 60 m, motor eletrico
trifasico
Batente/ portal/ aduela/ marco
macico, e= *3* cm, 1= *13*
cm, *60 cm a 120* cm x
*210* cm, em pinus/ tauari/
virola ou equivalente da regiao
(nao inclui alizares)
Pino de aco com furo, haste =
27 mm (acao direta)
Isolador de porcelana, tipo
pino monocorpo, para tensao
de *15* kv
Pedra britadan. 1 (9,5a 19
mm) posto
pedreira/fornecedor, sem frete
Cabo de cobre nu 50 mm?2
meio-duro
Lampada fluorescente
compacta 2u branca 15 w,
base €27 (127/220 v)
Operador de guincho ou
guincheiro

Material

Material

Material

Material

Equipamento

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Maio de Obra

KG

UN

IG

CENTO

UN

H

4,91

17,02

16,30

11,00

0,00

0,92

2,37

4,00

1,07

2,15

7,00

5,45

R$ 19,70

R$ 5,55

R$ 5,75

RS 8,49

RS
71.743,49

R$ 99,14

RS 38,39

R$ 22,60

RS 83,59

RS 41,60

R$ 12,72

RS 16,27

R$ 96,74

R$ 94,46

RS$ 93,74

R$ 93,39

R$ 91,74

R$ 91,61

R$ 90,87

R$ 90,40

R$ 89,50

R$ 89,23

R$ 89,04

R$ 88,71

0,03%

0,03%

0,03%

0,03%

0,03%

0,03%

0,03%

0,03%

0,03%

0,03%

0,03%

0,03%

RS
311.454,48

RS
311.548,93
RS
311.642,67

RS
311.736,06

RS
311.827,80

RS
311.919,41

RS
312.010,28

RS
312.100,68
RS
312.190,17

RS
312.279,40

RS
312.368,44

RS
312.457,15

98,54%

98,57%

98,60%

98,63%

98,66%

98,68%

98,71%

98,74%

98,77%

98,80%

98,83%

98,85%

99
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SINAP

SINAP
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SINAP

SINAP

SINAP

SINAP

SINAP

Eletroduto pvc flexivel
corrugado, cor amarela, de 32
mm
Tubo pvc serie normal, dn 50
mm, para esgoto predial (nbr
5688)

Fita isolante adesiva
antichama, uso ate 750 v, em
rolode 19 mm x 5 m
Suporte de fixacao para
espelho / placa 4" x 2", para 3
modulos, para instalacao de
tomadas e interruptores
(somente suporte)

Operador de escavadeira

Aditivo impermeabilizante de
pega normal para argamassas e
concretos sem armacao,
liquido e isento de cloretos
Grama batatais em placas, sem
plantio
Lampada led 6 w bivolt
branca, formato tradicional
(base €27)

Epi - familia pintor - horista
(encargos complementares -
coletado caixa)
Locacao de aprumador
metalico de pilar, com altura e
angulo regulaveis, extensao de
*1,50* a ¥2,80* m
Motorista de caminhao-
basculante
Ferramentas - familia pintor -
horista (encargos
complementares - coletado
caixa)

Material

Material

Material

Material

Maio de Obra

Material

Material

Material

Equipamento

Equipamento

Maio de Obra

Equipamento

UN

MES

27,83

8,79

13,98

52,00

3,51

12,18

11,51

10,00

51,06

10,08

3,93

51,06

R$ 3,11

R$ 9,45

R$ 5,65

R$ 1,46

R$ 21,42

R$ 6,15

R$ 6,42

R$ 7,34

R$ 1,33

R$ 6,50

RS$ 16,61

R$ 1,27

R$ 86,55

R$ 83,05

R$ 78,99

R$ 75,92

R§$ 75,22

R$ 74,90

R$ 73,89

R$ 73,40

R$ 67,91

R$ 65,55

R$ 65,35

R$ 64,85

0,03%

0,03%

0,02%

0,02%

0,02%

0,02%

0,02%

0,02%

0,02%

0,02%

0,02%

0,02%

RS
312.543,70

RS
312.626,76

RS
312.705,75

RS
312.781,67

RS
312.856,89

RS
312.931,79

RS
313.005,68

RS
313.079,08

RS
313.146,99

RS
313.212,54

RS
313.277,89

RS
313.342,73

98,88%

98,91%

98,93%

98,96%

98,98%

99,00%

99,03%

99,05%

99,07%

99,09%

99,11%

99,13%

100
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Eletrodo revestido aws -
€7018, diametro igual a 4,00
mm
Luva simples, pvc, soldavel,
dn 50 mm, serie normal, para
esgoto predial
Adaptador pvc soldavel,
longo, com flange livre, 25
mm x 3/4", para caixa d' agua
Disjuntor tipo din/iec, tripolar
de 10 ate 50a
Registro de esfera, pvc, com
volante, vs, soldavel, dn 32
mm, com corpo dividido
Joelho pve, soldavel, pb, 45
graus, dn 75 mm, para esgoto
predial
Tubo pvc, soldavel, dn 32 mm,
agua fria (nbr-5648)
Ferramentas - familia
encanador - horista (encargos
complementares - coletado
caixa)

Interruptor simples 10a, 250v
(apenas modulo)
Joelho pvc, soldavel, pb, 90
graus, dn 50 mm, para esgoto
predial
Joelho pvc, soldavel, bb, 90
graus, dn 40 mm, para esgoto
predial
Parafuso niquelado com
acabamento cromado para
fixar peca sanitaria, inclui
porca cega, arruela e bucha de
nylon tamanho s-10
Disjuntor tipo din/iec, bipolar
40 ate 50a

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Equipamento

Material

Material

Material

Material

Material

KG

UN

UN

H

UN

UN

1,87

20,05

3,00

1,00

3,00

7,61

6,00

195,71

8,00

19,90

13,49

4,00

1,00

R$ 32,90

R$ 3,04

R$ 20,10

R$ 59,65

R$ 19,88

R$ 7,81

R$ 9,52

R$ 0,28

R$ 6,67

R$ 2,65

R$ 3,85

RS 12,46

RS 47,94

R$ 61,59

R$ 60,94

R$ 60,30

R$ 59,65

R$ 59,64

R$ 59,41

R$ 57,12

R$ 54,80

RS 53,36

R$ 52,75

R$ 51,92

R$ 49,84

RS 47,94

0,02%

0,02%

0,02%

0,02%

0,02%

0,02%

0,02%

0,02%

0,02%

0,02%

0,02%

0,02%

0,02%

RS
313.404,32

RS
313.465,26

RS
313.525,56

RS
313.585,21

RS
313.644,85

RS
313.704,26

RS
313.761,38

RS
313.816,18

RS
313.869,54

RS
313.922,29

RS
313.974,20

RS
314.024,04

RS
314.071,98

99,15%

99,17%

99,19%

99,21%

99,23%

99,25%

99,27%

99,28%

99,30%

99,32%

99,33%

99,35%

99,37%

101
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Eletroduto de pvc rigido
roscavel de 1/2 ", sem luva
Registro gaveta bruto em latao
forjado, bitola 1/2 " (ref 1509)
Curva pvc curta 90 graus, dn
75 mm, para esgoto predial
Te sanitario, pvc, dn 100 x 100
mm, serie normal, para esgoto
predial
Joelho pve, soldavel, pb, 45
graus, dn 50 mm, para esgoto
predial
Torneira de boia convencional
para caixa d'agua, 1/2", com
haste e torneira metalicos e
balao plastico
Adaptador pvc roscavel, com
flanges e anel de vedacao,
1/2", para caixa d' agua
Parafuso, comum, astm a307,
sextavado, diametro 1/2" (12,7
mm), comprimento 1" (25,4
mm)

Operador de guindaste

Arame recozido 18 bwg, 1,25
mm (0,01 kg/m)
Parafuso niquelado 3 1/2" com
acabamento cromado para
fixar peca sanitaria, inclui
porca cega, arruela e bucha de
nylon tamanho s-8
Interruptor bipolar simples 10
a, 250 v (apenas modulo)
Bucha de nylon sem aba s10,
com parafuso de 6,10 x 65 mm
em aco zincado com rosca

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Maio de Obra

Material

Material

Material

Material

UN

CENTO

H

KG

16,78
2,00

2,24

2,64

12,55

3,00

3,00

0,37

2,19

2,90

4,00

2,00

94,02

R$ 2,78
R$ 23,31

RS 20,15

R$ 16,81

R$ 3,30

RS 13,60

R$ 12,75

R$ 102,81

R$ 17,22

R$ 12,96

R$ 9,24

R$ 17,28

R$ 0,36

R$ 46,65
R$ 46,62

R$ 45,21

R$ 44,30

RS 41,41

R$ 40,80

R$ 38,25

R$ 38,02

R$ 37,67

R$ 37,58

R$ 36,96

R$ 34,56

R$ 33,85

0,01%
0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

RS
314.118,63
RS
314.165,25
RS
314.210,46

RS
314.254,75

RS
314.296,16

RS
314.336,96

RS
314.375,21

RS
314.413,23

RS
314.450,90
RS
314.488,49

RS
314.525,45

RS
314.560,01

RS
314.593,85

99,38%
99,39%

99,41%

99,42%

99,44%

99,45%

99,46%

99,47%

99,49%

99,50%

99,51%

99,52%

99,53%

102
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I

soberba, cabeca chata e fenda
phillips

Joelho, pvc soldavel, 45 graus,
50 mm, para agua fria predial
Te sanitario, pvc, dn 75 x 75
mm, serie normal para esgoto

predial
Curva pvce longa 90 graus, 75
mm, para esgoto predial
Eletroduto de pvc rigido
roscavel de 1 ", sem luva

Joelho pve, soldavel, 90 graus,
50 mm, para agua fria predial

Sifao plastico flexivel saida
vertical para coluna lavatorio,
Ix1.1/2"

Pedra britada n. 0, ou pedrisco
(4,8 29,5 mm) posto
pedreira/fornecedor, sem frete
Adaptador pvc soldavel curto
com bolsa e rosca, 50 mm x1
1/2", para agua fria
Te pvc, soldavel, com bucha
de latao na bolsa central, 90
graus, 25 mm x 1/2", para
agua fria predial
Fita isolante adesiva
antichama, uso ate 750 v, em
rolo de 19 mm x 20 m
Ralo seco pvc conico, 100 x
40 mm, com grelha redonda
branca
Joelho, pvce soldavel, 45 graus,
40 mm, para agua fria predial

Rejunte epoxi, qualquer cor

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

m3

UN

KG

4,00

2,26

1,00
6,15

5,00

4,00

0,31

6,00

3,00

2,00

4,00

4,00

0,37

R$ 8,42

RS$ 14,91

RS 33,45
R$ 5,41

R$ 6,41

R$ 8,00

RS 96,50

RS 5,04

RS 10,04

RS$ 14,95

R$ 7,39

R$ 7,04

RS$ 72,96

R$ 33,68

R$ 33,67

R$ 33,45
R$ 33,29

R$ 32,05

R$ 32,00

R$ 30,37

R$ 30,24

R$ 30,12

R$ 29,90

R$ 29,56

R$ 28,16

R$ 27,05

0,01%

0,01%

0,01%
0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

RS
314.627,53

RS
314.661,20

RS
314.694,65
RS
314.727,94
RS
314.759,99

RS
314.791,99

RS
314.822,36

RS
314.852,60

RS
314.882,72

RS
314.912,62

RS
314.942,18

RS
314.970,34
RS
314.997,38

99,54%

99,55%

99,56%
99,57%

99,58%

99,59%

99,60%

99,61%

99,62%

99,63%

99,64%

99,65%

99,66%
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0000269
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0000714
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0000193
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Parafuso rosca soberba
zincado cabeca chata fenda
simples 3,5 x 25 mm (1 ")
Eletroduto de pvc rigido
roscavel de 2 ", sem luva
Adaptador pvc soldavel, com
flange e anel de vedacao, 50
mm x 1 1/2", para caixa d'agua
Desmoldante protetor para
formas de madeira, de base
oleosa emulsionada em agua
Cacamba metalica basculante
com capacidade de 6 m3
(inclui montagem, nao inclui
caminhao)
Eletroduto flexivel, em aco,
tipo conduite, diametro de 1
12"

Te soldavel, pvc, 90 graus,50
mm, para agua fria predial
(nbr 5648)

Curva pvce curta 90 graus, dn
40 mm, para esgoto predial
Lixa d'agua em folha, grao
100
Conector metalico tipo
parafuso fendido (split bolt),
para cabos ate 95 mm?2
Bucha de reducao, pvc, longa,
serie r, dn 50 x 40 mm, para
esgoto ou aguas pluviais
prediais
Torneira plastica para tanque
1/2 " ou 3/4 " com bico para
mangueira
Joelho pvc, soldavel, com
bucha de latao, 90 graus, 25

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

UN

UN

450,45

2,09

1,00

4,29

0,00

1,00

2,00

5,00

12,02

1,00

3,00

1,00

3,00

R$ 0,06

R$ 12,93

R$ 27,02

R$ 5,91

RS
50.382,86

R$ 23,30

R$ 11,53

R$ 4,53

R$ 1,88

R$ 21,58

R$ 7,07

RS 21,08

R$ 6,98

R$ 27,03

R$ 27,02

R$ 27,02

R$ 25,36

R$ 24,75

R$ 23,30

R$ 23,06

R$ 22,65

R$ 22,60

R§$ 21,58

RS 21,21

R$ 21,08

R$ 20,94

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

RS
315.024,41

RS
315.051,43

RS
315.078,45

RS
315.103,82

RS
315.128,57

RS
315.151,87

RS
315.174,93

RS
315.197,58
RS
315.220,18

RS
315.241,76

RS
315.262,97

RS
315.284,05

RS
315.304,99

99,67%

99,68%

99,68%

99,69%

99,70%

99,71%

99,71%

99,72%

99,73%

99,74%

99,74%

99,75%

99,76%
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0001209
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0000109
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SINAP
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SINAP

SINAP

SINAP

SINAP

SINAP

SINAP
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I

mm x 1/2", para agua fria
predial
Valvula em metal cromado
para tanque, 1.1/2 " sem ladrao
Curva pvc curta 90 g, dn 50
mm, para esgoto predial
Abracadeira em aco para
amarracao de eletrodutos, tipo
d, com 1/2" e parafuso de
fixacao
Joelho pve, soldavel, 90 graus,
25 mm, para agua fria predial
Joelho pve, soldavel, pb, 45
graus, dn 100 mm, para esgoto
predial
Rodizio tipo napoleao para
janelas de correr, em zamac,
comprimento de aprox 60 cm,
com rolamento em aco
Juncao simples, pvc, 45 graus,
dn 40 x 40 mm, serie normal
para esgoto predial
Betoneira capacidade nominal
400 1, capacidade de mistura
280 1, motor eletrico trifasico
220/380 v potencia 2 cv, sem
carregador
Arame galvanizado 18 bwg, d
= 1,24mm (0,009 kg/m)
'Em processo de desativacao!
Chave faca tripolar c/base de
ardosia/marmore 100a/250v
Interruptor paralelo 10a, 250v
(apenas modulo)
Armacao vertical com haste e
contra-pino, em chapa de aco
galvanizado 3/16", com 1
estribo, sem isolador

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Equipamento

Material

Material

Material

Material

UN

UN

UN

UN

KG

1,00

2,00

20,53

24,00

2,24

3,36

4,90

0,00

0,64

1,00

2,00

1,00

R$ 20,79

R$ 10,30

R$ 0,99

R$ 0,83

R$ 8,70

R$ 5,79

R$ 3,86

RS 4.400,00

RS§ 28,52

RS$ 18,27

R$ 8,69

R$ 17,33

R$ 20,79

R$ 20,60

R$ 20,33

R$ 19,92

R$ 19,52

R$ 19,45

R$ 18,90

R$ 18,37

R$ 18,32

R$ 18,27

R$ 17,38

R$ 17,33

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

RS
315.325,78
RS
315.346,38

RS
315.366,71

RS
315.386,63

RS
315.406,14

RS
315.425,60

RS
315.444,49

RS
315.462,86

RS
315.481,18

RS
315.499,45

RS
315.516,83

RS
315.534,16

99,76%

99,77%

99,77%

99,78%

99,79%

99,79%

99,80%

99,81%

99,81%

99,82%

99,82%

99,83%
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SINAP

SINAP
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Parafuso de ferro polido,
sextavado, com rosca parcial,
diametro 5/8", comprimento
6", com porca ¢ arruela de
pressao media
Eletroduto de pvc rigido
roscavel de 3/4 ", sem luva
Joelho pvec, soldavel, bb, 45
graus, dn 40 mm, para esgoto
predial
Trilho quadrado frizado para
rodizio (vergalhao macico),
em aluminio, com dimensoes
de *6 x 6* mm
Joelho pvc, soldavel, pb, 90
graus, dn 75 mm, para esgoto
predial
Caixa inspecao em polietileno
para aterramento e para raios
diametro = 300 mm
Ralo sifonado pve cilindrico,
100 x 40 mm, com grelha
redonda branca
Adesivo plastico para pvc,
frasco com 175 gr
Caixa sifonada pvc, 100 x 100
x 50 mm, com grelha redonda
branca
Valvula em plastico branco
para tanque ou lavatorio 1 ",
sem unho e sem ladrao
Engate/rabicho flexivel
plastico (pvc ou abs) branco
1/2" x 30 cm
Bucha de nylon sem aba s6,
com parafuso de 4,20 x 40 mm
em aco zincado com rosca

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

UN

UN

UN

UN

UN

UN

3,00

4,83

15,08

2,02

2,38

1,00

2,00

0,69

1,00

5,00

4,00

119,92

RS 5,62

R$ 3,46

R$ 1,10

RS 8,22

R$ 6,89

RS$ 15,74

R$ 7,62

R$ 21,50

RS 14,79

R$ 2,89

R$ 3,60

R$ 0,12

RS 16,86

R$ 16,71

R$ 16,59

R$ 16,57

R$ 16,38

R$ 15,74

RS 15,24

R$ 14,80

R$ 14,79

R$ 14,45

RS 14,40

R$ 14,39

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

RS
315.551,02

RS
315.567,73

RS
315.584,32

RS
315.600,89

RS
315.617,28

RS
315.633,02

RS
315.648,26

RS
315.663,06

RS
315.677,85

RS
315.692,30

RS
315.706,70

RS
315.721,09

99,83%

99,84%

99,84%

99,85%

99,85%

99,86%

99,86%

99,87%

99,87%

99,88%

99,88%

99,89%
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soberba, cabeca chata e fenda
phillips

Sifao plastico tipo copo para
tanque, 1.1/4x 1.1/2"

Te soldavel, pvc, 90 graus, 32
mm, para agua fria predial
(nbr 5648)

Prego de aco polido sem
cabeca 15x 15 (1 1/4 x 13)
Gesso em po para
revestimentos/molduras/sancas
e uso geral
Rebite de aluminio vazado de
repuxo, 3,2 x § mm (lkg =
1025 unidades)

Luva em pvc rigido roscavel,
de 1", para eletroduto
Luva soldavel com bucha de
latao, pvc, 20 mm x 1/2"
Parafuso zincado,
autobrocante, flangeado, 4,2
mm X 19 mm
Joelho pvc, soldavel, 90 graus,
40 mm, para agua fria predial

Oleo de linhaca

Juncao simples, pvc, dn 50 x
50 mm, serie normal para
esgoto predial
Curva 90 graus, longa, de pvc
rigido roscavel, de 1", para
eletroduto
Adesivo plastico para pvc,
bisnaga com 75 gr
Joelho pve, soldavel, 90 graus,
20 mm, para agua fria predial

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

KG

KG

KG

UN

CENTO

UN

UN

UN

1,00

3,00

0,59

25,60

0,19

10,00

2,08

0,79

2,00

0,46

1,00

3,00

1,20

14,17

RS 14,36

R$ 4,72

R$ 21,73

R$ 0,50

R$ 65,80

R$ 1,22

R$ 5,84

R$ 15,15

R$ 5,92

RS$ 22,76

R$ 9,32

R$ 3,07

R$ 7,50

R$ 0,60

R$ 14,36

R$ 14,16

R$ 12,87

R$ 12,80

R$ 12,62

R$ 12,20

R$ 12,17

R$ 11,95

RS 11,84

RS 10,41

R$ 9,32

R$ 9,21

R$ 9,00

R$ 8,50

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

RS
315.735,45

RS
315.749,61

RS
315.762,48

RS
315.775,28

RS
315.787,90

RS
315.800,10
RS
315.812,27

RS
315.824,22

RS
315.836,06
RS
315.846,47

RS
315.855,79

RS
315.865,00

RS
315.874,00
RS
315.882,50

99,89%

99,90%

99,90%

99,90%

99,91%

99,91%

99,92%

99,92%

99,92%

99,93%

99,93%

99,93%

99,94%

99,94%
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Curva 90 graus, longa, de pvc
rigido roscavel, de 1 1/2", para
eletroduto
Anel borracha dn 75 mm, para
tubo serie reforcada esgoto
predial
Terminal a compressao em
cobre estanhado para cabo 2,5
mm?2, 1 furo e 1 compressao,
para parafuso de fixacao m5
Adaptador pvc soldavel curto
com bolsa e rosca, 25 mm x
3/4", para agua fria
Reducao excentrica pvc, serie
r, dn 75 x 50 mm, para esgoto
ou aguas pluviais prediais
Luva simples, pvc, soldavel,
dn 40 mm, serie normal, para
esgoto predial
Fita metalica perfurada, 1 =
*18* mm, rolo de 30 m, carga
recomendada = *30* kgf
Luva soldavel com bucha de
latao, pvc, 25 mm x 3/4"
Fusivel diazed 20 a tamanho
dii, capacidade de interrupcao
de 50 ka em vca e 8 ka em
vcee, tensao nomimnal de 500 v
Joelho pve, soldavel, 90 graus,
32 mm, para agua fria predial
Bucha de nylon, diametro do
furo 8 mm, comprimento 40
mm, com parafuso de rosca
soberba, cabeca chata, fenda
simples, 4,8 x 50 mm

Jardineiro

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Maio de Obra

UN

UN

UN

UN

H

2,00

3,00

12,00

8,00

1,00

5,59

0,15

1,00

3,00

3,00

20,13

0,45

R$ 4,19

R$ 2,74

R$ 0,67

R$ 1,00

R$ 7,96

R$ 1,40

RS$ 52,81

R$ 7,70

R$ 2,53

R$ 2,49

R$ 0,35

R$ 13,52

R$ 8,38

RS 8,22

R$ 8,04

R$ 8,00

R$ 7,96

R$ 7,83

R$ 7,75

R$ 7,70

R$ 7,59

R$ 7,47

R$ 7,05

R$ 6,11

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

RS
315.890,88

RS
315.899,10

RS
315.907,14

RS
315.915,14

RS
315.923,10

RS
315.930,93

RS
315.938,68
RS
315.946,38

RS
315.953,97

RS
315.961,44

RS
315.968,49

RS
315.974,59

99,94%

99,94%

99,95%

99,95%

99,95%

99,95%

99,96%

99,96%

99,96%

99,96%

99,97%

99,97%
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Te soldavel, pvc, 90 graus, 20
mm, para agua fria predial
(nbr 5648)

Fita veda rosca em rolos de 18
mmx 10 m (I1x c)
Prego de aco polido com
cabeca 16 x24 (2 1/4x 12)
Prego de aco polido com
cabeca 12 x 12
Vibrador de imersao, diametro
da ponteira de *45* mm, com
motor eletrico trifasico de 2 hp
(2 cv)

Vedacao pve, 100 mm, para
saida vaso sanitario
Curva 180 graus, de pvc rigido
roscavel, de 1", para
eletroduto
Isolador de porcelana, tipo
roldana, dimensoes de *72* x
*72* mm, para uso em baixa
tensao
Anel borracha, dn 50 mm,
para tubo serie reforcada
esgoto predial
Te sanitario, pvc, dn 50 x 50
mm, serie normal, para esgoto
predial
Serra circular de bancada com
motor eletrico, potencia de
*1600* w, para disco de
diametro de 10" (250 mm)
!Em processo de desativacao!
Peca de madeira nao
aparelhada *10 x 10 x 3* cm,
macaranduba, angelim ou
equivalente da regiao

Material

Material
Material

Material

Equipamento

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

KG

KG

UN

UN

5,02

1,45
0,25

0,20

0,00

2,00

1,00

1,00

3,00

0,59

0,00

6,00

R$ 1,08

RS 3,72
RS 20,60

RS 25,47

R$ 3.139,80

R$ 2,33

R$ 4,54

R$ 4,53

R$ 1,51

R$ 7,47

R$ 1.324,16

R$ 0,64

R$ 5,42

R$ 5,40
R$ 5,19

R$ 5,19

R$ 4,93

R$ 4,66

R$ 4,54

R$ 4,53

R$ 4,53

R$ 4,38

R$ 3,85

RS$ 3,84

0,00%

0,00%
0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

RS
315.980,02

RS
315.985,41
RS
315.990,61
RS
315.995,79

RS
316.000,72

RS
316.005,38

RS
316.009,92

RS
316.014,45

RS
316.018,98

RS
316.023,36

RS
316.027,21

RS
316.031,04

99,97%

99,97%
99,97%

99,97%

99,98%

99,98%

99,98%

99,98%

99,98%

99,98%

99,98%

99,99%
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SINAP

Luva soldavel com rosca, pvc,
25 mm x 3/4", para agua fria
predial

Curva 180 graus, de pvc rigido

roscavel, de 3/4", para
eletroduto

Betoneira, capacidade nominal

600 1, capacidade de mistura
3601, motor eletrico trifasico
220/380v, potencia 4cv,
excluso carregador
Terminal a compressao em
cobre estanhado para cabo 6
mm?2, 1 furo e 1 compressao,
para parafuso de fixacao mo6

Sisal em fibra

Terminal a compressao em
cobre estanhado para cabo 16
mm?2, 1 furo e 1 compressao,
para parafuso de fixacao mé6
Luva em pve rigido roscavel,

de 3/4", para eletroduto

Terminal a compressao em
cobre estanhado para cabo 4
mm?2, 1 furo e 1 compressao,
para parafuso de fixacao m5

Guincho eletrico de coluna,
capacidade 400 kg, com moto
freio, motor trifasico de 1,25

cv

Caminhao toco, peso bruto

total 16000 kg, carga util
maxima de 10685 kg,
distancia entre eixos 4,8m,
potencia 189 cv (inclui cabine
e chassi, nao inclui carroceria)

Material

Material

Equipamento

Material

Material

Material

Material

Material

Equipamento

Equipamento

KG

2,00

1,00

0,00

3,00

0,20

2,00

3,00

3,00

0,00

0,00

R$ 1,86

R$ 3,47

RS
17.898,30

R$ 1,04

RS 14,99

R$ 1,33

R$ 0,88

R$ 0,87

RS$ 4.768,16

RS
267.003,15

R$ 3,72

R$ 3,47

R$ 3,33

R$ 3,12

R$ 3,00

R$ 2,66

R$ 2,64

R$ 2,61

R$ 2,48

R$ 2,24

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

RS
316.034,76

RS
316.038,23

RS
316.041,57

RS
316.044,69

RS
316.047,69

RS
316.050,35

RS
316.052,99

RS
316.055,60

RS
316.058,08

RS
316.060,32

99,99%

99,99%

99,99%

99,99%

99,99%

99,99%

99,99%

99,99%

99,99%

99,99%
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Luva pvc soldavel, 20 mm,
para agua fria predial

Gasolina comum

Ferramentas - familia operador
escavadeira - horista (encargos
complementares - coletado
caixa)

Adaptador pvc soldavel curto
com bolsa e rosca, 20 mm x
1/2", para agua fria
Arruela lisa, redonda, de latao
polido, diametro nominal 5/8",
diametro externo = 34 mm,
diametro do furo =17 mm,
espessura = *2,5* mm
Motorista operador de
caminhao com munck
Prego de aco polido com
cabeca 15x 15 (1 1/4 x 13)
Fita veda rosca em rolos de 18
mm x 50 m (1x ¢)
Compactador de solos de
percursao (soquete) com
motor a gasolina 4 tempos de
4 hp (4 cv)
Guindauto hidraulico,
capacidade maxima de carga
6200 kg, momento maximo de
carga 11,7 tm , alcance
maximo horizontal 9,70 m,
para montagem sobre chassi
de caminhao pbt minimo
13000 kg (inclui montagem,
nao inclui caminhao)
Vergalhao zincado rosca total,
1/4" (6,3 mm)

Material

Material

Equipamento

Material

Material

Mio de Obra
Material

Material

Equipamento

Equipamento

Material

UN

KG

3,03

0,39

189,41

2,25

2,00

0,08
0,07

0,09

0,00

0,00

0,17

R$ 0,73

R$ 5,56

R$ 0,01

R$ 0,81

R$ 0,90

RS 20,66
RS 21,40

RS$ 13,72

RS
13.010,86

RS
90.950,00

R$ 4,12

R$ 2,21

R$ 2,16

R$ 1,89

R$ 1,82

R$ 1,80

R$ 1,61
R$ 1,45

R$ 1,25

R$ 0,90

R$ 0,76

R$ 0,69

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%
0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

RS
316.062,53
RS
316.064,69

RS
316.066,58

RS
316.068,41

RS
316.070,21

RS
316.071,82
RS
316.073,26
RS
316.074,51

RS
316.075,41

RS
316.076,18

RS
316.076,86

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%
100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%
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0003774
7

0000710
4

0003999
7

0000409
3

0003773
6

0000386
8

0000349
9

1126

SINAP

SINAP

SINAP

SINAP

SINAP

SINAP
I

SINAP
I

Proprio

Caminhao trucado, peso bruto
total 23000 kg, carga util
maxima 15935 kg, distancia
entre eixos 4,80 m, potencia
230 cv (inclui cabine e chassi,
nao inclui carroceria)

Te de reducao, pvc, soldavel,
90 graus, 25 mm x 20 mm,
para agua fria predial
Porca zincada, sextavada,
diametro 1/4"

Motorista de caminhao

Tanque de aco carbono nao

revestido, para transporte de

agua com capacidade de 10

m3, com bomba centrifuga por

tomada de forca, vazao

maxima *75* m3/h (inclui
montagem, nao inclui

caminhao)

Luva de reducao soldavel, pvc,
25 mm x 20 mm, para agua
fria predial
Joelho, pvc soldavel, 45 graus,
20 mm, para agua fria predial

Limpeza Geral da Obra

Equipamento

Material

Material

Maio de Obra

Material

Material

Material

Equipamento

UN

UN

0,00

0,09

2,00

0,01

0,00

0,04

0,00

0,00

R$

394.069,77

R$ 3,72

R$ 0,16

RS$ 17,60

RS
72.850,00

R$ 1,47

R$ 1,01

R$ 1,11

RS
0
R$039 | 0,00% | 31607725
RS
0
R$035  0.00% 316 077,60
RS
0
R$032 | 0,00% | 516 077.92
RS
0
R§021 0.00% 51607813
RS
0
R$0,07 | 0,00% | 31607821
RS
0
R$0.06  0.00% 5,6 07827
RS
0
R$0,00 | 0,00% | 5,6 07827
RS
0
R$0.00  0.00% 5,6 07827
Totais por Tipo
Equipamento
Equipamento para Aquisi¢ao
Permanente
Maio de Obra
Material

Servicos

100,00% C
100,00% C
100,00% C
100,00% C
100,00% C
100,00% C
100,00% C
100,00% C
R$ 12.450,46
R$ 0,00
R$ 83.987,19
R$ 198.897,03
R$ 4.631,43
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Taxas R$ 391,39
Administragdo R$ 0,00
Aluguel R$ 0,00
Verba R$ 0,00
Outros R$ 15.720,77
Total Geral RS 316.078,27

Fonte: Autor, 2021.
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A

APENDICE E — Grafico da curva ABC de insumos do banco SINAPI 04/2021.

Figura 18 - Curva ABC de insumos do banco SINAPI.
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Codigo Banco

9925 ORSE
00001106 SINAPI

00000370 SINAPI

00002696 SINAPI

00000378 SINAPI

13065 ORSE

1807 ORSE

00001341 SINAPI

APENDICE F — Planilha da curva ABC de insumos do banco ORSE 04/2021.

Tabela 16 - Planilha or¢amentaria de composi¢do da curva ABC de insumos do banco ORSE.

Descricao

Servente de obras
Pedreiro

Aco ca-506,3a 12,5 mm

Ceramica 60 x 60 cm,
Eliane, cor bege, linha
Bianco Plus polido
(porcelanato) ou similar
Bloco ceramico, de
vedagao, 6 furos
horizontais, dim. 9 x 19 x
24 cm
Ceramica 90 x 90 cm,
porcelanato, natural,
retificado, Portobello,
linha city off white, ou
similar
Cimento portland
composto cp ii-32
Almogo (Participag@o do
empregador)

Tipo

Maio de Obra
Maido de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Und

H

kg

un

m2

KG

un

Valor
Quant. Unitario
4.026,0417217 R$ 9,21
1.801,5279418 @ R$ 12,07
1.849,6000000 = R$ 11,45
285,4950000 RS 71,02
18.936,0000000 R$ 0,86

RS

30,9750000 334,09
13.236,8561700 = R$ 0,64
784,7728925 R$ 10,00

Total

RS
37.079,84
RS
21.744,44
RS
21.177,92

RS
20.275,85

RS
16.284,96

RS
10.348,44

RS
8.471,59
RS
7.847,73

%

Unit Valor AC.
RS
)
11L.92% ' 37 070,84
RS
0
6.99% ' 5g 89429
RS
0
6.81%  ¢0.002.21
RS
0
6.52% 10027806
RS
0
2:24% 116.563.02
RS
0
3.33% 12691146
RS
0
272% 13538305
RS
0
252% | 14393078

% AC.

11,92%
18,92%

25,73%

32,25%

37,48%

40,81%

43,53%

46,06%

CLASSE
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00001116 SINAPI

5827

10492

10136

12792

00004509 SINAPI

2645

4952

7289

2064

00011134 SINAPI

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

Madeira massaranduba
serrada (pega) Scm x
14cm (0,007 m3/m)
Concreto usinado
bombeavel, classe de
resistencia ¢30, com brita
0e 1, slump =100 +/- 20
mm, exclui servico de
bombeamento (nbr 8953)

Carpinteiro de formas
Pintor

Eletricista

Luminaria de embutir
com aletas, para lampada
fluorescente, 2 x 32w, ref.

TBS020232CIRL, da
Philips, inclusive reator e

lampada
Cabo de cobre, flexivel,
classe 4 ou 5, isolacao em
pvc/a, antichama bwf-b, 1

condutor, 450/750 v,

secao nominal 4 mm2

Ceramica 60 x 60 cm,

porcelanato, Portobello,
linha travertino navona,
crema ou similar

Cal hidratada ch-i para

argamassas

Cesta basica

Ceramica 60 x 60cm, piso
porcelanato, urbanus
natural ret, PEI 5, marca
INCEPA OU SIMILAR

Material

Material

Maio de Obra

Maido de Obra

Maio de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Material

m3

un

KG

un

128,0000000

22,3700000

532,1161128
528,9355280

385,5302000

26,0000000

1.177,0800000

36,4560000

5.380,1569900

34,6903545

78,3825000

R$ 59,36

RS
337,86

R$ 12,07
R$ 12,07

RS$ 15,24

RS
219,36

RS$ 4,72
RS
151,65
R$ 0,93
RS

140,00

R§ 52,21

RS
7.598,08

RS
7.557,93

RS
6.422,64
RS
6.384,25
RS
5.875,48

RS
5.703,36

RS
5.555,82

RS
5.528,55

RS
5.003,55
RS
4.856,65

RS
4.092,35

2,44%

2,43%

2,07%
2,05%

1,89%

1,83%

1,79%

1,78%

1,61%

1,56%

1,32%

RS
150.828,86

RS
158.386,78

RS
164.809,43
RS
171.193,68
RS
177.069,16

RS
182.772,52

RS
188.328,34

RS
193.856,89

RS
198.860,43
RS
203.717,08

RS
207.809,43

48,50%

50,93%

53,00%
55,05%

56,94%

58,77%

60,56%

62,34%

63,95%

65,51%

66,82%
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Janela em aluminio, cor
N/P/B, tipo veneziana (até
7404 ORSE 50%) e vidro (até 50%),
de correr, 1F+1M,
exclusive vidro
Portao/porta em aluminio
cor N/B/P, de correr,
vazado, em tubo quadrado
10088 ORSE 3"x1.1/2" horizontais e
engradado e 1.1/2"x1.1/2"
verticais, com
espacamento de 12cm.
Porta em madeira
compensada canela, lisa,

i OE semi-oca - 90 x (180 a
210) x 3,5cm
Telha ondulada em aco
zincado, altura de 17 mm,
2232 ORSE espessura de 0,50 mm,

largura util de
aproximadamente 985
mm, sem pintura
Refeigdo - café da manha
00036397 SINAPI ( café com leite e dois
paes com manteiga)
Madeira mista serrada
2210 ORSE | (barrote) 6 x 6cm - 0,0036
m3/m (angelim, louro)
Batente (caixdo) em
madeira lei L=14cm
(90x220cm), completo
¢/02 jogos alizar
Areia grossa - posto
jazida/fornecedor
(retirado na jazida, sem
transporte)
Compensado resinado
12mm - Madeirit ou
similar

10517 ORSE

941 ORSE

00037329 SINAPI

Material

Material

Material

Material

Servicos

Material

Material

Material

Material

un

un

cj

m3

12,6000000

10,8000000

12,8800000

60,7545000

784,7728925

368,9908680

9,8700000

32,1297787

55,1508000

RS
300,00

RS
346,67

RS
279,00

R$ 59,00

R$ 4,50

R$ 9,25

RS
300,30

RS 82,74

R$ 45,24

RS
3.780,00

RS
3.744,04

RS
3.593,52

RS
3.584,52

RS
3.531,48

RS
3.413,17

RS
2.963,96

RS
2.658,42

RS
2.495,02

1,22%

1,20%

1,16%

1,15%

1,14%

1,10%

0,95%

0,85%

0,80%

RS
211.589,43

RS
215.333,47

RS
218.926,99

RS
222.511,51

RS
226.042,98

RS
229.456,15

RS
232.420,11

RS
235.078,53

RS
237.573,55

68,04%

69,24%

70,40%

71,55%

72,69%

73,78%

74,74%

75,59%

76,39%
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RS RS

1 0, 0
9241 ORSE Vale transporte Material un 619,7182198 R$ 4,00 2.478.87 0,80% 240.052,42 77,19% B
Tampo/bancada de RS RS RS
L . . ) o 0
00001214 SINAPI = granito C:;z;c?rrlldormha, Material m 9,1000000 24837 2.260,17 0,73% 242.312,59 77,92% B
Batente (caixdo) em
madeira de lei, I=14cm, . R$ 0 R$ 0
1993 ORSE completo, ¢/02 jogos de Material m 72,2568000 R$ 31,00 2.239.96 0,72% 244.552.55 78,64% B
alizar
Argamassa industrializada RS RS
_ g [ 0
00007356 SINAPI Votomas.sa .AC 111, ou Material kg 1.275,9180000 = R$ 1,72 2.194.58 0,71% 246.747.13 79,34% B
similar
Areia media - posto
jazida/fornecedor . 5 RS o RS 0
00043132 SINAPI (retirado na jazida, sem Material m 25,8443732 RS 82,74 2.138.36 0,69% 248.885.49 80,03% C
transporte)
Encanador ou bombeiro ~ RS a R$ 0
13063 ORSE hidraulico Maio de Obra H 123,4653600 RS 15,24 1.881.61 0,61% 250.767.11 80,64% C
~ RS o RS 0
1808 ORSE Armador Maio de Obra H 155,2372484 R$ 12,07 1.873.71 0,60% 252.640.82 81,24% C
Porta em madeira de lei . . RS R$ 0 R$ 0
22 e ——— Wliontzl] B 222 U 612,07 | 1.727,51 | 999% | 25436832 | 31.79% ©
Porta em madeira
compensada canela, lisa, . R$ RS 0 RS 0
00025950 SINAPI semi-oca - 80 x (160 a Material un 9,8700000 169,61 1.674,05 0,54% 256.042.38 82,33% C
210) x 3,5cm
Chapa de laminado
00006160 SINAP[ ~Tclaminico, texturizado, o oy m? 33,1632000 = RS 46,58 RS 0,50% RS 82,83% C
de *1,25 x 3,08* m, e = ’ ’ 1.544,74  777° 257.587,12 oo
0,8 mm
Rufo externo de chapa de RS RS
2444 ORSE aco galvanizada num 26, Material M 58,3590000 R$ 26,22 0,49% 83,32% C
1.530,17 259.117,29
corte 25 cm
Tubo de pvc jei, ponta e
bolsa classe 12 d= 75mm : R$ o R$ 0
3035 ORSE RT3 612 596 0, D Material m 38,0866500 RS 39,81 151623 0,49% 260.633,52 83,81% C

bolsa classe 12 d= 75mm



00043130 SINAPI

2531

13330

13419

4849

9963

00001014 SINAPI

1728

1774

13113

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

Sarrafo *2,5 x 10* cm em
pinus, mista ou
equivalente da regiao -
bruta
Poste de ferro
galvanizado, 3" x 6m,
completo, para entrada de
energia
Caixa d'agua de
polietileno alta densidade,
cilindrica, 1000 litros
Arandela Decoratta ref:
BR Magiluz ou similar
Suporte em "U" para
fixagdo do pendural em
linhas de tesouras, em
barra 4" x 3/16" com
parafuso e porca 5/8"
Chapa de madeira
compensada naval (com
cola fenolica), e = 10 mm,
de *1,60 x 2,20* m
Rejunte com argamassa
epoxi p/revestimentos
ceramicos, porcelanatos e
pedras especiais, Kit
Epoxi Fino Toque,
Portokoll ou similar
Espelho de cristal 4mm
com moldura de aluminio
Chapa de ago galvanizado
n°® 26 - (4,0KG/M?) -
e=0,5mm - dimensodes
2,00x1,00m
Tinta pva latex para
interior coralmur ou
similar Tinta pva latex

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

un

un

Un

un

kg

un

265,1929800

1,0000000

3,0000000

17,0000000

8,0000000

21,8295000

29,9090000

2,2500000

13,2100000

59,9184000

R$ 5,43

RS
1.342,61

RS
401,90
R$ 70,15

RS
144,52

R$ 51,14

R$ 36,39

R$

465,13

RS 76,64

R$ 16,63

RS
1.440,00

RS
1.342,61

RS
1.205,70

RS
1.192,55

RS
1.156,16

RS
1.116,36

RS
1.088,39

RS
1.046,54

RS
1.012,41

RS
996,44

0,46%

0,43%

0,39%

0,38%

0,37%

0,36%

0,35%

0,34%

0,33%

0,32%

RS
262.073,52

RS
263.416,13

RS
264.621,83

RS
265.814,38

RS
266.970,54

RS
268.086,90

RS
269.175,29

RS
270.221,83

RS
271.234,24

RS
272.230,69

84,27%

84,70%

85,09%

85,48%

85,85%

86,21%

86,56%

86,89%

87,22%

87,54%
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10599

00037373

1605

00001872

00005069

00025007

00000366

2212

00011581

414

10362

10761

4274

ORSE

SINAPI

ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE

SINAPI

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

para interior coralmur ou
similar (lata de 181)

Tinta Textura acrilica
tinta Textura acrilica (lata
de 18 1)

Exames
admissionais/demissionais
(checkup)

Fardamento

Rejunte epoxi, qualquer
cor
Tela de poliester 2x2mm
p/impermeabilizagéo,
ref:Denvertela Poliéster R

Carpinteiro de esquadrias

Roldana para porta correr
(superior)

Tinta acrilica premium,
cor branco fosco
Arame recozido 16 bwg,
d=1,65 mm (0,016 kg/m)
ou 18 bwg, d =1,25 mm
(0,01 kg/m)

Perfil Aluminio, U, usado
como trilho superior em
porta de correr
Servico de bombeamento
de concreto com consumo
minimo de 40 m3

Soldador

Vigota pré-moldada em
concreto armado 0.10 x
0.15m

Material

Servigos

Material

Material

Material

Mio de Obra
Material

Material

Material

Material

Material

Maido de Obra

Material

cj

un

KG

KG

123,0420000

3,0835875

11,5634517

11,2100000

267,2140000

64,4000000
25,7600000

40,0212000

36,9920000

23,1840000

22,3700000

52,8400000

49,7500000

R$ 7,77

RS
300,00

R$ 79,18

R$ 74,20

RS 3,10

R$ 12,07
R$ 29,07

RS 18,64

R$ 20,06

R$ 31,63

R$ 32,69

R$ 13,76

RS 14,42

RS
956,04

RS
925,08

RS
915,59
RS
831,78

RS
828,36

RS
777,31
RS
748,84
RS
746,00

RS
742,06

RS
733,31

RS
731,28

RS
727,08

RS
717,40

0,31%

0,30%

0,29%

0,27%

0,27%

0,25%
0,24%

0,24%

0,24%

0,24%

0,24%

0,23%

0,23%

RS
273.186,72

RS
274.111,80

RS
275.027,39
RS
275.859,18

RS
276.687,54

RS
277.464,85
RS
278.213,69
RS
278.959,69

RS
279.701,74

RS
280.435,05

RS
281.166,33

RS
281.893,41

RS
282.610,80

87,85%

88,14%

88,44%

88,71%

88,97%

89,22%
89,46%

89,70%

89,94%

90,18%

90,41%

90,65%

90,88%

120



121

RS 91.11% C

RS RS .
027 283.321,90

Caixa medi¢ao Direta,
LULELLEY 711,10 711,10

00012873 SINAp]  Padrdo Encrgisa, em Material
chapa de aluminio 2mm,
D=100 x 60 x 20
35,2608000 R$ 20,06 R$ 0,23% R$ 91,33%
’ ’ 707,33 ’ 284.029,24 ’

Arame galvanizado 12
bwg, d =2,76 mm (0,048 Material

13114 ORSE kg/m) ou 14 bwg, d =
2,11 mm (0,026 kg/m)
Quadro de distribuicdo de
embutir em chapa de aco,
R$ RS a RS o
0,23% 28473521 91,56% C

p/até 24 disjuntores
c/barramento, padrao
1,0000000 50597 705,97

DIN, Cemar ou similar
DOOMPAES) | SN Quadro de distribuicdo de
embutir em chapa de ago,
p/até 24 disjuntores
c/barramento, padrao
DIN, Cemar ou simila
Fechadura Pado, linha
residence, maganeta em
zamac, testa e contra testa
em ago inoxidavel,
cilindro em zamac,
ref.401 E, cromada, ou RS RS
00006193 SINAPI  similar Fechadura Pado, Material un 9,8700000 R$ 69,90 0,22% 91,78%
. . 689,91 285.425,12
linha residence, maganeta
em zamac, testa e contra
testa em aco inoxidavel,
cilindro em zamac,

ref.401 E, cromada, ou
similar
Fechadura tipo bico de
papagaio, para porta de
ORSE g&ﬁziaéngging’nfe}}a Material 12,8800000  R$5169 61;577 021% o 6'1330’89 92,00% C
FA13521310S00 ou
similar)

un
C

KG

un

Material

C

un

9304



2868 ORSE

00009835 SINAPI

00005067 SINAPI

1333 ORSE

00002689 SINAPI

00009838 SINAPI

9251 ORSE

944 ORSE

00001339 SINAPI

00000982 SINAPI

SIKA TOP 107 -
Revestimento
Impermeabilizante Cor
Branca, aplicado a
Trincha - bi-componente,
embalagem com (18+4)kg
Sanca ou cimalha gesso,
plana ou curva,
larg=30cm, aplicada
Cabo de cobre, flexivel,
classe 4 ou 5, isolacao em
pvc/a, antichama bwf-b, 1
condutor, 450/750 v,
secao nominal 2,5 mm?2
Peitoril marmore branco
polido 17 x 2cm
Forro de gesso comum,
em placas 60x60 cm,
instalado sob laje ou
cobertura, sem
necessidade de estrutura
para suporte
Perfil Ago, UDC Simples
127 x 50 x 5,13(kg/m) -
SAE 1008/1012
Protetor solar fps 30 com
120ml
Massa corrida a base pva
(coralar ou similar) Massa
corrida a base pva (coralar
ou similar) - lata de 18 1
Caixa de passagem, em
pve, de 4" x 2", para
eletroduto flexivel
corrugado
Prego de aco polido com
cabeca 17x27 (2 1/2x
11)

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

kg

m2

un

KG

242,2800000

25,6900000

225,9300000

9,7000000

25,6900000

54,3267000

13,8761420

166,4400000

231,3000000

22,9972000

R$ 2,62

R$ 23,83

RS 2,64

R$ 58,10

R$ 20,00

R$ 9,34

R$ 35,90

R$ 2,77

R$ 1,97

R$ 19,70

RS
634,77

RS
612,19

RS
596,46

RS
563,57

RS
513,80

RS
507,41

RS
498,15

RS
461,04

RS
455,66

RS
453,04

0,20%

0,20%

0,19%

0,18%

0,17%

0,16%

0,16%

0,15%

0,15%

0,15%

RS
286.725,66

RS
287.337,85

RS
287.934,31

RS
288.497,88

RS
289.011,68

RS
289.519,09

RS
290.017,24

RS
290.478,28

RS
290.933,94

RS
291.386,99

92,20%

92,40%

92,59%

92,77%

92,93%

93,10%

93,26%

93,41%

93,55%

93,70%
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1332 ORSE

00010567 SINAPI

00039315 SINAPI

9106 ORSE

2461 ORSE

00001200 SINAPI

1569 ORSE
2540 ORSE
2004 ORSE
1113 ORSE

00012892 SINAPI

Areia fina - posto
jazida/fornecedor
(retirado na jazida, sem
transporte)

Tijolo ceramico macigo 5
x 9 x 19cm
Trilho pantografico
concavo, tipo u, em
aluminio, com dimensoes
de aprox *35 x 35* mm,
para roldana de porta de
correr
Cabo cobre rigido,
isolado, 16mm?2 -
450/750v / 70°
Seguro de vida e acidente
em grupo
Interruptor p/chuveiro,
bipolar simples, 25A,
ref.2516, Linha
Silentoque, Pial ou similar

Impermeabilizador

Perfil Ago, UDC Simples
150 x 50 x 4,75(kg/m) -
SAE 1008/1012
Bota de seguranca com
biqueira de aco e
colarinho acolchoado
Tabua nao aparelhada
*2,5 x 20* cm, em
macaranduba, angelim ou
equivalente da regiao -
bruta
Vaso sanitario com saida
horizontal p/ caixa de
descarga acoplada, linha
ravena DECA ou similar

Material

Material

Material

Material

Servicos

Material

Maio de Obra

Material

Material

Material

Material

m3

un

un

un

kg

PAR

un

5,6376192

1.280,2400000

23,1840000

30,0000000

34,6903545

120,3000000

32,5304000

43,4613600

6,0689693

28,5708880

2,0000000

R$ 80,00

R$ 0,35

RS 19,21

R$ 14,69

RS$ 12,54

R$ 3,50

R$ 12,93

R$ 9,34

R$ 66,72

RS 14,13

RS
197,18

RS
451,01

RS
448,08

RS
445,36

RS
440,70

RS
435,02

RS
421,05

RS
420,62

RS
405,93

RS
404,92

RS
403,71

RS
394,36

0,15%

0,14%

0,14%

0,14%

0,14%

0,14%

0,14%

0,13%

0,13%

0,13%

0,13%

RS
291.838,00

RS
292.286,08

RS
292.731,44

RS
293.172,14

RS
293.607,16

RS
294.028,21

RS
294.448,83

RS
294.854,76

RS
295.259,68

RS
295.663,39

RS
296.057,75

93,84%

93,99%

94,13%

94,27%

94,41%

94,55%

94,68%

94,81%

94,94%

95,07%

95,20%
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Tela ago soldada
nervurada CA-60, Q-283,

malha 10x10cm, ferro . . RS 0 RS 0
00011772 SINAPI 6 Biny jptiell A B, Material m 5,8800000 RS 64,21 377.55 0,12% 296.435.30 95,32% C
(4,48kg/m?), Telcon ou
similar
Tubo pvc serie normal, dn RS RS
7531 ORSE 40 mm, para esgoto Material M 62,8400000 R$ 5,62 353 16 0,11% 206.788.46 95,44% C
predial (nbr 5688) ’ B
Prego de aco polido com RS RS
1 o 0
1703 ORSE cabeca 161x2§4 21/4x Material KG 16,9685000 R$ 20,60 349,55 0,11% 297.138,01 95,55% C
Liquido selador para
parede Liquido selador . RS o RS 0
00009875 SINAPI para parede (galdo de 3,6 Material 1 43,2744000 RS 7,45 322,39 0,10% 297.460.41 95,65% C
1)
Eletroduto pvc flexivel RS RS
1096 ORSE corrugado, cor amarela, Material M 176,2950000 R$ 1,80 1 0,10% 5 4 95,75% C
de 20 mm 317,33 97.771,7
Tubo pvc serie normal, dn RS RS
8285 ORSE 50 mm, para esgoto Material M 33,1200000 R$ 9,58 317.29 0,10% 298.095.03 95,86% C
predial (nbr 5688) ’ o
Dobradiga ferro cromado RS RS
n " : H 0, 0
00003517 SINAPI 3"x ZC}I/ér;fc:)sr:Sanels, Material un 29,6100000 R$ 10,22 302,61 0,10% 208.397,64 95,95% C
Fechadura Pado, linha
Ecoinox, modelo Victoria,
macaneta, roseta, testa e RS RS RS
1 0, 0
00012001 SINAPI cpntra} testa em em ago Material un 1,6800000 168.19 282,56 0,09% 208.680.20 96,04% C
inoxavel, cilindro em
latdo macigo, ref. 882-90
E, similar ou superior
Cola a base de resina RS RS
00036790 SINAPI sintetica para chapa de Material KG 6,6129000 R$ 41,94 27735 0,09% 298.957 55 96,13% C
laminado melaminico ’ T
Cabo de cobre, flexivel, RS RS
] ] 0, 0
4325 ORSE | classe 4 ou 5, isolacao em Material M 41,8200000 R$ 6,60 276.01 0,09% 299.233.56 96,22% C

pvc/a, antichama bwf-b, 1
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condutor, 450/750 v,
secao nominal 6 mm?2

Liquido selador acrilico

00013984 SINAPI @ Liquido selador acrilico Material 1 41,0140000 R$ 6,67 27I§$5 6 0,09% 299 I5{§7 12 96,31% C
(galao de 3,6 1) ’ T
Tabua *2,5 x 23* cm em
4282 ORSE equfvlgl‘;itznéﬁ:;ao ) Material M 21,7500000  R$ 12,09 61159 s 0.08% 299_1;50,08 96,39% C
bruta
Espacador / distanciador
tipo garra dupla, em RS RS
00010997 SINAPI @ plastico, cobrimento *20* Material UN 739,8400000 R$ 0,35 258.94 0,08% 300.029.02 96,48% C
mm, para ferragens de ’ e
lajes e fundo de vigas
Tomada dupla, de RS RS
10380 ORSE embutir, para uso geral, Material Un 32,0000000 R$ 7,80 24960 0,08% 300.278.62 96,56% C
2p+t, ABNT, 10A ’ =1
Cap pvc, soldavel, dn 100 RS RS
10596 ORSE mm, serie normal, para Material UN 24,4900000 R$ 9,64 236.08 0,08% 300.514.71 96,63% C
esgoto predial ’ T
Rejunte color{do flexivel . RS \ RS .

00009867 SINAPI paracré:r\;lensltilcrgsntos Material kg 42,8892000 R$ 5,50 235.89 0,08% 300.750.60 96,71% C
00003767 SINAPI Saf;‘r’;:o‘éc"rg?zgi?cizzso Material m 33,3970000 RS 7,00 2312;378 0,08% 4 oogg 435 9678% C
Impermeabilizante para RS RS
00039017 SINAPI concretos € argamassas Material kg 35,1832000 R$ 6,47 227 64 0,07% 301.212.01 96,86% C

Vedacit ou similar ’ B
00006111 SINAp] Luvaraspadecouro,cano  po ..ooni PAR | 17,7306256 RS 12,51 = 0,07% 24 96,93% C
curto (punho *7* cm) ’ ’ 221,81 ’ 301.433,82 ’
Torneira cromada de
mesa para cozinha bica . R$ RS RS
00002711 SINAPI movel Eom arcjador 12" Material UN 2,0000000 108,88 217.76 0,07% 301.651.58 97,00% C
ou3/4" (ref 1167)
2446 ORSE T‘ﬁjnzg?ﬁ?leﬁ’iﬁi‘:ﬁ"ca Material un 5,0000000 RS 41,26 2012;53 o 007% 4 01.1;57’88 97,07% C
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completa, ref.0605, Fame
ou similar
Pasta lubrificante p/ pvc
je
Tubo pvc, soldavel, dn 50

ORSE

00002685 SINAPI = mm, para agua fria (nbr-

436

00002688

4675

138

2414

1966

00005068

00005061

5648)
Haste cobreada
copperweld p/aterramento

ORSE d=5/8" x 2,40m, excluso
conector
Disjuntor DR 2 x 32 A,
SINAp] | fiPo AC, corrente nominal

residual 30ma, da
Siemens ou similar
Joelho pvec, soldavel, bb,
ORSE 90 graus, dn 40 mm, para
esgoto predial
Caixa octogonal de fundo
movel, em pvc, de 4" x

OE 4", para eletroduto
flexivel corrugado
Tanque duplo em

ORSE marmore sintetico com

cuba lisa e esfregador,
*110 x 60* cm
Assento para vaso
ORSE sanitario, almofadado,
TPK, ASTRA ou similar
Torneira cromada curta
SINAPI | sem bico para uso geral
1/2" ou3/4 " (ref 1152)
Grelha pré-moldada em
concreto para boca de
lobo 0,70 x 0,40m Grelha
pré-moldada em concreto
para boca de lobo 0,70 x
0,40m

SINAPI

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

kg

un

un

un

un

3,6473000

12,5038000

7,0000000

1,0000000

47,1300000

36,0000000

1,0000000

2,0000000

4,0000000

3,0000000

R$ 53,75

R$ 15,61

R$ 27,80

RS
184,08

R$ 3,90

R$ 5,10

RS
182,75

R$ 91,19

RS 44,83

R$ 59,57

RS
196,04

RS
195,18

RS
194,60

RS
184,08

RS
183,81

RS
183,60

RS
182,75

RS
182,38

RS
179,32

RS
178,71

0,06%

0,06%

0,06%

0,06%

0,06%

0,06%

0,06%

0,06%

0,06%

0,06%

RS
302.053,93

RS
302.249,11

RS
302.443,71

RS
302.627,79

RS
302.811,60

RS
302.995,20

RS
303.177,95

RS
303.360,33

RS
303.539,65

RS
303.718,36

97,13%

97,19%

97,25%

97,31%

97,37%

97,43%

97,49%

97,55%

97,61%

97,66%
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00003898

2036

00000371

00009868

54

1948

00004750

70

00002690

2224

2454

00002392

00000297

00000345

SINAPI

ORSE

SINAPI

SINAPI

ORSE

ORSE

SINAPI

ORSE

SINAPI

ORSE

ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

Eletrodo revestido aws -
e7018, diametro igual a
4,00 mm
Fixagdo (parafuso e
conjunto vedag@o) para
telhas de ago

Protetor auricular

Tubo pvc, soldavel, dn 20
mm, agua fria (nbr-5648)

Lixa em folha para parede
ou madeira, numero 120

(cor vermelha)
Espacador / distanciador
circular com entrada

lateral, em plastico, para
vergalhao *4,2 a 12,5*
mm, cobrimento 20 mm
Carrinho de mao de aco

capacidade 50 a 60 1, pneu

com camara

Zarcao anticorrosivo

Tinta Textura rastica

Eletroduto de pvc rigido
roscavel de 1 ", sem luva
Caixa de medicao bi ou
trifasica, em noril
(policarbonato)
Eletroduto pvc flexivel
corrugado, cor amarela,
de 25 mm
Lampada fluorescente
eletronica PL 15W / 127v
(compacta integrada)
Adesivo pve em frasco de
850 gramas

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Equipamento

Material
Material

Material

Material

Material

Material

Material

KG

un

un

UN

un

un

6,6050000

211,3200000

34,6903545

49,4395000

339,5210000

739,8400000

0,8052390

4,7556000
10,3620000

24,2805000

1,0000000

67,3050000

17,0000000

1,7994860

R$ 27,00

R$ 0,83

R$ 4,90

R$ 3,25

R$ 0,47

R$ 0,21

RS
192,00

R$ 30,18
R§$ 13,82
R$ 5,82

RS
138,60

R$ 1,95

R$ 7,60

R$ 69,07

RS
178,34

RS
175,40

RS
169,98
RS
160,68

RS
159,57

RS
155,37

RS
154,61

RS
143,52
RS
143,20
RS
141,31

RS
138,60

RS
131,24

RS
129,20

RS
124,29

0,06%

0,06%

0,05%

0,05%

0,05%

0,05%

0,05%

0,05%
0,05%

0,05%

0,04%

0,04%

0,04%

0,04%

RS
303.896,69

RS
304.072,09

RS
304.242,07
RS
304.402,75

RS
304.562,32

RS
304.717,69

RS
304.872,30

RS
305.015,82
RS
305.159,02
RS
305.300,33

RS
305.438,93

RS
305.570,18

RS
305.699,38

RS
305.823,67

97,72%

97,78%

97,83%

97,88%

97,94%

97,99%

98,04%

98,08%
98,13%

98,17%

98,22%

98,26%

98,30%

98,34%
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RS RS

00000099 SINAPI Vassoura piagava Material un 11,6180000 R$ 10,00 116,18 0,04% 305.939.85 98,38% C
Registro pressao 3/4"
c/canopla RS RS
00000096 SINAPI @ acab.crom.simples, linha Material un 2,0000000 R$ 56,59 113.18 0,04% 306.053.03 98,41% C
Targa C40 - ref.1416, ’ T
Deca ou similar
669 ORSE Pcr:bgé’cgel §°f 5’1"1(1;(;( "l‘f)n Material KG 5,7493000 RS 19,33 111};313 0,04% . 6?2 416 9845% C
Prego de aco polido com RS RS
00004718 SINAPI = cabeca 181xO§7 212x Material KG 5,5580000 R$ 19,00 105.60 0,03% 306.269.77 98,48% C
Luva simples, pvc,
11251  ORSE S"lﬂiﬁ’al‘fr};z; et Material  UN 180000000 RS S.83 101139 . 003% o R 171 9852% C
predial
1936 ORSE Solucao limpadora pvc Material 1 2,0233040 R$ 50,99 RS 0,03% RS 98,55% C
’ ’ 103,17 ’ 306.477,87 ’
Argamassa industrializada
multiuso, para RS
9102 ORSE revestimento interno e Material KG 150,5574000 R$ 0,65 R$97,86 | 0,03% 306.575.74 98,58% C
externo e assentamento de T
blocos diversos
00012895 SINAPI E‘sz’;’gvlfé ?ﬁ?ﬁfﬁi 5d6n4?§§ Material M 207452000  RS417 RSO48S 003% . 6'16{30’ g 9861% C
Encarregado de turma - RS
5015 ORSE | Fonte DNIT - Més de ref.: = Mao de Obra h 5,9700000 R$ 15,52  R$92,65 | 0,03% 98,64% C
10/20 306.763,24
Registro gaveta bruto 3/4" RS
965 ORSE (Deca - ref.1510 hd ou Material un 3,0000000 R$ 30,78 R$92,34  0,03% 98,67% C
il 306.855,58
00000367 SINAPI DE‘}‘%"?;ZZ dzfefF‘(’)rzlt/;O Mo de Obra  h 2,9000000  RS3129 R$90,74 0,03% . 652 632 O8.70% C
Eletroduto pvc flexivel RS
629 ORSE corrugado, cor amarela, Material M 26,5650000 R$3,35 R$88,99  0,03% 98,73% C
de 32 mm 307.035,31
668 ORSE Esmalte epoxi Material 1 2,2569408 R$ 38,76 R$ 87,48  0,03% RS 98,76% C

307.122,79
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Caminhao guindauto 11,5
ORSE t (m.benz - 1 1620/57 -
184,0 hp)

Disjuntor tipo nema,

00003516 SINAPI | tripolar 10 ate 50a, tensao

235

maxima de 415 v
Anel borracha para tubo
ORSE esgoto predial dn 75 mm
(nbr 5688)
Arame galvanizado 18

00003518 SINAPI | bwg, d =1,24mm (0,009

48

8492

1945

69

00003528

11247

00002674

kg/m)
Adaptador pvc soldavel,
com flange e anel de

Ol vedacao, S0 mmx 1 1/2",
para caixa d'agua
Adaptador pvc soldavel,
ORSE com flange e anel de

vedacao, 25 mm x 3/4",
para caixa d'agua
Fixagdo para vaso

sanitario, DECA SP13 ou
ORSE | similar Fixagdo para vaso
sanitario (deca - ref. Sp13
/ p-9 ou similar)
Pedra britadan. 2 (19 a 38

mm) posto
ORSE pedreira/fornecedor, sem
frete

SINAPI Pincel de seda 2"

Reducao excentrica pvc
ORSE sanitario d= 75 x 50mm

Interruptor 01 se¢ao

SINAPI simples, de embutir, com

placa, conjugado com
tomada 2p+t, ABNT, 10A

Equipamento

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

h

UN

UN

KG

cj

un

un

un

0,6354000

1,0000000

33,0000000

2,9000000

3,0000000

6,0000000

2,0000000

0,9663853

2,3802099

9,0000000

10,0000000

RS
135,30

R$ 84,58

R$ 2,55

R§$ 28,61

R$ 26,57

R$ 12,52

R$ 35,89

R§ 71,58

R$ 28,25

R$ 7,30

R$ 6,55

RS 85,97

RS 84,58

RS 84,15

RS 82,97

RS$ 79,71

R$ 75,12

R$ 71,78

R$ 69,17

RS 67,24

RS 65,70

RS 65,50

0,03%

0,03%

0,03%

0,03%

0,03%

0,02%

0,02%

0,02%

0,02%

0,02%

0,02%

RS
307.208,76

RS
307.293,34

RS
307.377,49

RS
307.460,46

RS
307.540,17

RS
307.615,29

RS
307.687,07

RS
307.756,24

RS
307.823,48
RS
307.889,18

RS
307.954,68

98,79%

98,81%

98,84%

98,87%

98,89%

98,92%

98,94%

98,96%

98,98%

99,01%

99,03%
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00003519

00001966

2582

3726

00000301

00001951

630

3331

00000072

2378

Capacete de seguranca
aba frontal com suspensao
de polietileno, sem
jugular (classe b)

Fio de cobre nu tipo

SINAPI cordoalha para
aterramento - 10mm?2
Compensado resinado

SINAPI 10mm - Madeirit ou

similar
Fixagdo para tanque,
DECA FT11 ou similar
Fixagdo p/ tanque (deca -
ref. Ft11 ou similar)
Joelho pvc, soldavel, bb,
ORSE | 45 graus, dn 40 mm, para
esgoto predial
Ceramica tipo azulejo
SINAPI branco 15x15 cm, tipo
"A’l
Joelho pvec, soldavel, pb,
SINAPI | 45 graus, dn 50 mm, para
esgoto predial
Auxiliar topografia - T4 -
ORSE = Segundo grau completo -
DNIT - Més de ref.: 02/20
Disjuntor monopolar 16
A, padrao NEMA ( linha
ORSE preta ), corrente de
interrupgao SKA, ref.:
Eletromar ou similar
Registro gaveta bruto 1/2"

SINAPI (Deca - ref.1510 hd ou

similar)

ORSE Soldador

ORSE

ORSE

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Maido de Obra

Material

Material

Maio de Obra

UN

cj

m2

un

un

h

4,6253808

12,0000000

2,4398080

1,0000000

50,1300000

5,3655000

16,4200000

2,9000000

9,0000000

2,0000000

4,4054400

R$ 13,90

R$ 5,30

R§ 23,55

R$ 56,45

R§ 1,12

R$ 10,28

R$ 3,34

R$ 18,76

RS 6,00

R$ 26,90

R$ 12,09

RS 64,29

R$ 63,60

R$ 57,46

RS 56,45

RS 56,15

R$ 55,16

RS 54,84

RS 54,40

RS 54,00

RS 53,80

RS 53,26

0,02%

0,02%

0,02%

0,02%

0,02%

0,02%

0,02%

0,02%

0,02%

0,02%

0,02%

RS
308.018,98

RS
308.082,58

RS
308.140,03

RS
308.196,48

RS
308.252,63

RS
308.307,79

RS
308.362,63

RS
308.417,03

RS
308.471,03

RS
308.524,83

RS
308.578,10

99,05%

99,07%

99,09%

99,10%

99,12%

99,14%

99,16%

99,17%

99,19%

99,21%

99,23%
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00006145

9247

2869

00003379

1651

00004721

9964

00011656

00001969

9103

00000095

00003540

SINAPI

ORSE

ORSE

SINAPI

ORSE

SINAPI

ORSE

SINAPI

SINAPI

ORSE

SINAPI

SINAPI

Joelho pvc, soldavel, pb,
45 graus, dn 100 mm,
para esgoto predial
Serra marmore Serra
marmore
Eletroduto de pvc rigido
roscavel de 3/4 ", sem
luva
Dimmer rotativo (variador
de luminosidade),
Siemens ou similar
Joelho pvec, soldavel, pb,
45 graus, dn 75 mm, para
esgoto predial
Curva pvc curta 90 graus,
100 mm, para esgoto
predial
Filete de marmore branco
2 x 2 cm Filete de
marmore branco 2 cm
Disjuntor bipolar 25 A,
padrao NEMA ( linha
preta ) corrente de
interrupgéo SKA, ref.:
eletromar ou similar
Anel borracha para tubo
esgoto predial, dn 100
mm (nbr 5688)
Curva pvc curta 90 graus,
dn 75 mm, para esgoto
predial
Cabo de cobre ni1 16 mm?2
-4AWG
Adaptador pvc, roscavel,
com flanges e anel de
vedacao, 1 1/2", para
caixa d'agua

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

un

un

un

Kg

6,0000000

0,1834659

13,2825000

1,0000000

6,0000000

2,0000000

9,7000000

1,0000000

13,0000000

2,0000000

0,4322000

1,0000000

R$ 8,81

R$

272,97

R$ 3,72

R$ 47,91

R$ 7,91

R$ 23,48

R$ 4,52

R$ 41,90

R$ 3,20

RS 20,41

R$ 91,73

R$ 39,07

RS 52,86

R$ 50,08

RS 49,41

R$ 47,91

RS 47,46

RS 46,96

RS 43,84

RS 41,90

RS 41,60

RS 40,82

R$ 39,65

R$ 39,07

0,02%

0,02%

0,02%

0,02%

0,02%

0,02%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

RS
308.630,96

RS
308.681,04

RS
308.730,45

RS
308.778,36

RS
308.825,82

RS
308.872,78

RS
308.916,62

RS
308.958,52

RS
309.000,12

RS
309.040,94
RS
309.080,59

RS
309.119,66

99,24%

99,26%

99,28%

99,29%

99,31%

99,32%

99,34%

99,35%

99,36%

99,38%

99,39%

99,40%
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132

Sifao plastico tipo copo

00007097 SINAPI para pia americana 1.1/2 x Material UN 3,0000000 R$ 13,01 R$39,03 0,01% . 99,41% C
112" 309.158,69
Dobradiga latdo cromado RS
9161 ORSE 3" x 2.1/2", com aneis, Material un 3,3600000 R$ 11,34 R$ 38,10 0,01% 309.196.79 99,43% C
c/parafusos o
Espuma de poliuretano
expansiva - 500ml (470g),
Sika Boom ou similar . 0 RS 0
11249 ORSE T Material 1 0,6440000 R$ 58,00 R$37,35  0,01% 309.234,14 99,44% C
expansiva - 500ml(470g),
Sika Boom ou similar
'Em processo de
desativacao! Haste de
aterramento em aco com RS
00000112 SINAPI = 3,00 m de comprimento ¢ Material UN 1,0000000 R$ 36,20 R$36,20 @ 0,01% 309.270.34 99,45% C
dn = 5/8", revestida com B
baixa camada de cobre,
sem conector
1907 ORSE Oculos branco protecao Material pr 6,1075224 R$ 5,90 R$ 36,03 0,01% 309 };(?6 38 99,46% C
Pedra britadan. 1 (9,5a
19 mm) posto . 5 0 RS 0
00007137 SINAPI pedreira/fornecedor, sem Material m 0,4809284 R$ 71,20  R$ 34,24 0,01% 309.340,62 99,47% C
frete
Perfil Aluminio, Tubo
Retangular 50,80mm x . o RS 0
822 ORSE 25 40mm x 1,20mm Material m 5,4600000 R$ 6,25 R$34,13  0,01% 309.374,74 99,48% C
(0,484kg/m)
Te sanitario, pvc, dn 100 RS
00000296 SINAPI X 75 mm, serie normal Material UN 2,0000000 R$ 17,02  R$34,04 0,01% 309 408.78 99,49% C
para esgoto predial U
Curva pvc longa 90 graus, RS
2223 ORSE 75 mm, para esgoto Material UN 1,0000000 R$ 33,88 R$ 33,88 ' 0,01% 30944266 99,50% C
predial o
00002692 SINAP]  \nterruptor 02 secoes Material un 2,0000000  R$ 16,70 R$3340 0,01% RS 99,52% C
simples, de embutir, com 309.476,06



00012894

00002681

00003502

00000420

7403

00005075

1905

00003670

00001933

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE

SINAPI

ORSE

SINAPI

SINAPI

placa, conjugado com
tomada 2p+t, ABNT, 10*
Adaptador pvc soldavel,
com flange e anel de
vedacao, 20 mm x 1/2",
para caixa d'agua
Joelho pvc, soldavel, 90
graus, 50 mm, para agua
fria predial
Te sanitario, pvc, dn 50 x
50 mm, serie normal, para
esgoto predial
Interruptor 02 seg¢des
simples + 01 sec¢do
paralela, de embutir, com
placa
Serra circular eletrica
portatil
Adaptador pvc soldavel
curto com bolsa e rosca,
50 mm x1 1/2", para agua
fria
Ralo sifonado pve,
quadrado, d =100 x 52 x
40mm, ref.n°20,
acabamento aluminio,
marca Akros ou similar
Te pvc, soldavel, com
bucha de latao na bolsa
central, 90 graus, 25 mm
x 1/2", para agua fria
predial
Disjuntor bipolar 10 A,
padrao NEMA (linha
preta ) corrente de
interrupgao SKA, ref.:
eletromar ou similar

Material

Material

Material

Material

Equipamento

Material

Material

Material

Material

un

un

un

un

3,0000000

5,0000000

4,1400000

2,0000000

0,0596516

6,0000000

2,0000000

3,0000000

1,0000000

R$ 10,88

R$ 6,30

R$ 7,57

R$ 15,50

RS
518,00

R$ 4,96

R$ 14,85

R$ 9,88

R$ 29,60

RS 32,64

R$ 31,50

R$ 31,34

R$ 31,00

R$ 30,90

R$ 29,76

R$ 29,70

RS 29,64

RS 29,60

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

RS
309.508,70

RS
309.540,20

RS
309.571,54

RS
309.602,54

RS
309.633,44

RS
309.663,20

RS
309.692,90

RS
309.722,54

RS
309.752,14

99,53%

99,54%

99,55%

99,56%

99,57%

99,58%

99,59%

99,59%

99,60%
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00007142

00003526

160

664

00001932

00020147

00003529

00006141

11250

00003662

1553

SINAPI

SINAPI

ORSE

ORSE

SINAPI

SINAPI

SINAPI

SINAPI

ORSE

SINAPI

ORSE

Anel borracha para tubo
esgoto predial dn 50 mm
(nbr 5688)

Tinta fundo epoxi

Desmoldante protetor
para formas de madeira,
de base oleosa
emulsionada em agua
Capa para chuva em pvc
com forro de poliester,
com capuz (amarela ou
azul)
Eletroduto de pvc rigido
roscavel de 2 ", sem luva
Joelho, pvc soldavel, 45
graus, 40 mm, para agua
fria predial
Cinta circular em aco
galvanizado de 150 mm
de diametro para fixacao
de caixa medicao, inclui
parafusos e porcas
Prego de aco polido com
cabeca 18 x 30 (2 3/4 x
10)

Ralo seco pve, quadrado,
d =100 x 52 x 40mm, ref.
N°21, acabamento branco,
marca Akros ou similar
Juncao simples, pvc, 45
graus, dn 100 x 100 mm,
serie normal para esgoto
predial
Curva pvc curta 90 graus,
dn 40 mm, para esgoto
predial

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

KG

un

16,0000000

0,8463528

4,6759400

1,5417938

1,9950000

4,0000000

1,0000000

1,3015520

4,0000000

1,0000000

5,0000000

R$ 1,81

R$ 33,13

R$ 5,99

R$ 18,07

R$ 13,91

R$ 6,92

RS 25,84

R$ 19,33

R$ 5,82

R$ 23,07

R$ 4,59

R$ 28,96

RS 28,04

RS 28,01

R$ 27,86

R$ 27,75

R$ 27,68

R$ 25,84

R$ 25,16

R§ 23,28

RS 23,07

R$ 22,95

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

RS
309.781,10

RS
309.809,14

RS
309.837,15

RS
309.865,01

RS
309.892,76

RS
309.920,44

RS
309.946,28

RS
309.971,44

RS
309.994,72

RS
310.017,79

RS
310.040,74

99,61%

99,62%

99,63%

99,64%

99,65%

99,66%

99,67%

99,67%

99,68%

99,69%

99,70%

134



00001939 SINAPI
00001892 SINAPI
00043488 SINAPI
4786 ORSE
00003658 SINAPI
2012 ORSE
8904 ORSE
11265 ORSE
4728 ORSE
5833 ORSE

00000097 SINAPI

3348 ORSE

00000295 SINAPI

Te soldavel, pvc, 90
graus,50 mm, para agua
fria predial (nbr 5648)
Joelho pvec, soldavel, pb,
90 graus, dn 50 mm, para
esgoto predial
Aluguel de andaime
metalico tubular simples -
aluguel diario por peca
Conector p/ haste de
aterramento 5/8"
Curva pvce curta 90 g, dn
50 mm, para esgoto
predial
Joelho pve, soldavel, com
bucha de latao, 90 graus,
25 mmx 1/2", para agua
fria predial
Joelho pvc, soldavel, 90
graus, 25 mm, para agua
fria predial
Engate/rabicho flexivel
plastico (pvc ou abs)
branco 1/2 " x 30 cm

Rolo 13 de carneiro 20cm

Juncao simples, pvc, dn
50 x 50 mm, serie normal
para esgoto predial
Luva simples pvc
sanitario d= 5S0mm
Curva pve 90 graus,
roscavel, 1", agua fria
predial
Luva em pvc rigido
roscavel, de 1", para
eletroduto

Material

Material

Servigos

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

UN

UN

pxd

un

UN

un

un

2,0000000

8,0000000

44,4780000

7,0000000

2,0000000

3,0000000

24,0000000

6,0000000

1,2165517

2,0000000

6,0000000

2,0000000

13,0000000

R$ 11,34

R$ 2,68

R$ 0,48

R$ 3,00

R$ 10,43

R$ 6,86

R$ 0,82

R$ 3,27

R$ 15,90

R$ 9,44

RS 3,12

R$ 9,30

R$ 1,38

R$ 22,68

RS 21,44

R$ 21,35

R$ 21,00

RS 20,86

R$ 20,58

R$ 19,68

RS 19,62

R$ 19,34

RS 18,88

RS 18,72

RS 18,60

R$ 17,94

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

RS
310.063,42

RS
310.084,86

RS
310.106,21

RS
310.127,21

RS
310.148,07

RS
310.168,65

RS
310.188,33

RS
310.207,95

RS
310.227,29

RS
310.246,17

RS
310.264,89

RS
310.283,49

RS
310.301,43

99,70%

99,71%

99,72%

99,72%

99,73%

99,74%

99,74%

99,75%

99,76%

99,76%

99,77%

99,78%

99,78%
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00002673 SINAPI

11248 ORSE
11245 ORSE
2657 ORSE

56 ORSE

00003509 SINAPI

10788 ORSE
10583 ORSE
00003521 SINAPI

00006155 SINAPI

4174 ORSE
13232 ORSE
11093 ORSE

Parafuso cabeca
sextavada 5/8" x 6"
Juncao simples, pvc, dn
75 x 75 mm, serie normal
para esgoto predial
Sifao com valvula para
tanque lavar, 1 1/4" x 40,
Akros n°. 8 ou similar

Magquina de solda elétrica

Martelo de borracha com
cabo
Talhadeira chata 10"
Talhadeira chara 10"
Tubo de pvc jei, ponta e
bolsa classe 20 d= 75mm
Tubo de pvc je, ponta e
bolsa classe 20 d= 75mm
Adaptador pvc soldavel,
com flange e anel de
vedacao, 32 mm x 1",
para caixa d'agua
Caixa sifonada completa
em pvc, c/grelha e porta
grelha, 100 x 150 x 50
mm
Anel borracha para tubo
esgoto predial dn 40 mm
(nbr 5688)
Eletroduto de pvc rigido
roscavel de 1/2 ", sem
luva
Furadeira e Parafusadeira
eletrica Bosch ou Similar
profissional
Desempoladeira de
madeira 12x22

Material

Material

Material

Equipamento
Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Equipamento

Material

cj

un

un

un

Un

un

un

2,0000000

1,0000000

2,0000000

4,4054400
0,7338634

1,2078579

0,2847600

1,0000000

1,0000000

9,0000000

4,9350000

0,0596516

1,2842608

RS 8,88

R$ 17,68

R$ 8,78

R$ 3,90
R$ 22,80

R$ 13,85

R$ 58,63

R$ 16,25

R$ 15,72

R$ 1,74

R$ 2,99

RS
246,00

R$ 11,26

R$ 17,76

R$ 17,68

R$ 17,56

R$ 17,18
R$ 16,73

R$ 16,73

R$ 16,70

RS$ 16,25

R$ 15,72

RS$ 15,66

RS 14,76

RS 14,67

RS 14,46

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%
0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,00%

0,00%

0,00%

RS
310.319,19

RS
310.336,87

RS
310.354,43

RS
310.371,61
RS
310.388,35
RS
310.405,08

RS
310.421,77

RS
310.438,02

RS
310.453,74

RS
310.469,40

RS
310.484,16

RS
310.498,83

RS
310.513,29

99,79%

99,79%

99,80%

99,80%
99,81%

99,81%

99,82%

99,82%

99,83%

99,83%

99,84%

99,84%

99,85%
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2585

11252

2643

11281

4722

11246

00003855 SINAPI

824

4729

00025964 SINAPI

00006153 SINAPI

11241

1997

981

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

Serralheiro

Joelho pvc, soldavel, pb,
90 graus, dn 75 mm, para
esgoto predial

P4 quadrada

Trincha 3"

Joelho pve, soldavel com
rosca, 90 graus, 20 mm x
1/2", para agua fria
predial
Valvula em plastico
cromado tipo americana
para pia de cozinha 3.1/2
"x 1.1/2 ", sem adaptador
Desempenadeira de ago
lisa, cabo madeira,
ref:143, Atlas ou similar
Joelho 90° pvc rigido,
série R, d=40mm, para
esgoto secundario
Escada de aluminio de
abrir com 7 degraus
Fita isolante de alta fusdo
19 mmx 10 m
Bolsa de lona para
ferramentas 40 x 30 x
20cm

Colher de pedreiro

Escala métrica de bambu

Luva soldavel com bucha
de latao, pvc, 20 mm x
12"

Maio de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

h

UN

un

un

un

un

un

un

un

un

Un

1,1860800

2,0000000

0,8052390

2,3802099

6,0000000

1,0000000

1,1817972

2,0000000

0,0528936

1,0000000

0,0457964

0,7338634

1,2842608

2,0000000

R$ 12,09

R$ 6,97

R$ 17,29

R$ 5,60

R$ 2,22

R$ 12,90

R$ 10,80

RS$ 6,37

RS
238,80

R$ 12,60

RS
274,89

R$ 16,79

R$ 9,05

R$ 5,75

RS 14,34

RS$ 13,94

RS$ 13,92

R§ 13,33

R$ 13,32

R$ 12,90

RS$ 12,76

RS 12,74

R$ 12,63

R$ 12,60

R$ 12,59

R$ 12,32

R$ 11,62

R$ 11,50

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

RS
310.527,63

RS
310.541,57

RS
310.555,49
RS
310.568,82

RS
310.582,14

RS
310.595,04

RS
310.607,81

RS
310.620,55

RS
310.633,18
RS
310.645,78

RS
310.658,37

RS
310.670,69
RS
310.682,31

RS
310.693,81

99,85%

99,86%

99,86%

99,87%

99,87%

99,88%

99,88%

99,88%

99,89%

99,89%

99,90%

99,90%

99,90%

99,91%
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00003496

00003542

487

00000065

2459

00003870

00005330

3676

00020086

11285

00001379

00003899

SINAPI

SINAPI

ORSE

SINAPI

ORSE

SINAPI

SINAPI

ORSE

SINAPI

ORSE

SINAPI

SINAPI

Disjuntor monopolar 10
A, padrao NEMA ( linha
preta ), corrente de
interrupgéo SKA, ref.:
Eletromar ou similar

Marreta 1 kg com cabo

Jardineiro

Valvula em plastico
branco para tanque ou
lavatorio 1 ", sem unho e
sem ladrao

Alicate volt-amperimetro
Sabdo em pd

Fita veda rosca 18mm

Joelho de reducao, pvc,
roscavel, 90 graus, 3/4" x
1/2", para agua fria
predial
Joelho pvc, soldavel, 90
graus, 20 mm, para agua
fria predial
Adaptador pvc soldavel
curto com bolsa € rosca,
25 mm x 3/4", para agua
fria
Caminhao tanque 6000 1
(m. Benz - ATEGO
1418/42 - 136,0 hp ou
equivalente)

Luva soldavel com bucha
de latao, pve, 25 mm x
3/4"

Material

Material

Maido de Obra

Material

Material
Material

Material

Material

Material

Material

Equipamento

Material

un

un

un

kg

1,0000000

0,4026193

0,9208000

4,0000000

0,0771060
1,1618000

35,4500000

2,0000000

14,0000000

8,0000000

0,1100000

1,0000000

R$ 11,50

R$ 27,50

R$ 11,66

R$ 2,61

RS
135,30

RS 8,46

R$ 0,26

R$ 4,23

R$ 0,59

R$ 0,99

R$ 69,19

R$ 7,58

R$ 11,50

R$ 11,07

RS$ 10,74

RS 10,44

R$ 10,43
R$ 9,83

R$ 9,22

R$ 8,46

RS 8,26

R$ 7,92

R$ 7,61

R$ 7,58

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%
0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

RS
310.705,31

RS
310.716,38
RS
310.727,12

RS
310.737,56

RS
310.747,99
RS
310.757,82
RS
310.767,04

RS
310.775,50

RS
310.783,76

RS
310.791,68

RS
310.799,29

RS
310.806,87

99,91%

99,91%

99,92%

99,92%

99,92%
99,93%

99,93%

99,93%

99,94%

99,94%

99,94%

99,94%
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10282

11286

10789

00003768 SINAPI

00007138 SINAPI

4983

11264

4725

11244

10579

158

11256

11282

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

Diluente epoxi

Disjuntor monopolar 25
A, padrao DIN (linha
branca), curva de disparo
B, corrente de interrupcao
5KA, ref.: Siemens 5 SX1
ou similar.

Bucha de reducao de pvc,
soldavel, longa, 50 x 40
mm, para esgoto predial
Fonte inversora de solda
WMI 140ED 220V -
BAMBOZZI - WMI-
140ED
Luva simples, pvc,
soldavel, dn 100 mm,
serie normal, para esgoto
predial
Regua de aluminio ¢/
2,00m (para pedreiro)
Macarico de solda Ref.
CG201 codigo 010414410
carbografite

Nivel de bolha de madeira

Lixa em folha para ferro,
numero 150
Te soldavel, pvc, 90
graus, 20 mm, para agua
fria predial (nbr 5648)

Furadeira industrial

Marreta de 1/2 kg com
cabo

Espéatula

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Equipamento
Material

Material

un

un

un

un

un

un

un

0,1880784

1,0000000

3,0000000

0,0057245

1,0000000

0,3669317

0,0171736

0,3669317

2,8211760

5,0000000

1,9062000
0,3669317

0,2115742

R$ 39,93

R$ 7,45

R$ 2,46

RS
1.200,00

R$ 6,76

R$ 16,70

RS
343,33

R$ 15,90

R$ 1,99

R$ 1,06

R$ 2,70
R§$ 13,52

R$ 21,49

R$ 7,51

R$ 7,45

R$ 7,38

R$ 6,87

R$ 6,76

R$ 6,13

R$ 5,90

R$ 5,83

R$ 5,61

R$ 5,30

R$ 5,15
R$ 4,96

R$ 4,55

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

RS
310.814,38

RS
310.821,83

RS
310.829,21

RS
310.836,08

RS
310.842,84

RS
310.848,97

RS
310.854,86

RS
310.860,70
RS
310.866,31

RS
310.871,61

RS
310.876,76
RS
310.881,72
RS
310.886,26

99,95%

99,95%

99,95%

99,95%

99,96%

99,96%

99,96%

99,96%

99,96%

99,96%

99,97%
99,97%

99,97%
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10790 ORSE

00003398 SINAPI

00006138 SINAPI

00003906 SINAPI

00000013 SINAPI

00001013 SINAPI

11240 ORSE

11243 ORSE

4182 ORSE

11253 ORSE

00010498 SINAPI

00001879 SINAPI

8877 ORSE

10578 ORSE

Martelo com unha

Chave de fenda chata 30
cm
Tarracha para tubos PVC
de11/2"
Esmerilhadeira angular
elétrico portatil 4 1/2" -
1000 watts - ref.
G1000kb2 Black e
Decker

Prumo de face

Isolador de porcelana,
tipo roldana, dimensoes
de *72* x *72* mm, para
uso em baixa tensao
Vedacao pvc, 100 mm,
para saida vaso sanitario
Luva soldavel com rosca,
pve, 25 mm x 3/4", para
agua fria predial

Estopa

Cabo de cobre, flexivel,
classe 4 ou 5, isolacao em
pvc/a, antichama bwf-b, 1

condutor, 450/750 v,
secao nominal 1,5 mm2

Alicate com isolamento

Martelo sem unha

Aluguel de lixadeira
Industrial marca Bosch
Tarracha para tubos PVC
de 1/2"

Material
Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material
Material
Equipamento

Material

un

un

un

un

un

KG

un

un

un

0,1193031
0,1964091

0,0493862

0,0114491

0,1834659

1,0000000

2,0000000

2,0000000

0,2070000

2,0400000

0,0771060
0,1834659
2,2662600

0,1358119

R$ 37,90
R$ 22,89

R$ 90,00

RS
380,90

R$ 22,98

R$ 3,90

R$ 1,86

R$ 1,83

R$ 16,92

R$ 1,66

R$ 43,90
R$ 16,55
R$ 1,27

R$ 21,00

R$ 4,52
R$ 4,50

RS 4,44

R$ 4,36

R$ 4,22

R$ 3,90

R$ 3,72

R$ 3,66

R$ 3,50

R$ 3,39

R$ 3,38
R$ 3,04
R$ 2,88

R$ 2,85

0,00%
0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

RS
310.890,79
RS
310.895,28
RS
310.899,73

RS
310.904,09

RS
310.908,30

RS
310.912,20

RS
310.915,92

RS
310.919,58

RS
310.923,09

RS
310.926,47

RS
310.929,86
RS
310.932,89
RS
310.935,77
RS
310.938,62

99,97%
99,97%

99,97%

99,97%

99,98%

99,98%

99,98%

99,98%

99,98%

99,98%

99,98%
99,98%
99,98%

99,99%
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11283

00003861

11273

313

11254

11242

00001899

11255

208

00000107

11257

00003897

00000076

11284

10577

ORSE

SINAPI

ORSE

ORSE

ORSE

ORSE

SINAPI

ORSE

ORSE

SINAPI

ORSE

SINAPI

SINAPI

ORSE

ORSE

Massa para vidro

Curva 90 graus, longa, de
pvc rigido roscavel, de
3/4", para eletroduto

Formao grande

Selador horizontal para
fita de aco 1"

Luva pvc soldavel, 20
mm, para agua fria predial
Esquadro de aluminio
para soldagem de pecas,
com duas morsas, 35 x 35
x 4,5cm, marca Black
Jack
Bucha aluminio
p/eletroduto d=1"
Tarracha para tubos PVC
de 3/4"

Chave inglesa 12"

Luva de pressao, em pvc,
de 25 mm, para eletroduto
flexivel
Tarracha para tubos PVC
de 1"

Arruela de aluminio
p/eletroduto d=1 "
Adaptador pvc soldavel
curto com bolsa € rosca,
20 mm x 1/2", para agua
fria
Tarracha para tubos PVC
de 1 1/4"

Luva simples, pvc,
soldavel, dn 40 mm, serie

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

KG

un

un

un

un

un

un

un

un

un

0,3000000

1,0000000

0,1193031
0,0057245

3,0000000

0,0114491

2,0000000
0,0864258

0,0385530

2,0000000

0,0740792

2,0000000

2,0000000

0,0493862

1,0000000

RS 8,85
R$ 2,29
R$ 18,65

RS
386,02

R$ 0,72

RS
188,55

R$ 1,05
R$ 22,80

R$ 47,00

R$ 0,89

R$ 21,96

R$ 0,80

R$ 0,80

R$ 31,36

R§ 1,42

R$ 2,66

R$ 2,29

R$ 2,23
R$ 2,21

R$ 2,16

R$ 2,16

R$ 2,10
R$ 1,97

R$ 1,81

R$ 1,78

R$ 1,63

R$ 1,60

R$ 1,60

R$ 1,55

R$ 1,42

0,00%

0,00%

0,00%
0,00%

0,00%

0,00%

0,00%
0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

RS
310.941,28

RS
310.943,57

RS
310.945,79
RS
310.948,00
RS
310.950,16

RS
310.952,32

RS
310.954,42
RS
310.956,39
RS
310.958,21

RS
310.959,99

RS
310.961,61
RS
310.963,21

RS
310.964,81

RS
310.966,36
RS
310.967,78

99,99%

99,99%

99,99%
99,99%

99,99%

99,99%

99,99%
99,99%

99,99%

99,99%

99,99%

99,99%

99,99%

99,99%

100,00%
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normal, para esgoto
predial
Adaptador pvc para sifao,

00037370 | SINAPI roscavel, 40 mm x 1 1/4"

11277 ORSE Cavalete de ferro n® 1

11279 ORSE Serrote 40cm

Alimentacao - horista
(coletado caixa)
Alicate de pressdo para
solda de chapa 18"
(460mm), Ref.138 Z
Gedore
Alicate para anéis de
pistao capacidade 50-
100mm. Ref.44044101
Tramontina ou similar
Epi - familia servente -
horista (encargos
complementares -
coletado caixa)
Chave Inglesa 15" ref.
012418012 carbografite

4676 ORSE

00043491 SINAPI

11280 ORSE

00034494 SINAPI

10585 ORSE

11276 ORSE Arco de serra

Alicate de pressdo para
solda tipo U, para apertar
chapas, tiras e qualquer
tipo de perfil. Niquelado,
mordentes reforgados em
aco laminadao. Corpo em
chapa dobrada extra-
reforcada e rebites de aco,
11" (280mm). Ref. 138
Gedore.

10586 ORSE Alicate de pressdo 11"

11275 ORSE

Material
Material
Material

Outros

Material

Material

Equipamento

Material

Material

Material

Material

un

un

un

un

un

un

un

un

1,0000000
0,0114491
0,0596516

0,7990934

0,0114491

0,0114491

0,7578834

0,0114491

0,0312846

0,0114491

0,0114491

R$ 1,30

RS
103,96

R$ 18,58

R$ 1,38

R$ 88,02

R$ 70,78

R$ 1,01

R$ 60,50

R$ 21,25

R$ 54,50

R$ 49,53

R$ 1,30
R$ 1,19
R$ 1,11

R$ 1,10

R$ 1,01

R$ 0,81

R$ 0,77

R$ 0,69

R$ 0,66

RS$ 0,62

R$ 0,57

0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

RS
310.969,08
RS
310.970,27
RS
310.971,38
RS
310.972,48

RS
310.973,49

RS
310.974,30

RS
310.975,07

RS
310.975,76
RS
310.976,42

RS
310.977,05

RS
310.977,61

100,00%
100,00%
100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%
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00037371

00002705

11272

10593

3374

00037372

00037666

10592

11270

00001213

11271

11278

00043467

00004783

SINAPI

SINAPI

ORSE

ORSE

ORSE

SINAPI

SINAPI

ORSE

ORSE

SINAPI

ORSE

ORSE

SINAPI

SINAPI

Torquesa

Transporte - horista
(coletado caixa)
Alicate Climpador (
cripador )
Exames - horista
(coletado caixa)
Operador de betoneira
estacionaria / misturador

Lima chata 12"

Martelo de solda do tipo
picareta, cabo de madeira,
300x0,4x0,5mm
Talhadeira com punho de
protegao 22 x225mm
ref.207206BR Belzer
Alicate diagonal para
corte rente 5" a 8"
Ferramentas - familia
servente - horista
(encargos
complementares -
coletado caixa)
Grampo de de aperto
rapido 16" Ref. 60987
Beltools
Fita em aco 1/2" Fusimec
ou similar

Praio simples 30cm

Betoneira, capacidade
nominal 600 1, capacidade
de mistura 3601, motor
eletrico trifasico
220/380v, potencia 4cv,
excluso carregador

Material
Servicos
Material
Outros
Mao de Obra

Material

Material

Material

Material

Equipamento

Material

Material

Material

Equipamento

un

un

un

un

un

un

un

un

UN

0,0312846
0,7990934
0,0057245
0,7990934
0,0414531

0,0123466

0,0171736

0,0057245

0,0114491

0,7578834

0,0171736

0,1333000

0,0123466

0,0000035

R$ 17,90
R$ 0,61
R$ 81,86
R$ 0,55
R$ 9,82

R$ 32,19

R$ 22,86

R$ 62,18

R$ 30,00

R$ 0,41

R$ 16,17

R$ 1,99

R$ 19,57

RS
19.322,03

R$ 0,56
R$ 0,49
R$ 0,47
R$ 0,44
R$ 0,41

R$ 0,40

R$ 0,39

R$ 0,36

R$ 0,34

R$ 0,31

R$ 0,28

R$ 0,27

R$ 0,24

R$ 0,07

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

RS
310.978,17
RS
310.978,66
RS
310.979,13
RS
310.979,57
RS
310.979,98
RS
310.980,37

RS
310.980,77

RS
310.981,12

RS
310.981,47

RS
310.981,78

RS
310.982,05

RS
310.982,32
RS
310.982,56

RS
310.982,63

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%

100,00%
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RS

00043464 SINAP] Scguro - horista (coletado Taxas H 0,7990934 R$0,06 R$0,05  0,00% 100,00% C
caixa) 310.982,68
Aluguel de compactador RS
00002436 SINAPI @ placa 415 kg (dynapac - = Equipamento h 0,0110000 RS 2,74 RS 0,03 0,00% 310.982.71 100,00% C
cm 20 diesel - 6,0 hp) T
Epi - familia operador
escavadeira - horista RS
6845 ORSE (encargos Equipamento H 0,0412100 R$ 0,63 R$ 0,03 0,00% 310.982.73 100,00% C
complementares - B
coletado caixa)
Energia eletrica ate 2000 RS
11274 ORSE kwh industrial, sem Material KW/H 0,0240500 R$ 0,87 R$ 0,02 = 0,00% 100,00% C
demanda 310.982,75
Ferramentas - familia
operador escavadeira - RS
00000981 SINAPI horista (encargos Equipamento H 0,0412100 R$ 0,01 R$ 0,00 0,00% 310.982.75 100,00% C
complementares - R

coletado caixa)
Totais por Tipo

Equipamento RS$ 541,98
. RS
Maio de Obra 83.503,53
) RS
Material 22202224
Servicos L)
¢ 4.913,41
Taxas R$ 0,05
Outros R$ 1,54
Total Geral RS 310.982,75

Fonte: Autor, 2021.
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A

APENDICE G - Grafico da curva ABC de insumos do banco ORSE 04/2021.

Figura 19 - Curva ABC de insumos do banco ORSE.
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Banco

LOCAL

LOCAL

LOCAL

LOCAL

LOCAL

LOCAL

LOCAL

LOCAL

LOCAL

LOCAL

LOCAL

LOCAL

APENDICE H - Planilha da curva ABC de insumos do banco Local 04/2021.

Tabela 17 - Planilha orgamentaria de composi¢ao da curva ABC de insumos do banco Local.

Descricao

Ceramica 60 x 60 cm, Eliane, cor bege, linha
Bianco Plus polido (porcelanato) ou similar

Pedreiro
Servente de obras

Aco ca-50 6,3 a 12,5 mm

Bloco ceramico, de vedacao, 6 furos horizontais,
dim. 9x 19 x 24 cm

Cimento portland composto cp ii-32 (saco c/50kg)

Concreto usinado bombeavel, classe de resistencia
¢30, com brita 0 e 1, slump = 100 +/- 20 mm,
exclui servico de bombeamento (nbr 8953)
Madeira massaranduba serrada (pe¢a) Scm x 14cm
(0,007 m3/m)

Pintor

Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em
pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v,
secao nominal 4 mm2

Cal hidratada ch-i para argamassas (saco c/20kg)

Ceramica 60 x 60cm, piso porcelanato, urbanus
natural ret, PEI 5, marca INCEPA OU SIMILAR

Tipo

Material
Mao de Obra
Mao de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Maio de Obra

Material

Material

Material

Und

kg

un

un

un

Quant.

285,50
2402,48
4064,20

1849,60

Valor
Unit.

RS
109,90
RS
12,55

R$ 6,25

RS
12,73

18936,00 = R$ 0,85

265,00

22,37

128,00

528,94

1177,08

269,00

78,38

RS
34,00

RS
395,00

RS
66,25

RS
12,50

R$ 5,20

RS
22,00
RS
64,90

TOTAL

RS
31.376,45
RS
30.151,07
RS
25.401,27
RS
23.545,41
RS
16.095,60

RS
9.010,00

RS
8.836,15

RS
8.480,00

RS
6.611,75

RS
6.120,82

RS
5.918,00
RS
5.086,86

%
unit.

10,76%
10,34%
8,71%
8,07%

5,52%

3,09%

3,03%

2,91%

2,27%

2,10%

2,03%

1,74%

Valor AC.

RS
31.376,45
RS
61.527,52
RS
86.928,79
RS
110.474,20
RS
126.569,80

RS
135.579,80

RS
144.415,95

RS
152.895,95

RS
159.507,70

RS
165.628,51

RS
171.546,51
RS
176.633,38

% AC.

10,76%
21,10%
29,81%
37,88%

43,40%

46,49%

49,52%

52,43%

54,69%

56,79%

58,82%

60,57%

Classe
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LOCAL

LOCAL

LOCAL

LOCAL

LOCAL

LOCAL

LOCAL

LOCAL

LOCAL

LOCAL

LOCAL

Eletricista

Ceramica 90 x 90 cm, porcelanato, natural,
retificado, Portobello, linha city off white, ou
similar
Luminaria de embutir com aletas, para lampada
fluorescente, 2 x 32w, ref. TBS020232CIRL, da
Philips, inclusive reator e lampada
Porta em madeira compensada canela, lisa, semi-
oca-90x (180a210)x 3,5cm
Portao/porta em aluminio cor N/B/P, de correr,
vazado, em tubo quadrado 3"x1.1/2" horizontais e
engradado e 1.1/2"x1.1/2" verticais, com
espagamento de 12cm.

Telha ondulada em aco zincado, altura de 17 mm,
espessura de 0,50 mm, largura util de
aproximadamente 985 mm, sem pintura

Janela em aluminio, cor N/P/B, tipo veneziana (até
50%) e vidro (até 50%), de correr, 1F+1M,
exclusive vidro

Madeira mista serrada (barrote) 6 x 6¢cm - 0,0036
m3/m (angelim, louro)

Ceramica 60 x 60 cm, porcelanato, Portobello,
linha travertino navona, crema ou similar

Batente (caixdo) em madeira lei L=14cm
(90x220cm), completo ¢/02 jogos alizar

Batente (caix@0) em madeira de lei, I=14cm,
completo, ¢/02 jogos de alizar

Compensado resinado 12mm - Madeirit ou similar
Argamassa industrializada Votomassa AC-III, ou
similar
Areia grossa - posto jazida/fornecedor (retirado na
jazida, sem transporte)

Maio de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

H

mz

un

un

m2

m2

¢j
m
mz
kg

m3

399,85

30,98

26,00

12,88

10,80

60,75

12,60

368,99

36,46

9,87

72,26
55,15
1275,92

32,10

RS
12,50

RS
159,90

RS
190,00
RS
375,00

RS
390,00

RS
65,00

RS
310,00

R$ 9,50

RS
94,95

RS
335,90

RS
37,50
RS
45,66

R$ 1,90

RS
75,00

RS
4.998,13

RS
4.953,70

RS
4.940,00

RS
4.830,00

RS
4.212,00

RS
3.948,75

RS
3.906,00

RS
3.505,41
RS
3.461,88

RS
3.315,33

RS
2.709,75
RS
2.518,15
RS
2.42425
RS
2.407,50

1,71%

1,70%

1,69%

1,66%

1,44%

1,35%

1,34%

1,20%

1,19%

1,14%

0,93%
0,86%
0,83%

0,83%

RS
181.631,50

RS
186.585,20

RS
191.525,20

RS
196.355,20

RS
200.567,20

RS
204.515,95

RS
208.421,95

RS
211.927,36
RS
215.389,23

RS
218.704,57

RS
221.414,32
RS
223.932,47
RS
226.356,71
RS
228.764,21

62,28%

63,98%

65,67%

67,33%

68,77%

70,13%

71,47%

72,67%

73,86%

74,99%

75,92%
76,78%
77,62%

78,44%
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LOCAL
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LOCAL

LOCAL

LOCAL

LOCAL

LOCAL

LOCAL

LOCAL

LOCAL

LOCAL

LOCAL

LOCAL

LOCAL

Porta em madeira de lei muiracatiara maciga

Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na
jazida, sem transporte)
Porta em madeira compensada canela, lisa, semi-
oca-80x (160a210)x 3,5cm
Chapa de laminado melaminico, texturizado, de
*1,25 x 3,08* m, e = 0,8 mm

Arandela Decoratta ref: BR Magiluz ou similar

Sarrafo *2,5 x 10* cm em pinus, mista ou
equivalente da regiao - bruta

Armador

Tubo de pvc jei, ponta e bolsa classe 12 d= 75mm
Tubo de pvc je, ponta e bolsa classe 12 d= 75mm
Caixa d'agua de polietileno alta densidade,
cilindrica, 1000 litros
Rufo externo de chapa de aco galvanizada num 26,
corte 25 cm

Encanador ou bombeiro hidraulico

Tinta pva latex para interior coralmur ou similar
Tinta pva latex para interior coralmur ou similar
(lata de 181)

Rejunte com argamassa epoxi p/revestimentos
ceramicos, porcelanatos e pedras especiais, Kit
Epoxi Fino Toque, Portokoll ou similar
Arame recozido 16 bwg, d = 1,65 mm (0,016
kg/m) ou 18 bwg, d = 1,25 mm (0,01 kg/m)

Tinta acrilica premium, cor branco fosco

Chapa de ago galvanizado n° 26 - (4,0KG/M?) -
e=0,5mm - dimensdes 2,00x1,00m

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Maio de Obra

Material

Material

Material

Maio de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

kg

KG

2,82
25,85
9,87
33,16
17,00
265,20
155,24
38,09
3,00
58,36

123,47

59,92

29,91

36,99

40,02

13,21

RS
800,00
RS
70,00
RS
180,00
RS
51,00
RS
96,45

R$ 6,00

RS
10,00
RS
39,40
RS
494,00
RS
23,50
RS
10,63

RS
19,44

RS
38,40

RS
29,35
RS
26,85

RS
78,00

RS
2.256,00
RS
1.809,50
RS
1.776,60
RS
1.691,16
RS
1.639,65
RS
1.591,20
RS
1.552,40
RS
1.500,75
RS
1.482,00
RS
1.371,46
RS
1.312,49

RS
1.164,84

RS
1.148,54

RS
1.085,66
RS
1.074,54

RS
1.030,38

0,77%
0,62%
0,61%
0,58%
0,56%
0,55%
0,53%
0,51%
0,51%
0,47%

0,45%

0,40%

0,39%

0,37%

0,37%

0,35%

RS
231.020,21
RS
232.829,71
RS
234.606,31
RS
236.297,47
RS
237.937,12
RS
239.528,32
RS
241.080,72
RS
242.581,47
RS
244.063,47
RS
245.434,93
RS
246.747 .42

RS
247.912,26

RS
249.060,81

RS
250.146,46
RS
251.221,00

RS
252.251,38

79,22%
79,84%
80,44%
81,02%
81,59%
82,13%
82,66%
83,18%
83,69%
84,16%

84,61%

85,01%

85,40%

85,77%

86,14%

86,50%
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LOCAL
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LOCAL

LOCAL

LOCAL

LOCAL

LOCAL

LOCAL

Suporte em "U" para fixacao do pendural em
linhas de tesouras, em barra 4" x 3/16" com
parafuso e porca 5/8"

Chapa de madeira compensada naval (com cola
fenolica), e = 10 mm, de *1,60 x 2,20* m

Arame galvanizado 12 bwg, d = 2,76 mm (0,048
kg/m) ou 14 bwg, d = 2,11 mm (0,026 kg/m)
Fechadura Pado, linha residence, maganeta em
zamac, testa ¢ contra testa em ago inoxidavel,
cilindro em zamac, ref.401 E, cromada, ou similar
Fechadura Pado, linha residence, maganeta em
zamac, testa e contra testa em ago inoxidavel,
cilindro em zamac, ref.401 E, cromada, ou similar

Perfil Aluminio, U, usado como trilho superior em
porta de correr

Vigota pré-moldada em concreto armado 0.10 x
0.15m

Rejunte epoxi, qualquer cor

Espelho de cristal 4mm com moldura de aluminio

Tinta Textura acrilica tinta Textura acrilica (lata de
181)
Poste de ferro galvanizado, 3" x 6m, completo,
para entrada de energia

Tijolo ceramico maci¢o 5 X 9 x 19cm

Fechadura tipo bico de papagaio, para porta de
correr, inclusive concha em latdo, da IMAB, ref.:
FA13521310S00 ou similar)

Vaso sanitario com saida horizontal p/ caixa de
descarga acoplada, linha ravena DECA ou similar
Tela de poliester 2x2mm p/impermeabilizaco,
ref:Denvertela Poliéster R

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

un

KG

un

KG

un

un

un

un

un

mz

8,00

21,83

35,26

9,87

12,88

2,00

267,21

RS
125,70

RS
4523

RS
28,00

RS
99,90

RS
39,14

RS
18,00
RS
79,85
RS
389,00

R$ 6,96

RS
856,00

R$ 0,65
RS
64,00

RS
412,00

R$ 3,05

RS

1.005,60

RS
987,37

RS
987,28

RS
986,01

RS
907,27

RS
895,50
RS
895,12
RS
875,25
RS
856,36
RS
856,00
RS
832,16

RS
824,32

RS
824,00
RS
814,99

0,34%

0,34%

0,34%

0,34%

0,31%

0,31%
0,31%
0,30%
0,29%
0,29%

0,29%

0,28%

0,28%

0,28%

RS
253.256,98

RS
254.244,35

RS
255.231,63

RS
256.217,64

RS
257.124,91

RS
258.020,41
RS
258.915,53
RS
259.790,78
RS
260.647,13
RS
261.503,13
RS
262.335,29

RS
263.159,61

RS
263.983,61
RS
264.798,60

86,84%

87,18%

87,52%

87,86%

88,17%

88,47%
88,78%
89,08%
89,37%
89,67%

89,95%

90,24%

90,52%

90,80%
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LOCAL

Servico de bombeamento de concreto com
consumo minimo de 40 m3

Roldana para porta correr (superior)

Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em
pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v,
secao nominal 2,5 mm?2

Zarcao anticorrosivo

Sanca ou cimalha gesso, plana ou curva,
larg=30cm, aplicada

Peitoril marmore branco polido 17 x 2cm

SIKA TOP 107 - Revestimento Impermeabilizante
Cor Branca, aplicado a Trincha - bi-componente,
embalagem com (18+4)kg

Prego de aco polido com cabeca 17 x 27 (2 1/2 x
11)

Forro de gesso comum, em placas 60x60 cm,
instalado sob laje ou cobertura, sem necessidade
de estrutura para suporte

Liquido selador para parede Liquido selador para
parede (galdo de 3,6 1)

Trilho pantografico concavo, tipo u, em aluminio,
com dimensoes de aprox *35 x 35* mm, para
roldana de porta de correr

Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120
(cor vermelha)

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

un

kg

KG

m2

22,37

25,76

225,93

4,76

25,69

9,70

242,28

22,99

25,69

43,27

23,18

339,52

RS
36,15
RS
29,90

R$ 3,20

RS
151,25

RS
26,50

RS
65,00

R$ 2,49

RS
26,00

RS
23,00

RS
12,24

RS
22,00

R$ 1,50

RS
808,68
RS
770,22

RS
722,98

RS
719,95

RS
680,79

RS
630,50

RS
603,28

RS
597,74

RS
590,87

RS
529,62

RS
509,96

RS
509,28

0,28%

0,26%

0,25%

0,25%

0,23%

0,22%

0,21%

0,20%

0,20%

0,18%

0,17%

0,17%

RS
265.607,28
RS
266.377,50

RS
267.100,48

RS
267.820,43

RS
268.501,21

RS
269.131,71

RS
269.734,99

RS
270.332,73

RS
270.923,60

RS
271.453,22

RS
271.963,18

RS
272.472,46

91,07%

91,34%

91,59%

91,83%

92,07%

92,28%

92,49%

92,70%

92,90%

93,08%

93,25%

93,43%
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LOCAL
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Massa corrida a base pva (coralar ou similar)
Massa corrida a base pva (coralar ou similar) - lata
de 181
Cabo cobre rigido, isolado, 16mm?2 - 450/750v /
70°
Caixa de passagem, em pvc, de 4" x 2", para
eletroduto flexivel corrugado
Prego de aco polido com cabeca 16 x 24 (2 1/4 x
12)

Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em
pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v,
secao nominal 6 mm2
Perfil Aco, UDC Simples 127 x 50 x 5,13(kg/m) -
SAE 1008/1012

Protetor solar fps 30 com 120ml

Tubo pvc serie normal, dn 40 mm, para esgoto
predial (nbr 5688)
Dobradica ferro cromado 3" x 2 1/2", com aneis,
c/parafusos
Areia fina - posto jazida/fornecedor (retirado na
jazida, sem transporte)
Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2p+t,
ABNT, 10A
Fechadura Pado, linha Ecoinox, modelo Victoria,
magcaneta, roseta, testa e contra testa em em ago
inoxavel, cilindro em latdo macico, ref. 882-90 E,
similar ou superior

Perfil Ago, UDC Simples 150 x 50 x 4,75(kg/m) -
SAE 1008/1012

Tubo pvc serie normal, dn 50 mm, para esgoto
predial (nbr 5688)
Lampada fluorescente eletronica PL 15W / 127v
(compacta integrada)
Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de
20 mm

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

KG

kg

un

un

kg

un

166,44

30,00
231,30

16,97

41,82

54,33
13,95
62,84
29,61
5,64

32,00

1,68

43,46

33,12
17,00

176,30

R$ 2,98

RS
15,50

R$ 2,00

RS
26,00

RS
10,00

R$ 7,65

RS
28,90

R$ 6,25

RS
13,00
RS
65,00
RS
11,00

RS
205,00

R$ 7,65

RS
10,00
RS
19,00

R$ 1,75

RS
495,99

RS
465,00
RS
462,60
RS
441,22

RS
418,20

RS
415,62
RS
403,16
RS
392,75
RS
384,93
RS
366,60
RS
352,00

RS
344,40

RS
332,47

RS
331,20
RS
323,00
RS
308,53

0,17%

0,16%
0,16%

0,15%

0,14%

0,14%
0,14%
0,13%
0,13%
0,13%

0,12%

0,12%

0,11%

0,11%
0,11%

0,11%

RS
272.968,46

RS
273.433,46
RS
273.896,06
RS
274.337,28

RS
274.755,48

RS
275.171,10
RS
275.574,25
RS
275.967,00
RS
276.351,93
RS
276.718,53
RS
277.070,53

RS
277.414,93

RS
277.747,40

RS
278.078,60
RS
278.401,60
RS
278.710,13

93,60%

93,76%
93,92%

94,07%

94,21%

94,35%
94,49%
94,63%
94,76%
94,88%

95,01%

95,12%

95,24%

95,35%
95,46%

95,57%
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Sanca ou cimalha gesso larg= 6¢m, aplicada

Bota de seguranca com biqueira de aco e colarinho
acolchoado
Tela aco soldada nervurada CA-60, Q-283, malha
10x10cm, ferro 6.0mm, painel 2,45x6,0m,
(4,48kg/m?), Telcon ou similar

Soldador

Rejunte colorido flexivel para revestimentos
ceramicos
Tabua nao aparelhada *2,5 x 20* cm, em
macaranduba, angelim ou equivalente da regiao -
bruta

Pasta lubrificante p/ pvc je

Tabua *2,5 x 23* cm em pinus, mista ou
equivalente da regiao - bruta

Tubo pvc, soldavel, dn 50 mm, para agua fria (nbr-
5648)

Tomada dupla para l6gica RJ45, 4"x2", embutir,
completa, ref.0605, Fame ou similar
Impermeabilizante para concretos e argamassas
Vedacit ou similar
Torneira cromada curta sem bico para uso geral
1/2 " ou3/4 " (ref 1152)

Haste cobreada copperweld p/aterramento d= 5/8"
x 2,40m, excluso conector
Espacador / distanciador tipo garra dupla, em
plastico, cobrimento *20* mm, para ferragens de
lajes e fundo de vigas
Torneira cromada de mesa para cozinha bica
movel com arejador 1/2 " ou 3/4 " (ref 1167)

Material

Material

Material

Maio de Obra

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

m

PAR

m2

kg

kg

un

kg

un

UN

33,40

6,08

5,88

52,84

42,89

28,57

3,65

21,75

12,50

5,00
35,18
4,00

7,00

739,84

2,00

R$ 9,00

RS
45,00

RS
45,90

R$ 5,00

R$ 6,15

R$ 9,00

RS
65,70
RS
11,00

RS
19,00

RS
46,90

R$ 6,57

RS
57,00
RS
32,00

R$ 0,30

RS
109,00

RS
300,60
RS
273,60

RS
269,89

RS
264,20

RS
263,77

RS
257,13

RS
239,81
RS
239,25

RS
237,50

RS
234,50
RS
231,13
RS
228,00
RS
224,00

RS
221,95

RS
218,00

0,10%

0,09%

0,09%

0,09%

0,09%

0,09%

0,08%

0,08%

0,08%

0,08%

0,08%

0,08%

0,08%

0,08%

0,07%

RS
279.010,73
RS
279.284,33

RS
279.554,22

RS
279.818,42

RS
280.082,19

RS
280.339,32

RS
280.579,13
RS
280.818,38

RS
281.055,88

RS
281.290,38
RS
281.521,51
RS
281.749,51
RS
281.973,51

RS
282.195,46

RS
282.413,46

95,67%

95,76%

95,86%

95,95%

96,04%

96,13%

96,21%

96,29%

96,37%

96,45%
96,53%
96,61%

96,69%

96,76%

96,84%
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Cola a base de resina sintetica para chapa de
laminado melaminico
Registro gaveta bruto 3/4" (Deca - ref.1510 hd ou
similar)
Tanque duplo em marmore sintetico com cuba lisa
e esfregador, *110 x 60* cm
Disjuntor DR 2 x 32 A, tipo AC, corrente nominal
residual 30ma, da Siemens ou similar
Joelho pvc, soldavel, bb, 90 graus, dn 40 mm, para
esgoto predial
Fixac¢@o (parafuso e conjunto vedagdo) para telhas
de ago
Assento para vaso sanitario, almofadado, TPK,
ASTRA ou similar
Liquido selador acrilico Liquido selador acrilico
(galdo de 3,6 1)

Espacador / distanciador circular com entrada
lateral, em plastico, para vergalhao *4,2 a 12,5*
mm, cobrimento 20 mm
Argamassa industrializada multiuso, para
revestimento interno e externo ¢ assentamento de
blocos diversos
Caixa de medicao bi ou trifasica, em noril
(policarbonato)

Pedra britada n. 2 (19 a 38 mm) posto
pedreira/fornecedor, sem frete
Tubo pvc, soldavel, dn 20 mm, agua fria (nbr-
5648)

Cap pvc, soldavel, dn 100 mm, serie normal, para
esgoto predial
Fio de cobre nu tipo cordoalha para aterramento -
10mm?2

Luva raspa de couro, cano curto (punho *7* cm)

Tinta Textura ristica

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Equipamento = PAR

Material

KG

un

un

UN

un

un

KG

un

UN

m

6,61
3,00
1,00
1,00
47,13
211,32
2,00

41,01

739,84

150,56

1,00
0,97
49,44
24,49
12,00

17,76

10,36

RS
32,90
RS
72,00
RS
215,00
RS
202,50

R$ 4,25

R$ 0,90

RS
95,00

R$ 4,55

R$ 0,25

R$ 1,20

RS
180,00
RS
180,00

R$ 3,50

R$ 7,00

RS
14,00

R$ 9,35

RS
14,83

RS
217,47
RS
216,00
RS
215,00
RS
202,50
RS
200,30
RS
190,19
RS
190,00
RS
186,60

RS
184,96

RS
180,67

RS
180,00
RS
174,60
RS
173,04
RS
171,43
RS
168,00
RS
166,06

RS
153,64

0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%
0,07%

0,06%

0,06%

0,06%

0,06%
0,06%
0,06%
0,06%
0,06%

0,06%

0,05%

RS
282.630,93
RS
282.846,93
RS
283.061,93
RS
283.264,43
RS
283.464,74
RS
283.654,92
RS
283.844,92
RS
284.031,52

RS
284.216,48

RS
284.397,15

RS
284.577,15
RS
284.751,75
RS
284.924,79
RS
285.096,22
RS
285.264,22
RS
285.430,28

RS
285.583,92

96,91%
96,99%
97,06%
97,13%
97,20%
97,26%
97,33%

97,39%

97,46%

97,52%

97,58%
97,64%
97,70%
97,76%
97,81%

97,87%

97,92%
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Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de
25 mm

Prego de aco polido com cabeca 17 x 21 (2 x 11)

Prego de aco polido com cabeca 18 x 27 (2 1/2 x
10)
Caixa octogonal de fundo movel, em pvc, de 4" x
4", para eletroduto flexivel corrugado

Adesivo pvc em frasco de 850 gramas

Carrinho de mao de aco capacidade 50 a 60 1, pneu
com camara

Solucao limpadora pve

Luva simples, pvc, soldavel, dn 75 mm, serie
normal, para esgoto predial

Vassoura piacava

Eletrodo revestido aws - €7018, diametro igual a
4,00 mm

Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1 ", sem luva

Tubo pvc, soldavel, dn 25 mm, agua fria (nbr-
5648)

Esmalte epoxi

Interruptor 01 segdo simples, de embutir, com
placa, conjugado com tomada 2p+t, ABNT, 10A

Disjuntor tipo nema, tripolar 10 ate 50a, tensao
maxima de 415 v

Caminhao guindauto 11,5 t (m.benz - 1 1620/57 -
184,0 hp)
Disjuntor monopolar 16 A, padrio NEMA ( linha
preta ), corrente de interrupgdo SKA, ref.:
Eletromar ou similar

Material
Material
Material
Material
Material
Equipamento
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material

Material

Material

Equipamento

Material

KG

KG

kg

UN

un

KG

un

UN

h

un

67,31
5,75
5,56

36,00
1,80
0,71
2,02
18,00
11,62
6,61

24,28

22,75
2,26

10,00

1,00

0,64

9,00

R$ 2,25

RS
26,00
RS
26,00

R$ 4,00

RS
79,00
RS
198,00
RS
68,90

R$ 7,50

RS
11,35
RS
19,75

R$ 5,20

R$ 4,25

RS
42,50

R$ 9,00

RS
89,45

RS
139,00

R$ 9,75

RS
151,45
RS
149,50
RS
144,56
RS
144,00
RS
142,20
RS
140,58
RS
139,18
RS
135,00
RS
131,89
RS
130,55
RS
126,26

RS 96,69
RS 96,05

RS 90,00

RS 89,45

RS 88,96

RS 87,75

0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,05%
0,04%
0,04%
0,03%
0,03%

0,03%

0,03%

0,03%

0,03%

RS
285.735,36
RS
285.884,86
RS
286.029,42
RS
286.173,42
RS
286.315,62
RS
286.456,20
RS
286.595,38
RS
286.730,38
RS
286.862,27
RS
286.992,82
RS
287.119,07
RS
287.215,76
RS
287.311,81
RS
287.401,81

RS
287.491,26

RS
287.580,22

RS
287.667,97

97,98%
98,03%
98,08%
98,13%
98,18%
98,22%
98,27%
98,32%
98,36%
98,41%
98,45%
98,48%
98,52%

98,55%

98,58%

98,61%

98,64%
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LOCAL

LOCAL

LOCAL

LOCAL

LOCAL

LOCAL

LOCAL
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LOCAL

Serra marmore Serra marmore

Reducao excentrica pvc sanitario d= 75 x 50mm

Adaptador pvc soldavel, com flange e anel de
vedacao, 25 mm x 3/4", para caixa d'agua

Ceramica tipo azulejo branco 15x15 c¢m, tipo "A"

Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto
pedreira/fornecedor, sem frete
Eletroduto pvc flexivel corrugado, cor amarela, de
32 mm
Joelho pvc, soldavel, bb, 45 graus, dn 40 mm, para
esgoto predial
Fixagdo para vaso sanitario, DECA SP13 ou
similar Fixagdo para vaso sanitario (deca - ref.
Sp13 / p-9 ou similar)

Joelho pvc, soldavel, pb, 45 graus, dn 50 mm, para
esgoto predial
Arame galvanizado 18 bwg, d = 1,24mm (0,009
kg/m)

Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 50 mm, para
esgoto predial

Registro gaveta bruto 1/2" (Deca - ref.1510 hd ou
similar)

Pincel de seda 2"

Protetor auricular

Registro pressao 3/4" c¢/canopla
acab.crom.simples, linha Targa C40 - ref.1416,
Deca ou similar
Anel borracha para tubo esgoto predial dn 75 mm
(nbr 5688)

Adaptador pvc soldavel, com flange e anel de
vedacao, 50 mm x 1 1/2", para caixa d'agua

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

un

un

mZ

m3

cj

KG

un
un

un

un

UN

UN

0,21
9,00
6,00
5,37
0,48
26,57

50,13

2,00

16,42

2,90

8,00

2,00

2,35

34,81

2,00

33,00

3,00

RS
415,50

R$ 9,50

RS
13,50
RS
14,90
RS
165,00

R$ 2,90
R$ 1,50

RS
37,50
R$ 4,50
RS
25,00
R$ 9,00

RS
35,50
RS
29,90

R$ 2,00

RS
33,00

R$ 2,00

RS
22,00

RS 87,26
RS 85,50
RS 81,00
RS 80,01
RS$ 79,20
R$ 77,05

R$ 75,20

RS 75,00

R$ 73,89

RS 72,50

RS 72,00

RS$ 71,00
R$ 70,27

RS 69,62

R$ 66,00

RS 66,00

R$ 66,00

0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%
0,03%

0,03%

0,03%

0,03%

0,02%

0,02%

0,02%

0,02%

0,02%

0,02%

0,02%

0,02%

RS
287.755,22
RS
287.840,72
RS
287.921,72
RS
288.001,74
RS
288.080,94
RS
288.157,99
RS
288.233,18

RS
288.308,18

RS
288.382,07
RS
288.454,57

RS
288.526,57

RS
288.597,57
RS
288.667,84
RS
288.737,46

RS
288.803,46

RS
288.869,46
RS
288.935,46

98,67%
98,70%
98,73%
98,75%
98,78%
98,81%

98,83%

98,86%

98,88%

98,91%

98,93%

98,96%
98,98%

99,01%

99,03%

99,05%

99,07%
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LOCAL

LOCAL

LOCAL

LOCAL

LOCAL

LOCAL

LOCAL

LOCAL

Eletroduto de pvc rigido roscavel de 3/4 ", sem
luva

Sifao plastico tipo copo para pia americana 1.1/2 x
.12"

Compensado resinado 10mm - Madeirit ou similar

Dimmer rotativo (variador de luminosidade),
Siemens ou similar
Filete de marmore branco 2 x 2 cm Filete de
marmore branco 2 cm

Joelho pvc, soldavel, pb, 45 graus, dn 100 mm,
para esgoto predial

Fixagdo para tanque, DECA FT11 ou similar
Fixagdo p/ tanque (deca - ref. Ft11 ou similar)
Disjuntor bipolar 25 A, padrao NEMA ( linha
preta ) corrente de interrupgdo SKA, ref.: eletromar
ou similar
Curva pvc curta 90 graus, 100 mm, para esgoto
predial
Dobradica latdo cromado 3" x 2.1/2", com aneis,
c/parafusos
Aluguel de andaime metalico tubular simples -
aluguel diario por peca

Oculos branco protecio

!Em processo de desativacao! Haste de
aterramento em aco com 3,00 m de comprimento e
dn =5/8", revestida com baixa camada de cobre,
sem conector
Curva pvc curta 90 graus, dn 75 mm, para esgoto
predial

Interruptor p/chuveiro, bipolar simples, 25A,
ref.2516, Linha Silentoque, Pial ou similar

Cabo de cobre ni 16 mm?2 - 4AWG

Material
Material
Material
Material

Material

Material

Material

Material

Material
Material
Servigos

Material

Material

Material

Material

Material

un

cj

un

UN
un
pxd

pr

UN

un

Kg

13,28
3,00
2,44
1,00

9,70

6,00

1,00

1,00

2,00
3,36
44,48

6,12

1,00

2,00

2,00

0,43

R$ 4,85

RS
21,00
RS
25,34
RS
56,25

R$ 5,75

R$ 9,00
RS
49,90

RS
49,90

RS
24,30
RS
14,00

R$ 1,00

R$ 7,10

RS
43,45

RS
21,50

RS
21,00

RS
89,00

RS 64,41
RS 63,00
R$ 61,83
RS 56,25

R§ 55,78

RS 54,00

RS 49,90

RS 49,90

RS 48,60
RS 47,04
RS 44,48

RS 43,45

RS 43,45

RS 43,00

RS 42,00

R$ 38,27

0,02%
0,02%
0,02%
0,02%

0,02%

0,02%

0,02%

0,02%

0,02%
0,02%
0,02%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

RS
288.999,87
RS
289.062,87
RS
289.124,70
RS
289.180,95
RS
289.236,72

RS
289.290,72

RS
289.340,62

RS
289.390,52

RS
289.439,12
RS
289.486,16
RS
289.530,64
RS
289.574,09

RS
289.617,54

RS
289.660,54

RS
289.702,54

RS
289.740,81

99,10%
99,12%
99,14%
99,16%

99,18%

99,20%

99,21%

99,23%

99,25%
99,26%
99,28%

99,29%

99,31%

99,32%

99,34%

99,35%
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LOCAL

LOCAL

LOCAL

LOCAL

LOCAL

LOCAL
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Serra circular eletrica portatil

Interruptor 02 se¢des simples, de embutir, com
placa, conjugado com tomada 2p+t, ABNT, 10A
Perfil Aluminio, Tubo Retangular 50,80mm x
25,40mm x 1,20mm (0,484kg/m)

Joelho pve, soldavel, 90 graus, 50 mm, para agua
fria predial
Te sanitario, pvc, dn 50 x 50 mm, serie normal,
para esgoto predial

Capacete de seguranca aba frontal com suspensao
de polietileno, sem jugular (classe b)

Te sanitario, pvc, dn 100 x 75 mm, serie normal
para esgoto predial

Te pvc, soldavel, com bucha de latao na bolsa
central, 90 graus, 25 mm x 1/2", para agua fria
predial
Curva pvc longa 90 graus, 75 mm, para esgoto
predial
Interruptor 02 se¢des simples + 01 segdo paralela,
de embutir, com placa
Ralo sifonado pvc, quadrado, d = 100 x 52 x
40mm, ref.n°20, acabamento aluminio, marca
Akros ou similar
Prego de aco polido com cabeca 18 x 30 (2 3/4 x
10)

Tinta fundo epdxi

Adaptador pvc soldavel, com flange e anel de
vedacao, 20 mm x 1/2", para caixa d'agua
Engate/rabicho flexivel plastico (pvc ou abs)
branco 1/2 " x 30 cm
Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100
mm (nbr 5688)

Equipamento
Material
Material
Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material
Material
Material
Material

Material

un

un

UN

UN

un

un

KG

UN

0,06
2,00
5,46
5,00

4,14

4,70

2,00

3,00

1,00

2,00

2,00

1,30
0,85
3,00
6,00

13,00

RS
635,00
RS
19,00

R$ 6,95
R$ 7,50

R$ 9,00

R$ 7,75

RS
18,00

RS
12,00

RS
35,00
RS
17,00

RS
17,00

RS
26,00
RS
39,50
RS
11,00

R$ 5,50

R$ 2,50

RS 38,10
RS 38,00
R$ 37,95
R$ 37,50

R$ 37,26

R$ 36,43

RS 36,00

R$ 36,00

RS 35,00

RS 34,00

RS 34,00

R$ 33,80
R$ 33,58
R$ 33,00
RS 33,00

RS 32,50

0,01%
0,01%
0,01%
0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%
0,01%
0,01%
0,01%

0,01%

RS
289.778.91
RS
289.816,91
RS
289.854,86
RS
289.892,36
RS
289.929,62

RS
289.966,05

RS
290.002,05

RS
290.038,05

RS
290.073,05
RS
290.107,05

RS
290.141,05

RS
290.174,85
RS
290.208,42
RS
290.241,42
RS
290.274,42
RS
290.306,92

99,36%
99,38%
99,39%
99,40%

99,41%

99,43%

99,44%

99,45%

99,46%

99,48%

99,49%

99,50%
99,51%
99,52%
99,53%

99,54%
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LOCAL

LOCAL

LOCAL

LOCAL

LOCAL

Disjuntor bipolar 10 A, padrdio NEMA (linha preta
) corrente de interrupgao SKA, ref.: eletromar ou
similar
Conector p/ haste de aterramento 5/8"

Adaptador pvc, roscavel, com flanges e anel de
vedacao, 1 1/2", para caixa d'agua

Adaptador pvc soldavel curto com bolsa e rosca,
50 mm x1 1/2", para agua fria

Curva pvc curta 90 graus, dn 40 mm, para esgoto
predial

Joelho pve, soldavel, 90 graus, 25 mm, para agua
fria predial

Anel borracha para tubo esgoto predial dn 50 mm
(nbr 5688)
Joelho, pvc soldavel, 45 graus, 40 mm, para agua
fria predial
Desmoldante protetor para formas de madeira, de
base oleosa emulsionada em agua
Cinta circular em aco galvanizado de 150 mm de
diametro para fixacao de caixa medicao, inclui
parafusos e porcas
Te soldavel, pve, 90 graus,50 mm, para agua fria
predial (nbr 5648)
Capa para chuva em pvc com forro de poliester,
com capuz (amarela ou azul)

Rolo 13 de carneiro 20cm

Juncao simples, pvc, 45 graus, dn 100 x 100 mm,
serie normal para esgoto predial

Parafuso cabeca sextavada 5/8" x 6"

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

un

un

1,00

7,00

1,00

6,00

5,00

24,00

16,00
4,00

4,68

1,00

2,00

1,58

1,23

1,00

2,00

RS
32,00

R$ 4,50
RS
30,00

R$ 5,00

R$ 6,00

R$ 1,25

R$ 1,75
R$ 7,00
R$ 5,95

RS
27,00

RS
13,00
RS
16,00

RS
20,50

RS
25,00
RS
12,25

R$ 32,00

R$ 31,50

R$ 30,00

R$ 30,00

R$ 30,00

R$ 30,00

RS 28,00
RS 28,00

R$ 27,85

R$ 27,00

R$ 26,00

R§ 25,28

RS 25,22

R$ 25,00

RS 24,50

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%
0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

RS
290.338,92

RS
290.370,42
RS
290.400,42

RS
290.430,42

RS
290.460,42

RS
290.490,42

RS
290.518,42
RS
290.546,42
RS
290.574,27

RS
290.601,27

RS
290.627,27
RS
290.652,55

RS
290.677,76

RS
290.702,76
RS
290.727,26

99,55%

99,57%

99,58%

99,59%

99,60%

99,61%

99,62%
99,63%

99,64%

99,64%

99,65%

99,66%

99,67%

99,68%

99,69%
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LOCAL

LOCAL

LOCAL

LOCAL

LOCAL

LOCAL

LOCAL
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Joelho pvc, soldavel, pb, 45 graus, dn 75 mm, para
esgoto predial

Eletroduto de pvc rigido roscavel de 2 ", sem luva

Ralo seco pvc, quadrado, d =100 x 52 x 40mm,
ref. N°21, acabamento branco, marca Akros ou
similar
Juncao simples, pvc, dn 50 x 50 mm, serie normal
para esgoto predial

Desempoladeira de madeira 12x22

Espuma de poliuretano expansiva - 500ml (470g),
Sika Boom ou similar Espuma de poliuretano
expansiva - 500ml(470g), Sika Boom ou similar
Joelho pvc, soldavel, com bucha de latao, 90
graus, 25 mm x 1/2", para agua fria predial

Juncao simples, pvc, dn 75 x 75 mm, serie normal
para esgoto predial

Luva simples pvc sanitario d= 50mm

Martelo de borracha com cabo

Caixa sifonada completa em pvc, c¢/grelha e porta
grelha, 100 x 150 x 50 mm

Desempenadeira de ago lisa, cabo madeira,
ref:143, Atlas ou similar

Valvula em plastico branco para tanque ou
lavatorio 1 ", sem unho e sem ladrao

Valvula em plastico cromado tipo americana para
pia de cozinha 3.1/2 " x 1.1/2 ", sem adaptador

Maquina de solda elétrica

Trincha 3"

Luva em pvc rigido roscavel, de 1", para
eletroduto

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Equipamento
Material

Material

un

un

un

un

un

UN

un

UN

6,00

2,00

4,00

2,00

1,30

0,64

3,00
1,00
6,00
0,70
1,00
1,22
4,00
1,00
4,41
2,35

13,00

R$ 4,00
RS
12,00
R$ 6,00

RS
12,00
RS
18,00

RS
34,00
R$ 7,00

RS
19,90

R$ 3,25

RS
27,50
RS
19,00
RS
15,10

R$ 4,50

RS
17,80

R$ 4,00
R$ 7,50

R$ 1,35

RS 24,00

RS 24,00

RS 24,00

RS 24,00

RS 23,40

R$ 21,76

RS 21,00
RS 19,90
RS 19,50
RS 19,25
RS 19,00
RS 18,42
RS 18,00
RS 17,80
RS 17,64
RS 17,63

R$ 17,55

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%

0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%

0,01%

RS
290.751,26
RS
290.775,26

RS
290.799,26

RS
290.823,26
RS
290.846,66

RS
290.868,42

RS
290.889,42
RS
290.909,32
RS
290.928,82
RS
290.948,07
RS
290.967,07
RS
290.985,49
RS
291.003,49
RS
291.021,29
RS
291.038,93
RS
291.056,56
RS
291.074,11

99,70%

99,70%

99,71%

99,72%

99,73%

99,74%

99,74%
99,75%
99,76%
99,76%
99,77%
99,78%
99,78%
99,79%
99,80%
99,80%

99,81%
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Curva pvce curta 90 g, dn 50 mm, para esgoto
predial

Sifao com valvula para tanque lavar, 1 1/4" x 40,
Akros n°. 8 ou similar

P4 quadrada

Joelho pve, soldavel com rosca, 90 graus, 20 mm x
1/2", para agua fria predial

Furadeira e Parafusadeira eletrica Bosch ou
Similar profissional

Vedacao pvc, 100 mm, para saida vaso sanitario
Escada de aluminio de abrir com 7 degraus

Escala métrica de bambu

Adaptador pvc soldavel, com flange e anel de
vedacao, 32 mm x 1", para caixa d'agua

Fita isolante de alta fusdo 19 mm x 10 m

Tubo de pvc jei, ponta e bolsa classe 20 d= 75mm
Tubo de pvc je, ponta e bolsa classe 20 d= 75mm
Joelho 90° pvc rigido, série R, d= 40mm, para
esgoto secundario

Joelho pvc, soldavel, 90 graus, 20 mm, para agua
fria predial

Talhadeira chata 10" Talhadeira chara 10"

Curva pvc 90 graus, roscavel, 1", agua fria predial

Anel borracha para tubo esgoto predial dn 40 mm
(nbr 5688)
Disjuntor monopolar 10 A, padrio NEMA ( linha
preta ), corrente de interrupgdo SKA, ref.:
Eletromar ou similar

Fita veda rosca 18mm

Material
Material
Material
Material
Equipamento
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material

Material

Material

Material

un

un

un

UN

un

Un

UN

un

un

un

un

m

2,00
2,00
0,71
6,00
0,06
2,00
0,05
1,30
1,00
1,00
0,28
2,00
14,00
1,06
2,00

9,00

1,00

35,45

R$ 8,50

R$ 8,50

RS
23,75

R$ 2,75

RS
269,00

R$ 8,00

RS
315,00
RS
11,75
RS
15,00
RS
15,00
RS
52,00

R$ 7,00

R$ 1,00

RS
12,75

R$ 6,75
R$ 1,50

RS
13,00

R$ 0,35

R$ 17,00
R$ 17,00
RS$ 16,86
R$ 16,50
R$ 16,14
RS 16,00
R$ 15,75
R§ 15,28
RS 15,00
R$ 15,00
RS 14,56
RS 14,00
RS 14,00
RS$ 13,52
R$ 13,50

R$ 13,50

R$ 13,00

RS$ 12,41

0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,01%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

RS
291.091,11
RS
291.108,11
RS
291.124,97
RS
291.141,47
RS
291.157,61
RS
291.173,61
RS
291.189,36
RS
291.204,64
RS
291.219,64
RS
291.234,64
RS
291.249,20
RS
291.263,20
RS
291.277,20
RS
291.290,71
RS
291.304,21
RS
291.317,71

RS
291.330,71

RS
291.343,12

99,81%
99,82%
99,82%
99,83%
99,84%
99,84%
99,85%
99,85%
99,86%
99,86%
99,87%
99,87%
99,88%
99,88%
99,89%

99,89%

99,90%

99,90%

160



LOCAL

LOCAL

LOCAL

LOCAL

LOCAL

LOCAL

LOCAL

LOCAL

LOCAL

LOCAL
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LOCAL
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Eletroduto de pvc rigido roscavel de 1/2 ", sem
luva

Luva soldavel com bucha de latao, pvc, 20 mm x
172"

Lixa em folha para ferro, numero 150

Esmerilhadeira angular elétrico portatil 4 1/2" -
1000 watts - ref. G1000kb2 Black e Decker

Marreta 1 kg com cabo
Diluente epoxi
Colher de pedreiro

Joelho de reducao, pvc, roscavel, 90 graus, 3/4" x
1/2", para agua fria predial

Disjuntor monopolar 25 A, padrao DIN (linha
branca), curva de disparo B, corrente de
interrupgao SKA, ref.: Siemens 5 SX1 ou similar.
Macarigo de solda Ref. CG201 coédigo 010414410
carbografite
Adaptador pvc soldavel curto com bolsa e rosca,
25 mm x 3/4", para agua fria

Regua de aluminio ¢/ 2,00m (para pedreiro)

Luva soldavel com bucha de latao, pvc, 25 mm x
3/ n

Bucha de reducao de pvc, soldavel, longa, 50 x 40
mm, para esgoto predial

Marreta de 1/2 kg com cabo

Luva simples, pvc, soldavel, dn 100 mm, serie
normal, para esgoto predial
Isolador de porcelana, tipo roldana, dimensoes de
*72%* x ¥72* mm, para uso em baixa tensao

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

un

un

un

un

un

UN

un

UN

un

4,94
2,00
2,82
0,02
0,35
0,19

0,70

2,00

1,00

0,02
8,00
0,31
1,00
3,00
0,32
1,00

1,00

R$ 2,50
R$ 6,00

R$ 3,75

RS
492,85
RS
26,50
RS
47,35
RS
12,20

R$ 4,25

R$ 8,50

RS
412,50

R$ 1,00

RS
24,30

R$ 7,50

R$ 2,50

RS
22,50

R$ 7,00

R$ 7,00

R$ 12,35
R$ 12,00
R$ 10,58
R$ 9,86
R$ 9,28
R$ 9,00

RS 8,54

R$ 8,50

R$ 8,50

R$ 8,25
R$ 8,00
R$ 7,53
R$ 7,50
R$ 7,50
R$ 7,20
R$ 7,00

R$ 7,00

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

RS
291.355,47
RS
291.367,47
RS
291.378,04
RS
291.387,90
RS
291.397,18
RS
291.406,17
RS
291.414,71

RS
291.423,21

RS
291.431,71

RS
291.439,96
RS
291.447,96
RS
291.455,50
RS
291.463,00
RS
291.470,50
RS
291.477,70
RS
291.484,70
RS
291.491,70

99,90%
99,91%
99,91%
99,91%
99,92%
99,92%

99,92%

99,93%

99,93%

99,93%
99,94%
99,94%
99,94%
99,94%
99,95%
99,95%

99,95%
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LOCAL

LOCAL

LOCAL

LOCAL

LOCAL

LOCAL

LOCAL

LOCAL

LOCAL

LOCAL

LOCAL

LOCAL

LOCAL

LOCAL

LOCAL

Sabao em pd
Nivel de bolha de madeira

Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 75 mm, para
esgoto predial

Espatula
Bolsa de lona para ferramentas 40 x 30 x 20cm
Furadeira industrial

Prumo de face

Fonte inversora de solda WMI 140ED 220V -
BAMBOZZI - WMI- 140ED

Tarracha para tubos PVC de 1 1/2"

Te soldavel, pve, 90 graus, 20 mm, para agua fria
predial (nbr 5648)
Cabo de cobre, flexivel, classe 4 ou 5, isolacao em
pvc/a, antichama bwf-b, 1 condutor, 450/750 v,
secao nominal 1,5 mm?2

Martelo com unha
Selador horizontal para fita de ago 1"
Alicate volt-amperimetro
Estopa
Martelo sem unha

Tarracha para tubos PVC de 1/2"

Material

Material

Material

Material
Material
Equipamento
Material
Material
Material

Material

Material

Material
Material
Material
Material
Material

Material

kg

un

un

un

un
un
un

UN

M

un
un
un
KG
un

un

1,16

0,31

2,00

0,24
0,02
1,91
0,21
0,01
0,05

5,00

2,04

0,12
0,01
0,03
0,21
0,21

0,14

R$ 5,70

RS
21,00

R$ 3,25

RS
24,50
RS
292,00

R$ 3,00

RS
25,60
RS
1.049,90
RS
102,00

R$ 1,00

R$ 2,25

RS
33,90
RS
395,00
RS
128,00
RS
18,00
RS
18,00
RS
26,00

R$ 6,61

R$ 6,51

R$ 6,50

R$ 5,88
R$ 5,84
R$ 5,73
R$ 5,38
R$ 5,25
R$ 5,10

R$ 5,00

R$ 4,59

RS 4,07
R$ 3,95
RS 3,84
R$ 3,78
R$ 3,78

RS 3,64

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

RS
291.498,31
RS
291.504,82

RS
291.511,32

RS
291.517,20
RS
291.523,04
RS
291.528,77
RS
291.534,14
RS
291.539,39
RS
291.544,49
RS
291.549,49

RS
291.554,08

RS
291.558,15
RS
291.562,10
RS
291.565,94
RS
291.569,72
RS
291.573,50
RS
291.577,14

99,95%

99,95%

99,96%

99,96%
99,96%
99,96%
99,96%
99,97%
99,97%

99,97%

99,97%

99,97%
99,97%
99,98%
99,98%
99,98%

99,98%
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LOCAL

LOCAL

LOCAL

LOCAL

LOCAL

LOCAL

LOCAL

LOCAL

LOCAL

LOCAL

LOCAL

LOCAL

LOCAL

Chave de fenda chata 30 cm

Massa para vidro

Esquadro de aluminio para soldagem de pecas,
com duas morsas, 35 x 35 x 4,5cm, marca Black
Jack

Aluguel de lixadeira Industrial marca Bosch
Tarracha para tubos PVC de 3/4"

Luva pvc soldavel, 20 mm, para agua fria predial

Formao grande

Luva soldavel com rosca, pvc, 25 mm x 3/4", para
agua fria predial

Bucha aluminio p/eletroduto d=1"

Tarracha para tubos PVC de 1"

Curva 90 graus, longa, de pvc rigido roscavel, de
3/4", para eletroduto

Adaptador pvc soldavel curto com bolsa e rosca,
20 mm x 1/2", para agua fria

Luva simples, pvc, soldavel, dn 40 mm, serie
normal, para esgoto predial

Tarracha para tubos PVC de 1 1/4"

Alicate de pressdo para solda de chapa 18"
(460mm), Ref.138 Z Gedore

Luva de pressao, em pvc, de 25 mm, para
eletroduto flexivel

Arruela de aluminio p/eletroduto d=1 "

Material

Material

Material

Equipamento
Material

Material

Material

Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material
Material

Material

un

KG

un

un

UN

un

un

un

UN

UN

un

un

un

0,15

0,30

0,02

2,27
0,09

3,00

0,12

2,00
2,00
0,08
1,00
2,00
1,00
0,05
0,02
2,00

2,00

RS
23,55

RS
11,45

RS
170,00

R$ 1,40

RS
34,00

R$ 1,00

RS
21,50

R$ 1,25

R$ 1,15

RS
27,50

R$ 2,00
R$ 1,00

R$ 2,00

RS
39,75

RS
79,90

R$ 0,75

R$ 0,75

R$ 3,53

RS 3,44

R$ 3,40

R$ 3,18
R$ 3,06

R$ 3,00

R$ 2,58

R$ 2,50
R$ 2,30
R$ 2,20
R$ 2,00
R$ 2,00
R$ 2,00
R$ 1,99
R$ 1,60
R$ 1,50

R$ 1,50

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%
0,00%

0,00%

0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

RS
291.580,67
RS
291.584,11

RS
291.587,51

RS
291.590,69
RS
291.593,75
RS
291.596,75

RS
291.599,33

RS
291.601,83
RS
291.604,13
RS
291.606,33
RS
291.608,33
RS
291.610,33
RS
291.612,33
RS
291.614,31
RS
291.615.91
RS
291.617,41
RS
291.618,91

99,98%

99,98%

99,98%

99,98%
99,99%

99,99%

99,99%

99,99%
99,99%
99,99%
99,99%
99,99%
99,99%
99,99%
99,99%
99,99%

99,99%
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LOCAL

LOCAL

LOCAL

LOCAL

LOCAL

LOCAL

LOCAL

LOCAL

LOCAL

LOCAL

LOCAL

LOCAL

Adaptador pvc para sifao, roscavel, 40 mm x 1
1/4"

Alicate com isolamento

Alicate para anéis de pistdo capacidade 50-
100mm. Ref.44044101 Tramontina ou similar

Chave Inglesa 15" ref. 012418012 carbografite

Alicate de pressao para solda tipo U, para apertar
chapas, tiras e qualquer tipo de perfil. Niquelado,
mordentes refor¢ados em ago laminadao. Corpo
em chapa dobrada extra-reforgada e rebites de aco,
11" (280mm). Ref. 138 Gedore.

Serrote 40cm
Cavalete de ferron® 1
Torquesa
Chave inglesa 12"

Alicate Climpador ( cripador )

Talhadeira com punho de protegdo 22 x225mm
ref.207206BR Belzer

Arco de serra
Alicate diagonal para corte rente 5" a 8"

Alicate de pressdo 11"

Martelo de solda do tipo picareta, cabo de madeira,
300x0,4x0,5mm

Lima chata 12"

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

Material

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

un

1,00
0,03
0,02

0,02

0,02

0,06
0,01
0,03
0,02
0,01
0,01
0,03
0,02
0,01
0,02

0,01

R$ 1,50

RS
49,90
RS
70,35
RS
60,50

RS
55,00

RS
16,90
RS
95,00
RS
29,00
RS
42,85
RS
75,00
RS
67,40
RS
22,00
RS
29,95
RS
52,00
RS
24,00
RS
36,00

R$ 1,50
R$ 1,50
R$ 1,41

R$ 1,21

R$ 1,10

R$ 1,01
R$ 0,95
R$ 0,87
R$ 0,86
R$ 0,75
R$ 0,67
R$ 0,66
R$ 0,60
R$ 0,52
R$ 0,48

R$ 0,36

0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

0,00%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

0,00%

RS
291.620,41
RS
291.621,91
RS
291.623,32
RS
291.624,53

RS
291.625,63

RS
291.626,64
RS
291.627,59
RS
291.628,46
RS
291.629,32
RS
291.630,07
RS
291.630,74
RS
291.631,40
RS
291.632,00
RS
291.632,52
RS
291.633,00
RS
291.633,36

99,99%
99,99%
100,00%

100,00%

100,00%

100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%

100,00%
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LOCAL

LOCAL
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LOCAL

Grampo de de aperto rapido 16" Ref. 60987
Beltools
Fita em aco 1/2" Fusimec ou similar

Praio simples 30cm

Encarregado de turma - Fonte DNIT - Més de ref.:
10/20

Topografo - T2 - Fonte DNIT - Més de ref.: 02/20
Auxiliar de Topografia
Carpinteiro de formas
Carpinteiro de esquadrias
Impermeabilizador
Serralheiro

Jardineiro

TOTAL GERAL

Material

Material

Material

Maio de Obra

Maio de Obra

Maio de Obra

Maido de Obra

Maio de Obra

Maido de Obra

Maio de Obra

Maido de Obra

un

un

0,02

0,13
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

Fonte: Autor, 2021.

RS
17,80

R$ 2,50

RS
15,50
RS
16,25
RS
17,60
RS
10,35
RS
12,50
RS
12,50

R$ 6,25
R$ 6,25

R$ 6,25

R$ 0,36

R$ 0,33
R$ 0,16
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00

R$ 0,00

RS
0,
bz 291.633,72
RS
0
0,00% 291.634,04
0,00% R$ 0,16
0,00% R$ 0,16
0,00% R$ 0,16
0,00% R$ 0,16
0,00% R$ 0,16
0,00% R$ 0,16
0,00% R$ 0,16
0,00% R$ 0,16
0,00% R$ 0,16
Totais por Tipo
Equipamento
Maio de Obra
Material
Servigos

R$ 291.636,78

100,00%  C
100,00%  C
100,00%  C
100,00%  C
100,00%  C
100,00%  C
100,00%  C
100,00%  C
100,00%  C
100,00%  C
100,00%  C
RS 476,38
RS 70.293,89
RS 220.822,03
RS 44,48
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A

APENDICE I — Grafico da curva ABC de insumos do banco Local 04/2021.

Figura 20 - Curva ABC de insumos do banco Local.
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APENDICE J — Planta baixa executiva da residéncia unifamiliar

Figura 21 - Plana baixa executiva. Escala 1:125

;DC 26.71 :DB A‘d|

16.75

=
&

I 5.00 4.50

I

(S0

I ® o

3
=

e

| S
275500

ST PSRN I I

:ua| 0.15 1.20 .1323,

=%

12.75

I
I
1
X

100 ||

T
i
1
i
== HH HH ) ....H _____
.08 Bt $4 i | '@h
2 i: Es‘fﬂ sNTER
1. il i
z (e [ [ = 4 :
.y E=]
F? ! = E_
015 432 1w
14}

EPSCLANTA BAIXA - EXECUTIVA

1:128

Fonte: Autor, 2021.



m¢l

ol

168

APENDICE J — Planta baixa executiva da residéncia unifamiliar

Figura 22 - Plana baixa executiva. Escala 1:125
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unifamiliar.

Figura 23 - Quadro de materiais de acabamento e tabela de esquadrias.

169

APENDICE K — Quadro de acabamento e tabela de esquadrias da residéncia

TABELA DE ESQUADRIAS

PORTAS
\\.\ DIMENGOES | QUANT, MATERIAL /TIFQ

P1 1,2062,10 o1 s = etk
2] 2.00x2 50 o1 = Bam
P3 3154250 o1 T =% dom
P4 0.80x2.10 05 madeira — abeir
P5 0.70x2,10 [+1] madelra — atelr
P6 2.00x2.10 01 | $Foae 7 Loom
By 0.80x2.10 o1 meadsita = correr
JAMELAS

DIMENGOES CDUANT, MATERIAL /TIPO
J 1.20x1.50,/0,60 o1 g-'nzhﬂwm
J2 2.00x1.50,/0.60 a1 W Samparnio
J3 1.50x1.00/1.10 02 ¥idrn temnperadn
J4 | 0.70:0.40,/1.70 03  [pumwe
J5 1.20x1,00/1.10 o1 EE b
PORTOES

DIMENGOES | QUANT. | MATERIAL/TIPO
PT1 1.00x%2.40 o0z slumisic bronce - abeir
PT2 2.50:2.40 01 | oo Broneay |

o S
1 PORCELAMATO EOxB0/CINZA CLARD ACETINADO
2 PORC, AMTIDERRAFPANTE E'U:EO}I:INIA CLARD
5 | PORCELANATO FRISADO REGUA MADEIRADO
CEUSA REF.B129 OU SIMILAR
FAREDE @
- TINTA ACRILCA SOBRE MASSA
ACRILICA ATE O TETO.
& | CEUSA CABREUVA REF.B377 PAREDE GARAGEM OU
SIMILAR
o |CEUSA AGD OXIDADO BOXSO REF.BEGO FACHADA OU
SIMILAR
ELIAME LIGHT GOLD AC RET. BAUHALS 45x90cm ATH
D |PAREDE D& JAMELA DO BANHEIRD
ELIANE BLUE AL S0wg0cm ATE
£ aﬁ HEFRSHENTE A PORTA DE ENTRADA
F | PORCELAMATO GOwB0/CINZA CLARD ACETIMADD ATE
O TETCHAREAS MOLHADAS).
c | ELIANE GEOMETRICO BAUHAUS 45x30cm FAINA
ACIMA DD BALCAD E FREWTE D4 BANCADA[ILHA)
4 | TEXTURA NO ROLD NO WMURD LATERAL
E O RESTO DAS FACHADAS
| TEXTURA ROSTICA FACHADA
COR A COMBINAR
@
o | FORRO DE GESSO COM PINTURA EW
TINTA LATEX PVA
B[ viGA NO CONCERTO APARETE COM PINTURA VERMNIZ
e | LAJE COM PINTURA EM
TINTA LATEX P& SOBRE MASSA PVA
MOTAS:

SOLEIRAS DE GRANITO MA Gmhé/ml.fmmﬁ DE
ENTRADAVARANDA, SERVICOW.C.B()E PEITORIL DAS JANE

Fonte: Autor, 2021.
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ANEXO A - ACORDAO N°2622/2013 — TCU - Plenirio

Figura 24 - Resumo do Acoérdao N°2622/2013 disponibilizado pelo TCU.

TCU  ressuscas. 5 S50TE na uemio

ACORDAQ N° 26222013 —= TCU — Plenario

TC (36.07aE011-2

1. Processon. TC 036.076/2011-2.

2. Grupe I; Classe de Assunto: VII - Adnumistrativo.

3. Interessado: Tnbunal de Contas daUmao.

4. Orgao: Tnbunalde Contas da Umio.

5. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemuuerer Costa.

6. Representante do Mimsténio Pablico: nio atuow

T. Umidade Tecmica: Secretana de Fiscalizagio de Obras Aeroporiuanas e de Edificacio — SecobEdif
8. Advogado constitmdo mos autos: néoha

9. Acordio:

VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam do estudo desenvobido por grupo de rabalho
constitmido por membros de varias umdades técmcas especializadas deste Trbunal, com coordenacio da
Secretana de Fiscalizagio de Obras Aeroportuinas e de Edificacio — SecobEdif, em  atendimento ao
Acordio n 2.369/2011 = Plenanio, com o objetivo de defimir faixas aceitavels para valores de taxas de
Beneficios e Despesas Indiretas (BDI) especificas para cada tipo de obra pubhica = para aquisicio de
materials e equipamentos relevantes, bem como efetuar o exame detalhado da adequabilidade dos
percentuais para as referidas taxas adotados em dois julgados desta Corte de Contas (Acordios
ns 3252007 e 23692011}, ambos do Plenano, com uhlizacio de cotérnios contabels e estatishicos e
controle da representatividade das amostras selecionadas.

9.1. determuinar as umidades técmicas deste Tnbunal que, nas anibises do orcamento de obras
piblicas, utilizem os parametros para taxas de BDI a seguir especificados, em substituicdo aos referencials
contidos nos Acordios ns. 3252007 e 2.360/2011:

VALORES DO BDI POR 11PO DE OBRA

TIPOS DE OBRA T"Quart Medio ¥ Quardl
CONSIRUG AD DE EDIFICIOS 30,33% 1% 5007
CONSTRUCAC DE RODOVIAS E FERROVIAS T060% 037% g B A
CONSTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO | 20.76% 24.18% 26,44%
DE AGUA, COLETA DEESGOTOE
CONSTRUCOES CORRELATAS
CONSTRUGAQ E MANUTENCAO DE ESTACOES 34.00% 35.84% 17.86%
E REDES DE DISTRIBUICAQ DE ENERGIA
ELETRICA
OBRAS PORTUARIAS, MARITIMAS E FLUVIALS 22 80% 27 48% 0.95%

BDI PARATIENS DE MERO |1° QUARIIL| MEDIO |3 QUARIIL
FORNECIMENTO DE
MATERIAIS EEQUIPAMENTOS 11,10% 14,02% 16,80%

9.2 onientar as umdades técnicas deste Tribunal que:

0.21. pas anahises do orcamento de obras publicas, quando a taxa de BDI estiver fora dos
patamares estipulados no subitem 9.1 deste Acordio, procedam ac exame pormenonzado dos itens que
compdem essa taxa, utihzando como diretriz para esse exame os seguintes percentuals obtidos no estudo
de que tratam estes autos, levando-se sempre em consideracio as peculiandades de cada caso concreto:

Fonte: Tribunal de Contas da Unido — TCU, 2021.



Figura 25 - Continuidade do Acérdao N°2622/2013 disponibilizado pelo TCU

ADMINIETRACAD SECTRD + GAREARTIA EIEC0
CENTRAL
TIFOS DE OBRA  (1°Quartil | Medio P° Quartil | 1% Quartll | Medw |3° Quartil | 1° Quartl | Medio [2° Quartl
CONSTRUCAO DE| 3.00% | 400% | 5500 | 0.80% [ 080% | 1.00% 087% 127 | 12T%
EDIFICIOS
CONSTRUCAQ DE| 3.80% | 401% | 467 | 0.3X% | 040% 4% 0.50% | 0.56% | 0.97%
ODOVIAS E FER--
OVIAS
ONSTRUCAC DE| 3.43% | 483% | 671% | 0.28% | 049% | 0.75% Lo0% | 1.39% | LM%
E5 DE ABAS-
TECIMENTO DE
WGUA, COLETA DE
ESGOTO E CONS-
TRUCOES CORERE-
LATAS
ICONSTRUCAC DE 520% | 502% | 793% | 0.25% | 0.51°% | O56% 1o0% | 1.48% | 197%
MANUNTECAO DE
ESTACOES E RE-
DES DE DISTRIBUIL-
CAQ DE ENERGIA
ELETRICA
DBREAS  PORTUA- | 4.00% | 552% | 7.85% | 0.81% | L22% | 1.99% L46% | 2.32% | 3.16%
[FIAS, MARITIMAS
E FLUVIAIS
DESPESA FINANCEIRA LUCRO
TIPOS DE OBRA 1*Qruartil Medio 3 Quarel | 1° Quartl Medio ¥ Quartil
CONSTREUCAO DE EDIFICIOS 0.59% 123% 1.39% 6.16% 740% 2.96%
CONSTRUCAO DE RODOVIAS | 1.02% 1.11% 121% 6.64% 7.30% 5.60%
E FERROVIAS
CONSTRUCAO DE REDES DE 0047 089, 11T T4% 24% 2.40%
MWBASTECIMENTO DE AGUA,
COLETA DE ESGOTO E CONS-
TRUCOES CORRELATAS
CONSTRUCAO DE MANUTEN- | 1.01% L0T% 1.11% B.00% 8351% 9.51%
CAQ DE ESTACOES E REDES
DE DISTRIBUICAOQ DE EMER-
GIA ELETRICA
IDBRAS PORTUARIAS, MARI- 0.04% 1.02% 1.33% 7.14% 2.40% 10.43%
ITIVAS E FLUVIATS
BDI PARAITENS DE MERO FORNECIMENTO DEMATERIAISE
EQUIPAMENTOS
PARCELA DO BDI TQuartil Midio ¥ Quartd
ADMINISTEACAD 1,50% 345% 4.40%
CENTRAL
SEGUED + GARANTIA 0.30% 0.458% 0.82%
RISCO 0.56% 0.85% 0.589%
DESPESA FINACEIRA 0.85% 0.85% 1.11%
LUCRO 3.50% 5.11% 632%

como referéneia do impacto esperado para os itens associados a adoumistragdo local no valor total do
Fonte: Tribunal de Contas da Unido — TCU, 2021.
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Figura 26 - Aplicacdo dos quartis para o Acorddo N°2622/2013 disponibilizado pelo TCU.

oIgamento, os seguntes valores percentuals obnidos no estudo de que tratam estes autos :
[ Percentual de Administracio Local inserido no Custo Direto [ [° Quartil | Medio | 3 uartl

CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 31.49% 6,23% 8.87%
CONSTRUCAO DE RODOVIAS E FERROVIAS 1.98% 6,99% | 1068%
COSNTRUCAO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE 4.13% T64% | 10.89%
AGUA. COLETA DE ESGOTO E CONSTRUCOES

CORBELATAS

CONSTRUCAO E MANUTENCAODE ESTACO ESE BEDES| 1.83% 3,05% T45%
DE DISTRIBUICAOQ DE ENERGIA ETETRICA
[OBRAS FORTUARTAS MARITIMAS E FLUVIALS 6. 23% T48% J09% |

9.3, deternumar ac Ministénio do Planejamento, Orgamento & Gestio que:
913.1. constifua grupo de trabalho. sob sua coordenacio. para elaboracio de esmdos tecmicos para
a construgdo de composigdes referencials para iiens orgamentarios associados 8 admmistragio loeal, com
vistas a estabelecer parametros de mercado para subsidiar a e laboragio e a anilise dos orgamentos de
obras publicas. em comsonancia com os disposiivos legais previstos no Decreto n 7.983/72013, em
especial no art. 17, contando com a paricipacdo dos orgies e enhdades responsavels pela manutencio
de sistemas de referéncia de pregos de obras pablicas da Adomumistragdo Pablica Federal, a exemplo do
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes — Dmat, da Caixa Economica Federal, da
Companhia de Desenvolvimento dos Vales do Sio Francisco e do Pamatba — Codevasf da Secretana
Especial de Porios da Presidéncia da Repiablica — SEP/PE. da Eletrobras, denire onfros, e encaminhe a
este Tribunal, no prazo de cento e vinte dias, os resultades dos aludidos estudos;
932 onente os oTgdos e entidades da Adoumistragdo Pablica Federal a:

9321 discnmminar os custes de admimistracio local cantewro de obraz e mobilizacdo e
desmobilizacio na plamilha orgamentana de custos direfos, por serem passivels de identficacio,
mensuracio e discnminagio, bem como sujeitos a controle, medigio e pagamento mdividualizado per
parte da Adnumistragdo Piblica. em atendimento ao principio constitucional da transparencia dos gastos
publicos, a jurisprudéncia do TCU e com fimdamento no art. 30, § 67, e no art. 40, meiso XIII, da Lein
§.666/1993 e no art. 17 do Decreton 7.983/2013;

0322 estabelecer, nos editais de Licitagdo, critenio objetivo de medigio para a administragéo
local, estipulando pagamentos proporcionais & execucao finamceira da obra, abstendo-se de wunlizar
crténio de pagamento para esse item como um valor mensal fixo, evitando-se. assim, desembolsos
indevidos de admimistracio local em virtude de atrases ou de promrogagoes injustificadas do prazo de
execucdo contratual, com findamento no art. 37, meiso XK1 da Constitugao Federal e no arts. 35, meiso
I, e 92, da Lein 8.666/1993;

9.3.2.3. adotar, na composigdo do BDI, percentual de ISS compativel com a legislacdo
tmbutaria do{s) municipio(s) onde serdo prestados os seTvigos previstos da obra, observando a forma de
defimigio da base de caleulo do mbuto prevista na lemslacio mumicipal e, sobre esta, a respectiva aliquota
do IS5, que sera um percentual proporcional entre o limite maximo de 5% estabelecido no art. §°, meiso
I da LCn 116/2003 ¢ o limite minimo de 2%: fixado pelo art. 88 do Ato das Disposigdes Constitucionais
Transitonas:

0324 estabelecer, nos editais de licitagio, que as empresas sujeitas ao regime de tributagio
de mncidéncia nie cumulatva de PIS e COFING apresentem demonsirative de apuracio de conmbwgdes
socials comprovando que os percentuals dos referidos tributos adotados na taxa de BDI comrespondem a
média dos percentuais efetivos recolhidos em virtude do direite de compensagio dos créditos previstos
no art. 3° das Leis ns. 10.637/2002 e 10.833/2003, de forma a garaniir que os pregos coniratades pela
Admimisragio Piblica reflitam os beneficios mbutanios concedidos pela legmslacio tmbutara:

Fonte: Tribunal de Contas da Unido — TCU, 2021.
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Figura 27 - Informagdes sobre o calculdo dos impostos disponibilizado para o Acorddo N°2622/2013
disponibilizado pelo TCU.

0325, prever, nos editais de licitacdo, a exigéncia para que as empresas licitantes optantes
pelo Simples Nacional apresentem os percentuais de IS5, PIS e COFINS discrommados na composigic
do BDI que sejam compativels com as aliquotas a que a empresa esta obrigada a recolher, previstas nc
Anexo IV da Lei Complementar n. 123/2006, bem como que a composicdo de encargos sociais nio inchs
05 gastos relativos as contmbmgdes que essas empresas estio dispensadas de recollimento (Sesi, Senai,
Sebrae eic ). conforme dispoes o art. 13, § 3°, darefenda Lei Complementar;

9326, emgm noseditais de hicitacio, a meidéncia da taxa de BDI especificada no orgamento-
base da licitacdo para os servigos novos incluidos por meio de aditivos contratuals, sempre que a taxa de
BDI adotada pela contratada for mjustficadamente elevada, com wistas a garantir o equilibnc
economico-financeiro do contrato & a manutencio do percentual de desconto ofertado pelo contratado,
em atendimento ao art. 37, meise X041 da Consttuicdo Federal e ao art. 14 do Decreto . 7.9832013;

04 encaminhar copia do Acordio que vier a ser proferido, acompanhado do Relatério e de
Proposta de Deliberagio que o fundamentam. a8 Camara Brasileira da Industnia da Construgéo — CBIC;
ao Sindicato Nacional da Indiistna de Construgio Pesada — Simcon e 2 Fundagio Geniho Vargas - FGV.
bem como ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes — Dmit e a Caixa Economics
Federal que sdo os responsaveis peles prmcipais sistemas de referéncia de pregos ufilizados nas
auditorias de obras publicas, respectivamente, o Sicro o Sinapi;

9.5 determinar a Secretania de Fiscalizacdo de Obras Aeroportuanas e de Edificagao — SecobEdif
que constitua processo apartado para acompanhamento do cumpnmento das determinacées contidas no
subitem 9.3 destes autos:

9.6. arquivar os presentes aufos.

10. Atan® 37/2013 —Plenano.

11. Data da Sessao: 23/9/2013 — Ordinana.

12. Codigo eletronico para localizacdo na pagina do TCU na Internet: AC-2622-37/13-P.

13, Especificacdo do quorum:

13.1. Mmistros presentes: Valmur Campelo (na Presidencia), Walton Alencar Rodngues, Benjamn
Zymler, Rammindo Carreiro e Jose Jorge.

13.2. Ministros-Substifutos convocados: Angusto Sherman Cavalcanti @ Marcos Bemaquerer Costa
Eﬂelamr}

13.3. Mimstros-Substitutos presentes: Andre Luis de Carvalho ¢ Weder de Oliveira.

{Aszinado Eleronicarments) (Assmado Eletromicaments)
VAIMIE CAMPELO MARCOS BEMOQUERER COSTA
na Presidéncia Relator

Fu presente:

(Aszsmado Eletromicamente)

LUCAS ROCHA FURTADO
Procurador-Geral, em exercicio

Fonte: Tribunal de Contas da Unido — TCU, 2021.



ANEXO B — Informacgdes para calculo de PIS, COFINS e ISS aplicado no BDI

EVSY

ONTABILIDADE

ALIQUOTA DE SIMPLES NACIONAL CONSTRUCAO CIVIL

A aliquota de simples nacional da empresa JOSE ROBERTO DA SILVA, CNPI:
17.976.650/0001-70, optante pelo simples nacional.

Pra atividade servico na constru¢do civil ref. NF emitida em 08/2021:

e Aliquotas calculadas conforme anexo IV da lei 123/2006;

e Aliquota Total do simples nacional para agosto/2021: 7,5939%:;
e A aliquota de ISS para agosto/21 é de 3,0375%;

e Valores proporcionais da divisao dos 7,5939% por tributo:

IRPJ CSLL Cofins | PIS/Pasep | ISS (*) | ToTAL

1,579533% | 1,154274% | 1,498278% | 0,324259952% | 3,037564% | 7,59391%

Esta ¢ a aliquota ref. ao més de ago/2021 e muda todo més, conforme
faturamento da empresa dos 1iltimos 12 meses.

Rua General Jose Calazans, 495, centro, Itabaiana-SE, CEP: 49.500-049, Tel: 079 3431-0417
CNPJ: 07.669.693/0001-59

Fonte: FVS Contabilidade — Aliquota da empresa or¢gada LOCAL.
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