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"Para tudo há um tempo, para cada coisa há 
um momento debaixo do céu: 

tempo de nascer e tempo de morrer; tempo de 
plantar e tempo de arrancar o que se plantou. 
Tempo de matar e tempo de curar; tempo de 

demolir e tempo de construir. Tempo de chorar 
e tempo de rir; tempo de gemer e tempo de 

dançar.  
Tempo de atirar pedras e tempo de ajuntá-las; 

tempo de abraçar e tempo de apartar-se. 
Tempo de procurar e tempo de perder; tempo 

de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de 
rasgar e tempo de costurar; tempo de calar e 

tempo de falar.  
Tempo de amar e tempo de odiar; tempo de 

guerra e tempo de paz.  
Que proveito tira o trabalhador de sua obra?  

Vi o trabalho que Deus impôs aos homens, 
para que nele se ocupassem.  

As coisas que Deus fez são boas a seu tempo. 
Ele pôs, além disso, no seu coração, a duração 
inteira, sem que ninguém possa compreender a 

obra divina de um extremo ao outro.” 
 

Eclesiastes 3, 1-11. 



 
 

 
 

RESUMO 

 

O atual cenário da Construção Civil é marcado pela caracterização de atrasos que 
afetam os cronogramas de obras, gerando como consequência o aumento de custos 
e prejuízos tanto para quem constrói como para quem está construindo. Neste sentido, 
utilizando-se do orçamento de uma obra de reforma para o cálculo de duração das 
atividades, para a elaboração do cronograma de uma edificação, foi possível realizar 
uma análise das interferências no planejamento previsto com o executado em um 
estudo de caso. Por meio dos resultados obtidos, constatou-se que mudanças no 
escopo do projeto exigida pelos clientes na fase de execução da obra, decorre como 
aspecto significativo no que tange os prazos não efetuados, juntamente com a falta 
de compatibilidade de projetos que resultam nos retrabalhos das atividades, e 
consequentemente o prolongamento de entrega da obra. Diante dessa conjuntura, 
compete ao gestor um olhar criterioso dirigido para com todos os contratempos 
surgidos ao longo da execução do planejamento. 
 
Palavras-chave: Atrasos; Planejamento; Cronograma. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 
The current scenario of Civil Construction is marked by the characterization of delays 
that affect the schedules of works, generating as a consequence the increase in costs 
and losses for both those who build and those who are building. In this sense, using 
the budget of a reform work to calculate the duration of activities, for the preparation 
of the schedule of a building, it was possible to perform an analysis of the interferences 
in the planning provided with the one executed in a case study. Through the results 
obtained, it was found that changes in the scope of the project required by customers 
in the execution phase of the work, it results as a significant aspect regarding the 
deadlines not made, along with the lack of compatibility of projects that result in the 
rework of the activities, and consequently the prolongation of delivery of the work. 
Given this conjuncture, it is up to the manager to look carefully directed at all the 
setbacks arising during the execution of the planning. 
 

Keywords: Delays; Planning; Schedule. 
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1 INTRUDUÇÃO 

 

A Construção Civil tem papel fundamental na sociedade, visto que é o ramo 

responsável por executar estruturas residenciais, indústrias, de estradas, 

empreendimentos imobiliários e comerciais, entre tantas outras especialidades. 

Diante disso, o setor tem uma vasta importância no que tange a ativação da economia, 

com a capacidade de gerar e expandir emprego e renda. 

Para Silva (2011), os processos construtivos dentro dessa indústria, a cada 

ano, apresentam transformações relevantes, exigindo dos profissionais nela 

empregado, uma constante atuação técnica inovadora.  

Segundo Goldman (2004), o planejamento se constitui como um dos principais 

fatores para o sucesso de qualquer empreendimento. Em vista de que, atrelado a isso, 

a gestão de obra, juntamente com um cronograma de execução estudado e bem 

aplicado, implica na redução de um dos problemas mais comuns enfrentados na 

construção civil: prazos não efetuados. 

Os atrasos em obras estão ligados em sua maioria ao não cumprimento de 

responsabilidades quanto a conclusão e prazos inicialmente acordados para as 

atividades, gerando consequências na rentabilidade e prejuízos para as várias 

entidades envolvidas (PALHOTA, 2016). 

O desempenho de uma execução de cronograma e planejamento de obra está 

diretamente atrelado à gestão de projeto. Segundo pesquisa realizada pelo Project 

Management Institute – PMI (2013), mudanças constantes no escopo é considerada 

a causa mais recorrente quanto aos atrasos dos projetos.  

No decorrer da execução de uma obra, os clientes tendem a exercer mudanças 

que podem se caracterizar como significativa, conforme o planejamento e cronograma 

da obra. Neste sentido, o contratante, às vezes, não chega a considerar os impactos 

gerados diante a solicitação, tanto no prazo como no custo. 

 Partindo desse pressuposto, este trabalho abordará um estudo de caso nas 

interferências no planejamento de uma obra retrofit devido à alteração de projeto a 

partir da elaboração de um cronograma, com base no orçamento dos serviços, 

realizado com o software Microsoft® Excel, fazendo uma análise comparativa com o 

executado. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 GERAL 

 

      Analisar as interferências de atraso no planejamento da obra com base no 

orçamento do serviço de reforma da antiga Fábrica da Pedra que se tornara Shopping 

da Vila, localizado no município de Delmiro Gouveia, sertão de Alagoas. 

 

2.2 ESPECÍFICOS 

 

● Calcular o quantitativo de mão de obra; 

● Criar o cronograma do tempo de execução da reforma utilizando o software 

Microsoft® Excel. 
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3 REFERÊNCIAL TEÓRICO 

 

3.1 PLANEJAMENTO DE OBRA  

 

Gerenciar uma obra adequadamente não é um dos trabalhos mais fáceis, e, no 

entanto, muito de improvisação ainda tem lugar nos canteiros por todo o mundo 

(MATTOS, 2019). Segundo este autor, o planejamento da obra é um dos principais 

aspectos do gerenciamento, no qual leva em consideração o conjunto amplo que 

também envolve orçamento, compras, gestão de pessoas, comunicação, entre tantos 

outros fatores. 

O papel do gestor da obra é garantir que a construção seja realizada dentro do 

prazo estipulado, com respeito aos custos previstos e aos padrões de qualidade e 

desempenho desejados pelo cliente (PALHOTA, 2016). 

Lima (2016) retrata o aumento da complexidade do mundo dos negócios, assim 

como, o impulsionamento de mercados consumidores cada vez maiores e mais 

abrangentes, como estímulo para as empresas, sejam elas grandes ou pequenas. 

Nesta perspectiva, agem para terem uma organização vinculada a um planejamento 

bem conceituado e com assertivos parâmetros de previsibilidade, qualidade e 

produtividade, desta forma, os empreendimentos mantem-se competitivo, com 

capacidade para controlar custos e prazos sem desperdícios. 

A ausência do planejamento é capaz de resultar em consequências 

catastróficas à obra. Filho et al (2010) afirmam que o planejamento é mais do que um 

simples processo de tomada de decisões e precisa ser considerado necessariamente 

como uma antecipação às ações de gerenciamento. O autor ainda ressalva que o 

planejamento pode ser identificado como um processo hierárquico, baseado em uma 

linha geral dos objetivos que viabilizam os meios e as obrigações precisas para o êxito 

de um plano de ações. 

A técnica de execução de uma obra preocupa-se em grande parte com o 

desenvolvimento de equipamentos, mão de obra e construções (LIMMER, 1996). 

Contudo, Mattos (2019), identifica que o planejamento e o controle muitas vezes são 

confundidos com o trabalho isolado de um setor da empresa, e até mesmo com a 

simples aplicação de técnicas para geração de planos, mas não são vistos como um 

processo gerencial que devem permear toda a estrutura da empresa. 



17 
 

 
 
 

Preparar um planejamento é também levar em consideração tudo aquilo que 

de maneira direta ou indireta, implica a alteração do cronograma físico-financeiro. 

Brandalise (2017) inclui aos impactos, desde feriados e férias de profissionais até o 

período preciso para a certificação de todas as tomadas de decisão junto ao cliente. 

Gehbauer et al (2002) explicam que o planejamento preliminar tem como 

principal importância o fato de servir como instrumento de gestão e controle durante 

toda a execução. De modo que, as dilações por sua vez indicadas no cronograma 

servem como indicadores quanto ao controle dos prazos e custos perante a obra. 

 

3.1.1 Gestão de Mão de Obra 

 

Um aspecto marcante da Construção Civil desde décadas passadas, é a má 

produtividade com relação a sua mão de obra (SOUZA, 2006). Para o autor, a tomada 

de decisões, por parte do gestor, envolve a disponibilização de informações contidas 

no planejamento que engloba tanto o cronograma quanto o seu controle.  

A Figura 1 faz alusão a importância da mão de obra na construção civil, como 

sendo parte integrante dos processos chaves para se conduzir e executar uma obra. 

A etapa de explicação, Figura 1.a. consiste em levantar e controlar todas as 

informações atreladas a mão de obra do empreendimento já verificado, quanto a etapa 

do prognóstico, Figura 2.b., equivale a programação, ou seja, o resultado provável 

para serviços futuros a partir do entendimento da produtividade.  

Figura 1 - Entendimento da produtividade da mão-de-obra: a) etapa de explicação; b) etapa de 
prognóstico. 

 

Fonte: Souza, 2006. 
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O levantamento da produtividade faz relação com o controle, ao passo que o 

prognóstico correlaciona à programação; em conjunto, se manifestam no 

planejamento, trazendo desse modo base para a tomada de decisões (SOUZA, 2006). 

Assim sendo, quanto maior for a existência de informações detalhadas acerca da 

produtividade, mais assertiva se tornará as tomadas de decisões quando necessárias. 

Não obstante à uma gestão apropriada, juntamente com um bom planejamento, 

para Souza (2006), o despreparo da mão de obra é um problema. De modo que, Leão 

(2016) faz uma relação do forte crescimento da indústria da construção civil nos 

últimos anos com o descompasso entre a oferta e a demanda por trabalhador 

qualificado.  

Alcantara (2016) explica que grandes empresas começaram a modernizar seus 

métodos construtivos ao passo que a construção civil se modernizava, trabalhando de 

uma maneira mais racionalizada e industrializada. Em contrapartida, a mão de obra 

não acompanhou a evolução, gerando, um dos motivos pelo qual há grande 

rotatividade no setor. 

Neste sentido, Goldman (2004) constata que é por meio da gestão de mão de 

obra que o problema pode ser gerenciado. É a partir da estruturação que há um 

controle desse setor, deste modo, torna-se possível a correção prévia de maneira que 

não haja comprometimento com o cronograma e planejamento da construção.  

O sucesso do empreendimento pode ser considerado como um conjunto de 

fatores que envolve um bom planejamento juntamente com um controle assertivo dos 

serviços de construção (GOLDMAN, 2004). Segundo o autor, é interessante 

considerar um controle que favoreça o planejamento, neste sentido, pode-se constar 

os seguintes itens de monitoramento: 

a. previsão orçamentária da quantidade de horas consumidas por 

profissional; 

b. previsão das datas de início e término do serviço; 

c. previsão do prazo de duração do serviço; 

d. quantidade de horas efetivamente gastas; 

e. as datas de início e término reais do serviço; 

f. o prazo efetivamente utilizado para execução. 
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3.1.2 Gestão de Prazos 

 

O prazo dentro de um projeto é considerado um dos aspectos fundamentais 

dentro do seu planejamento (LIMMER, 1996). Para Palhota (2016), a gestão do prazo 

possui um impacto direto no trabalho, por conseguinte, maximiza a produtividade, 

melhorando o seu resultado. 

Para Goldman (2004), as atividades que compõe um projeto, deve ser avaliada 

delicadamente por um profissional a fim de conseguir determinar de maneira técnica 

e eficaz o seu prazo dentro de um planejamento, com o objetivo de que a execução 

cumpra com o proposto.  

Filippi e Melhado (2015), relacionam a gestão de prazos a partir de um controle 

efetivo com o projeto, antecipando todos os processos e as condições que cercam a 

execução de uma obra previamente, deste modo, pode-se garantir implantações de 

ações que minimizem os impactos no prazo final. 

A partir de um estudo especifico quanto as relações dos atrasos na execução 

de uma obra, em sua pesquisa, Filippi e Melhado (2015) identificaram as principais 

causas que permeiam a disfuncionalidade de prazos no setor da construção civil. 

Fundamentado a outros estudiosos, os autores dividiram os resultados em grupos 

com descrições das causas classificadas mais comuns. Neste sentido, os estudos 

evidenciaram as seguintes conclusões: 

1) Escopo  

● Conflitos entre envolvidos na propriedade;  

● Erro de contrato;  

● Contrato com parâmetros errados;  

● Penalidades por atrasos mal descritas no contrato;  

● Erros nos documentos;  

● Viabilidade malfeita.  

 

2) Empreendedor/Proprietário 

● Inexperiência como contratante; 

● Demora nas decisões;  

● Interferência do empreendedor/proprietário nas operações;  
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● Falta de comunicação;  

● Atraso de documentação; 

● Atraso de abastecimento dos materiais;  

● Atraso no pagamento aos colaboradores; 

● Alterações realizadas no escopo ou contrato durante a execução;  

● Suspensão dos trabalhos. 

 

3) Consultores técnicos do empreendedor  

● Falta de experiência;  

● Não utilizar um gestor;  

● Atraso na orçamentação; 

● Demora na produção e aprovação dos desenhos;  

● Demora na aprovação do escopo;  

● Rigidez ao trabalhar com o projetista;  

● Conflitos de coordenação entre os envolvidos;  

● Falta do controle de qualidade.  

 

4) Projeto  

● Falta de compreensão do proprietário, aos requisitos mínimos 

mostrados pelo projetista e consultor; 

● Levantamento de dados malfeita;  

● Projeto com alta complexibilidade;  

● Atraso na elaboração;  

● Projeto pouco detalhado ou malfeito;  

● Discrepâncias entre documentos; 

● Poucos projetos (baixa elaboração de documentos);  

● Falta de experiência;  

● Não utilização de ferramentas mais atualizadas para a elaboração do 

projeto.  

 

5) Contratado Principal pela Obra 

● Falta de experiência;  
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● Dificuldade financeira do empreiteiro; 

● Falta de planejamento financeiro; 

● Conflito entre os envolvidos; 

● Falta de organização da equipe de trabalho; 

● Falta de supervisão do empreiteiro; 

● Demora nas decisões; 

● Programação malfeita; 

● Falta de revisão adequada dos trabalhos realizados; 

● Falta de mão de obra; 

● Logística do canteiro de obra inadequada; 

● Retrabalho devido às falhas na construção; 

● Sistema construtivo arcaico; 

● Conflitos ao terceirizar serviços; 

● Atraso nos pagamentos; 

● Atraso dos terceirizados; 

● Interferência em outros trabalhos dos terceirizados; 

● Sobrecarga dos trabalhos; 

● Materiais empregados; 

● Escassez de material no mercado; 

● Atraso nas entregas; 

● Programação malfeita; 

● Demora na escolha dos materiais para acabamento; 

● Demora da fabricação dos materiais especiais; 

● Modificações dos tipos de materiais usados durante a obra; 

● Material de baixa qualidade;  

● Materiais com defeitos. 

 

6) Mão de Obra do Canteiro  

● Falta de mão de obra (MDO);  

● Falta de qualificação;  

● Falta de pessoal especializado na MDO; 

● Baixa produtividade;  
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● Falta de sistemas para motivação da MDO; 

● Conflitos entre os trabalhadores.  

 

7) Equipamentos 

● Falta de disponibilidade; 

● Equipamentos com avarias; 

● Atrasos na entrega dos equipamentos; 

● Falta de habilidade da MDO com o equipamento; 

● Equipamento de baixa eficiência.  

 

8) Construção (Obra ou Canteiro)  

● Problemas com o subsolo (solo mole, lençol freático alto etc.); 

● Problemas de transporte e restrições do canteiro; 

● Falta e atrasos de serviços públicos (água, luz etc.); 

● Acidentes durante a execução; 

● Qualidade baixa da documentação do canteiro; 

● Canteiro divergente com o projetado; 

● Modificações de projeto durante a obra; 

● Problemas com os extremantes da obra (vizinhos); 

● Construções do canteiro em conflito com a da obra. 

 

9) Efeitos externos ao canteiro 

● Condições Climáticas; 

● Mudanças de leis ou regulamentações; 

● Demora nas licenças de construção; 

● Atraso da inspeção final e certificação da obra; 

● Falta de comunicação e compatibilidade entre as partes; 

● Variação do custo da obra (materiais, equipamentos); 

● Forca maior (guerra, greve, terremotos etc.). 
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De acordo com a pesquisa de Filippi e Melhado (2015), a Tabela 1 traz um 

copilado das causas dos atrasos na construção civil, por meio de um ranking no qual 

reúne as 10 justificativas validadas como critério nos prazos finais de uma obra. 

Tabela 1 - As dez principais causas, compiladas dos autores pesquisados. 

RANK. FREQ. NOTA  DESCRIÇÃO DAS CAUSAS GRUPO 

1º 73% 5,2 Programação do projeto malfeito ou programação de serviços 

ineficazes 

5 

2º 60% 4,3 Dificuldades financeira do empreiteiro (limitações de fluxo de caixa) 5 

3º 53% 3,7 Atraso nos pagamentos ou medições dos empreiteiros pelo proprietário 2 

4º 53% 3,1 Má gestão/supervisão (organização da equipe) no local de trabalho  5 

5º 53% 2,8 Alteração de escopo (contrato) pelo empreendedor durante a 

construção 

2 

6º 33% 1,8 Demora na tomada de decisão pelo empreendedor 2 

7º 27% 2,5 Inexperiência do contratado (ou trabalho inadequado dele) 5 

8º 27% 1,7 Atraso na preparação/aprovação de desenhos ou especificações de 

projeto 

3 

9º 27% 1,5 Atraso nos trabalhos de subempreiteiro (terceiros) 5 

10º 27% 1,3 Mão de obra não qualificada 7 

Fonte: Adaptado – Filippi e Melhado, 2015.  

 

Ao analisar a pesquisa, é possível constatar que boa parte das causas 

identificadas possuem uma relação direta com o contratado principal para com a 

execução da obra, no qual se encontram os gestores, construtora ou empresa 

contratada. Entretanto, uma interferência notória com um dos maiores índices, 

tratasse, muitas vezes, da intervenção do próprio proprietário do empreendimento em 

questão quanto a alteração de escopo de projeto durante a construção. 

3.1.3 Software Para Gerenciamento de Obra 

 

É notório a grande quantidade de dados existentes em todo processo de 

execução de obras dentro da construção civil. Gehbauer (2002) afirma que, 

independentemente do nível de complexidade da construção, toda vida exigiu dos 

seus gestores a utilização de quadros, planilhas, relatórios e tantas outras técnicas de 

apoio. 



24 
 

 
 
 

Dentro do setor da Construção Civil ao passo da sua evolução, com o passar 

do tempo, atingiu necessidades que começaram a fundamentar o uso de softwares 

compatíveis à suas demandas (GEHBAUER, 2002). 

Segundo Sena (2018), os softwares podem ser compreendidos como um 

agrupamento de instruções e regras seguidas pelo computador em favor da execução 

de determinadas atividades. Ao fazer referência dessa ferramenta tecnológica com o 

gerenciamento de obras, o autor afirma que, é por meio de programas intrínsecos as 

necessidades da obra, dentro da construção civil, que, é possível aperfeiçoar o 

controle da empresa para com as suas despesas, mão de obra, fluxo de informações, 

planejamento e cronograma, promovendo, deste modo, uma gestão ágil e segura. 

Apesar da funcionalidade na utilização dos softwares no setor, não deve ser 

descartado um bom gerenciamento por parte do gestor, no qual deve exercer uma 

visão além do que consiste à ferramenta. Consoante a isso, Gehbauer (2002) 

fundamenta a importância no que tange a presença de gestores competentes diante 

a sua utilização, devem possuir uma visão coerente das metas que precisam ser 

alcançadas, além da capacidade de utilização das ferramentas de modo mais amplo 

possível, envolvendo todos os recursos existentes.  

Gehbauer (2002) estabelece alguns tipos de softwares que podem ser 

utilizados dentro do gerenciamento na construção civil. Dentre eles, o PowerProject, 

expresso na Figura 2, específico para planejamento de tempo e recursos. 

Figura 2 – Interface software PowerProject.

 

Fonte: App Consultoria. 
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Beltrame (2007), em sua pesquisa, reconhece o SIENGE (Sistema Integrado 

de Engenharia) como um software que foi desenvolvido considerando todas as 

particularidades que o segmento da construção civil exige. O objetivo do programa 

consiste em estabelecer padrões de processos, rotinas a fim de evitar retrabalhos e 

consequentemente reduzindo os custos dentro da construção (BELTRAME, 2007). A 

Figura 3 demonstra a interface do programa. 

Figura 3 – Interface software SIENGE. 

 

Fonte: SIENGE, 2022. 

 

Outro software comumente utilizado no setor, ademais, como um instrumento 

de trabalho orientado para a introdução, processamento e apresentação de dados 

(CURTO; GAMEIRO, 2016) é o Microsoft® Excel, mostrado na Figura 4.  

Figura 4 – Interface software Excel. 

 
Fonte: Autora, 2022. 
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Segundo Rodrigues (2009), o Excel: 

É uma poderosa ferramenta que, para além de permitir realizar complexos 
cálculos numéricos, possibilita, entre muitas outras funcionalidades, a criação 
personalizada de gráficos e diagramas elaborados, a organização, gestão e 
análise de dados em listas ou tabelas, a importação de dados de diferentes 
origens e a automatização de tarefas complexas através de macros de 
comandos e de funções (RODRIGUES, 2009, p. 5). 

 

Nesta perspectiva, levando em consideração as necessidades dentro da 

realidade na construção civil, o Excel, proporciona de maneira prática, a partir do uso 

de suas ferramentas, uma gestão eficiente e de fácil aplicação, além de ser 

financeiramente acessível.  

 

3.2 GESTÃO DE PROJETOS 

 

Ao tratar-se da Construção Civil, o pronunciamento do termo projeto, faz 

referência ao englobamento de plantas, cortes, cotas, especificações e detalhamento, 

que norteiam a execução de uma edificação. Entretanto, projeto pode ser 

considerado, além desta definição, um aspecto gerencial que se relaciona com a 

criação de algum produto ou serviço. 

Para Portugal (2017) a definição de projetos dentro da construção civil diz 

respeito ao conjunto de informações impressas de maneira diversa, através de textos, 

cálculos e de desenhos, contendo um apanhado de especificações, além de 

referencial técnico necessários para assim poder determinar o que deve ser 

construído e como precisa ser construído. 

De acordo com Fonseca (2016): 

O cuidado com a fase de elaboração de projetos de Arquitetura e Engenharia, 
a organização dos processos, o gerenciamento de suas etapas e a 
compatibilização entre todas as fases, desde a demanda até a execução do 
objeto, visa à melhoria dos procedimentos de execução de obras. Para tanto, 
torna-se indispensável o adequado planejamento, acompanhamento e 
coordenação de todas as suas etapas. (FONSECA, 2016, p. 56) 
 

O Project Management Institute (2017) – PMI – dá por definição o 

Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (PMBOK) como um termo que expõe 

o conhecimento no âmbito da profissão de gerenciamento de projetos. Sendo este, 

um esforço temporário empreendido para criar um produto, serviço ou resultado único. 
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A fim de se chegar ao conhecimento preciso à execução de um projeto, Limmer 

(1996) estabelece a necessidade de analisar, de maneira detalhista e sistemática, 

todos os documentos, sejam eles desenhos, especificações, ou qualquer informação 

disponível que seja referente ao projeto, uma vez que caracterize, explicitamente, 

cada qual dos elementos componentes do projeto. Segundo o PMI (2017), o 

gerenciamento de projetos trata-se da aplicação de conhecimentos, habilidades, 

ferramentas e técnicas com relação as atividades do projeto no objetivo de cumprir 

com os seus requisitos. 

Para que haja êxito dentro de um projeto e na sua execução, existem objetos 

específicos que necessitam ser realizados (LIMA, 2015). Para o autor, o sucesso a 

ser considerado no projeto, provêm do alcance dos seguintes objetivos: 

1. Concluir dentro do prazo estabelecido; 

2. Concluir dentro do custo previsto; 

3. Concluir com um nível de desempenho e qualidade desejado; 

4. Concluir utilizando os recursos disponíveis de forma eficiente e efetiva; 

5. Concluir como aceito pelos clientes/consumidores.  

Dentro da gestão de projeto existe vários outros gerenciamentos para tornar a 

execução deste como eficiente. Neste sentido, o gerenciamento do escopo do projeto 

como parte desta gestão, para o PMI (2017), é caracterizado por incluir os processos 

necessários a fim de assegurar que o projeto inclua todo o trabalho, e apenas o 

necessário, para que termine com sucesso. Ainda afirma que, o gerenciamento do 

escopo do projeto faz alusão principalmente com definir e controlar o que está e o que 

não está incluído no projeto. 

Mattos (2019) explica que durante a definição do escopo, é normal que alguns 

dos elementos do projeto não estejam totalmente definidos e especificados. Nessa 

situação, o planejador deve quebrar o determinado serviço em atividades menores ou 

mesmo, deixar o serviço para um posterior detalhamento. Em todos os casos, não há 

possibilidade de exclusão do serviço no planejamento, por mais “insignificante” e 

simples que seja. 

O escopo é considerado uma das partes mais importantes no que tange as 

fases de um projeto. Para Costa (2018): 

Um dos aspectos de maior importância em um projeto é a fase de 

planejamento, principalmente, no que tange à caracterização do escopo. Aqui 
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é descrito tudo que precisa ser feito para alcançar o produto desejado pelo 

cliente e o que o construtor deve fazer para torná-lo realidade (COSTA, 2018, 

p. 19). 

Sendo assim, e segundo Costa (2018), gerenciamento do escopo do projeto 

acaba abrangendo os processos necessários para consentir a garantia na realização 

de todo o trabalho, para executar e terminar o projeto com sucesso. 

Haja vista a garantir que os objetivos do cliente perante a obra sejam 

alcançados, é preciso que na execução, todos aqueles que configuram parte da 

realização do empreendimento, tenham claro tais entendimentos, gerando, deste 

modo para os gestores uma maior facilidade com relação ao controle do planejamento 

(AVILA, 2010). 

 

3.2.1 Ciclo de Vida do Projeto 

 

A série de fases as quais um projeto é submetido, tem como objetivo fornecer 

a estrutura básica para a garantia da gestão do mesmo (PMI, 2017). 

Mattos (2019) fomenta o ciclo de vida do projeto a partir de vários estágios, 

assim como demonstra a Figura 5. O autor explica o formato da curva como o 

processo típico de evolução que ocorrem nos projetos; lenta no estágio inicial e rápida 

no estágio de execução, e novamente lenta na finalização do projeto. 

Figura 5 – Ciclo de vida do projeto compreendido em estágios. 

 

Fonte: Mattos, 2019. 
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Para cada estágio, um processo que é parte do planejamento da obra. Dá-se 

segundo o autor, da seguinte forma: 

 

Estágio I – Concepção e viabilidade  

● Definição do escopo - processo de determinação do programa de 

necessidades, ou seja, as linhas gerais do objeto a ser projetado e construído; 

● Formulação do empreendimento - delimitação do objeto em lotes, fases, 

forma de contratação etc; 

● Estimativa de custos - orçamento preliminar por meio da utilização de 

indicadores históricos; 

● Estudo de viabilidade - análise de custo-benefício, avaliação dos resultados 

a serem obtidos em função do custo orçado, determinação do montante 

requerido ao longo do tempo; 

● Identificação da fonte orçamentária - recursos próprios, empréstimos, linhas 

de financiamento, solução mista;  

● Anteprojeto Projeto básico - desenvolvimento inicial do anteprojeto, com 

evolução até o projeto básico, quando já passa a conter os elementos 

necessários para orçamento, especificações e identificação dos serviços 

necessários. 

 

Estágio II- Detalhamento do projeto e do planejamento 

● Orçamento analítico - composição de custos dos serviços, com relação de 

insumos e margem de erro menor que a do orçamento preliminar; 

● Planejamento - elaboração de cronograma de obra realista, com definição de 

prazos marcos contratuais; 

● Projeto básico & Projeto executivo - detalhamento do projeto básico, com 

inclusão de todos os elementos necessários à execução da obra. 

 

Estágio III – Execução 

● Obras civis - execução dos serviços de campo, aplicação de materiais e 

utilização de mão de obra e equipamentos; 
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● Montagens mecânicas e instalações elétricas e sanitárias - atividades de 

campo; 

● Controle da qualidade - verificar se os parâmetros técnicos e contratuais 

foram observados; 

● Administração contratual - medições, diário de obras, aplicação de 

penalidades, aditivos ao contrato etc; 

● Fiscalização de obra ou serviço - supervisão das atividades de campo, 

reuniões de avaliação do progresso, resolução de problema; etc. 

 

Estágio IV- Finalização 

● Comissionamento - colocação em funcionamento e testes de operação do 

produto final; 

● Inspeção - testes para recebimento do objeto contratado; 

● Transferência de responsabilidades - recebimento da obra e destinação final 

do produto; 

● Liberação de retenção contratual - caso a empresa contratante tenha retido 

dinheiro da empresa executante; 

● Resolução das últimas pendências - encontro de contas, pagamento de 

medições atrasadas, negociações de pleitos contratuais etc; 

● Termo de recebimento - provisório e definitivo. 

 

É por meio do ciclo de vida do projeto que se proporciona uma garantia da sua 

execução, por meio das correspondências, erros, validações e interferências 

diagnosticadas neste período, independendo da sua área de aplicação (VARGAS, 

2005). 

Durante a execução de um projeto, de acordo com as necessidades, pode 

ocorrer mudanças. Entretanto, uma vez que ocorra modificações, consequentemente 

haverá alteração quanto ao custo da construção. Para Vargas (2005), ao promover 

mudanças no projeto nas fases iniciais, o custo é considerado pequeno, contudo, o 

inverso acontece quando essas alterações ocorrem com o passar do desenvolvimento 

do projeto. A Figura 6 mostra um gráfico que demonstra o processo custos das 

mudanças/correções em função do progresso do projeto. 
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Figura 6 – Custos das mudanças/correções em função do desenrolar do projeto. 

 

Fonte: Vargas, 2005. 

 

A partir da evolução dos danos em um projeto, os custos necessários para as 

correções dos mesmos aumentam exponencialmente, explicando a Lei de Sitter ou 

Lei dos Cinco (MARIANO; MARTINS, 2018). Os autores ainda fomentam que, para 

Sitter, pesquisador que desenvolveu a teoria, cada dólar gasto por unidade de área 

construída empregado corretamente na etapa de projeto das estruturas corresponde 

a 5 dólares gastos nas atividades de manutenção.  

A realização de transformações na estrutura, a depender do nível de reparação 

e alteração, os custos sobem gradativamente. Quando se trata de pequenas 

extensões, é um custo de 25 dólares, para grandes reforços, substituições e 

demolições, o valor pode subir a 125 dólares. 

 

3.2.2 Compatibilização de Projetos 

 

A definição de compatibilização de projetos pode ser apresentada como: “a 

análise, verificação e correção das interferências físicas entre as diferentes soluções 

de projeto de uma edificação” (AVILA, 2010, p. 28). 
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Moreira (2019) afirma que a incompatibilidade entre projetos no setor de 

construção civil manifesta-se como sendo mais um problema de grande ocorrência 

nas obras, acarretando aumentos de custos e atrasos no cronograma. 

É comum, dentro da construção civil, os projetos serem desenvolvidos por 

distintos projetistas em paralelo, sejam eles, arquitetura, estruturas e instalações, 

somente reunidos na hora da execução dos serviços (JÚNIOR, 2003).  Segundo a 

análise de Gehbauer (2002), o processo de compatibilização de projeto acontece 

conforme demonstra a Figura 7. 

Figura 7 – Estrutura usual da compatibilização de projetos. 

 

Fonte: Adaptada – Gehbauer, 2002. 

 

Nascimento (2015) afirma que as etapas envolvidas no processo inicial de 

projeto se completam ao longo do tempo com a participação de variados profissionais, 

que a partir das características específicas para cada uma das diferentes 

especialidades, levam a um ambiente multidisciplinar ideal para o desenvolvimento do 

empreendimento. 

Pode-se transpor a seguinte contribuição: 

Pelo fato da compatibilização de projetos e análise crítica dos mesmos ser 
um dos fatores essenciais da coordenação de projetos, é fundamental que 
todas as etapas do processo de elaboração estejam comprometidas com os 
princípios de construtibilidade e racionalização construtiva para que a 
integração das atividades estejam envolvidas na mesma linguagem (VANNI, 
1999, p. 94) 
 

Na elaboração do projeto, a compatibilização subsidia uma atividade de grande 

importância. A partir da sobreposição dos distintos projetos, é possível verificar as 

interferências entre eles, neste sentido, acaba gerando um envolvimento de todos os 
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responsáveis que consequentemente devem encontrar soluções para as informidades 

(NÓBREGA, 2017). 

Para Palhota (2016), a compatibilização pode representar entre 5% e 8% de 

economia em uma construção, de modo que, as falhas nos projetos executivos são 

capazes de gerar uma má qualidade na edificação, maior índice de retrabalhos, 

alongamento do prazo de execução, além do crescimento no custo da obra. 

Comumente um gestor de uma obra pode se deparar com problemas durante 

a execução da mesma, é por meio da compatibilização que parte das contrariedades 

podem ser evitadas (NASCIMENTO, 2015). A medida em que se gasta tempo e na 

fase de elaboração do projeto, juntamente com um maior custo e estudos minuciosos, 

a probabilidade de atrasos e aumento de custos na execução é mínima (NÓBREGA, 

2017). 

Um dos principais responsáveis pelo aumento dos custos dentro do mercado 

da construção civil é o desperdício de materiais e a proporção de retrabalhos. Nobrega 

(2017) atribui este fato como responsável também pela diminuição da qualidade da 

obra, de modo que afirma a ocorrência desses eventos ser evidentemente vinculada 

à falta de compatibilização entre os projetos nas edificações. 

Dessarte, na tentativa de obter medidas condizentes tanto no projeto como na 

execução, a fim de certificar a construção eficiente do serviço, os projetos, de modo 

geral, os projetos devem ser realistas e seguros (JÚNIOR, 2003). 

 

3.3 DURAÇÃO DE ATIVIDADES  

 

Estimar as durações das atividades consiste em indicar o período de tempo 

previsto na realização de um determinado serviço de acordo com os recursos 

estimados individuais e coletivos (PMI, 2017). Segundo o estudo, este processo tem 

por principal benefício fornecer a quantidade de tempo necessária para concluir cada 

atividade.  

Projetar a quantidade de horas para cada atividade permite ao gestor discernir 

quais estão com atrasos e necessitam de um olhar mais criterioso (CANDIDO, 2012). 

Neste sentido, a partir da identificação da atividade, é possível realizar os ajustes nas 
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equipes, ajudando desse modo, nos serviços que estejam em atraso e 

consequentemente corrigindo o cronograma durante o processo.  

A duração de cada atividade é determinada a partir das características 

especificas dela, seja com relação a quantidade de serviço que a compõe, mas 

também em função da produtividade da mão de obra que a executa (LIMMER,1996). 

Para Mattos (2019), quanto maior a experiência da equipe, por conseguinte, menor o 

tempo necessária para executá-la. 

A estimativa do tempo necessário para as atividades, segundo Palhota (2016), 

faz uso das informações sobre os serviços no escopo do projeto, tipos de recursos, 

quantitativos, estimadas de recursos e calendários de recursos. Neste sentido, é da 

competência do gestor de planejamento definir a partir do tempo de cada serviço a 

equipe que por sua vez seja capaz de atender ao prazo em função do cronograma da 

edificação.  

O responsável pela elaboração do planejamento, no ato de estimativa da 

duração das atividades, deve usar referências para atribuir na execução, uma vez que, 

apesar de o período das tarefas sejam imprecisos, não podem ser jogadas de 

qualquer modo, como uma simples adivinhação (MATTOS, 2019). 

Mattos (2019) fundamenta as composições de custo unitário do orçamento 

como a fonte de elementos para a geração das durações. Tais composições são 

tabelas que contêm os insumos do serviço abordado, com índices, custo unitário e 

custo total. 

A equipe é estimada a partir do cálculo do tempo das tarefas, seja por meio do 

índice ou da produtividade. A Equação 1 e Equação 2 correspondem, as funções 

matematicamente utilizadas para calcular a duração das atividades. 

 

 

 
𝑑𝑢𝑟𝑎çã𝑜 =

𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 ∗ 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒

𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 ∗ 𝑗𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎
 

 

Equação 1 

 

 
𝑑𝑢𝑟𝑎çã𝑜 =

𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒

𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 ∗ 𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜𝑠 ∗ 𝑗𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎
 Equação 2 
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O cálculo da equipe em função da duração é obtido a partir da Equação 3 e 

Equação 4. 

 
𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑒 =

𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 ∗ 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒

𝑑𝑢𝑟𝑎çã𝑜 ∗ 𝑗𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎
 Equação 3 

 

 
𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑒 =

𝑞𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒

𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 ∗ 𝑑𝑢𝑟𝑎çã𝑜 ∗ 𝑗𝑜𝑟𝑛𝑎𝑑𝑎
 

 

Equação 4 

A exatidão e a qualidade das estimativas de duração vão de acordo com a 

quantidade de dados cada vez assertivos e detalhados, conforme melhoria no trabalho 

da engenharia e do planejamento do projeto (PMI, 2017). 

 

3.4 CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 

 

Segundo Limmer (1996): 

Cronograma é uma representação gráfica da execução de um projeto, 
indicando os prazos em que deverão ser executadas as atividades 
necessárias, mostradas de forma lógica, para que o projeto termine dentro de 
condições previamente estabelecidas. (LIMMER, 1996, p. 68) 

Na elaboração eficaz de um cronograma, é fundamental que haja um estudo 

minucioso das atividades que irão compor a construção, com os devidos cuidados 

precisos, uma vez que se desenvolvam de maneira ordenada ao longo do 

planejamento (LIMMER, 1996). Parte da utilidade do cronograma diz respeito ao 

acompanhamento dos níveis tangíveis do projeto, o que explica o termo “físico” do 

seu nome. De mesmo modo, acompanha as despesas, previsões de custos e todo o 

fluxo de caixa, a parte “financeira” do termo (NETO, 2017).  

Conforme Marega e Antônio (2017): 

No cronograma físico-financeiro as despesas com a execução de serviços 
são detalhadas de forma semanal ou mensal, dependendo do tipo de 
construção, permitindo que os administradores do caixa da obra saibam 
exatamente o quanto vão gastar e quando isso vai acontecer, evitando 
despesas e empréstimos imprevistos. (MAREGA; ANTÔNIO, 2017, p. 22) 
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Neste sentido, na elaboração do cronograma, é necessário seguir uma 

sequência lógica das atividades do projeto, conhecida como precedência. Esta, por 

sua vez, precisa ser bem executada, de modo que, é por meio dela que destinasse o 

produto final, com um calendário planejado para cada atividade. 

Para Mattos (2019), o cronograma é, o instrumento do planejamento no dia a 

dia da obra e é a partir dele que o gestor deve tomar todas as decisões pertinentes a 

obra. Concerne a isso, o autor destaca algumas das providências: 

● Programar as atividades das equipes de campo; 

● Instruir as equipes; 

● Fazer pedidos de compra; 

● Alugar equipamentos; 

● Recrutar operários; 

● Aferir o progresso das atividades; 

● Monitorar atrasos ou adiantamentos das atividades; 

● Replanejar a obra; 

● Pautar reuniões. 

 

3.4.1 Custos Direto e Indireto 

 

A relação dos custos de uma obra está diretamente relacionada com o prazo. 

Para Goldman (2004): 

Um elemento que hoje é também fundamental a uma correta viabilidade e 
que não se pode deixar de levar em conta é o prazo da obra. Considerando 
que o prazo é um pouco delimitado pelo prazo técnico de execução, não faz 
mal lembrar que a sua variação implica alterações no custo direto e indireto 
de construção e nas despesas financeiras, entre outros (GOLDMAN, 2004, p. 
18). 

Segundo Silva (2011), o Gerenciamento do Custo do Projetos retrata os 

processos necessários com o objetivo de assegurar que o projeto finalize conforme 

orçamento previsto e aprovado. Conforme Louzada (2018), configura a importância 

da análise técnica minuciosa de cada um dos projetos que possa compor o escopo da 

obra, levando em consideração as principais dificuldades executivas, interferências, 

os problemas de incompatibilidade, na medida de estabelecer as medidas de ataque 

para a execução da obra. 
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A partir do controle contábil da obra, pode ser executado um controle efetivo 

dos serviços, a fim de controlar também os custos correspondentes (GOLDMAN, 

2004). Consoante a isso, o autor escreve que o controle é realizado a partir de uma 

comparação entre o custo unitário de cada serviço, calculado através da divisão dos 

gastos pelas quantidades executadas, acrescentado aos custos unitários de mercado, 

por meio de informações de fornecedores, empreiteiros, revistas técnicas ou 

empresas de consultoria. 

Para Mattos (2019), o custo direto tem por definição: 

Denomina-se custo direto (CD) ou interno aquele diretamente associado a 
execução da atividade propriamente dita. Ele representa o custo do serviço 
de campo, englobando a mão de obra diretamente envolvida no serviço, o 
material aplicado e o equipamento utilizado. (MATTOS, 2019, p. 284) 

Um exemplo prático de custo direto para o serviço de assentamento de 

cerâmico, compreende-se o pedreiro, servente, cerâmica, argamassa e rejunte. Ou 

seja, trata-se exatamente da matéria prima juntamente com a mão de obra necessária. 

Nesta perspectiva, é de suma importância a experiência do gestor atrelado a boas 

técnicas de gerenciamento dos serviços que necessitam ser executados (LOUZADA, 

2018). 

Para Limmer (1996) os custos indiretos correspondem ao somatório de todos 

os gastos, com elementos coadjuvantes necessários na elaboração dos produtos e 

serviços, mas também diz respeito aos gastos de difícil alocação a uma determinada 

atividade. 

Conforme Silva (2009), os custos indiretos podem ser divididos em dois. 

Aqueles que não possuem variação com a duração da obra são denominados fixos, 

do contrário, são nomeados de mensais, no qual o cumprimento do cronograma deve 

ser levado em consideração rigidamente, uma vez que alteram os custos da obra, 

modificando o BDI. 

 

3.4.2 Cronograma de Gantt 

 

Para Ferri (2014), o Cronograma de Gantt é um gráfico simples no qual se 

descrevem as tarefas e as suas respectivas barras desenhadas em uma escala de 

início e fim, podendo serem lidas nas subdivisões da escala de tempo. Neste tipo de 
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diagrama, a representação dos intervalos de tempo é feita através do uso de barras 

na direção horizontal do gráfico.  

Alcantara (2016) diante do diagrama de Gantt, afirma ser este um importante 

auxiliar do planejador, na medida em que dá uma facilidade de controle de 

programação é possível, contudo, não soluciona todas as questões. Segundo a 

autora, algumas destas questões estão direcionadas diretamente com os atrasos das 

tarefas, apresentação dos custos no diagrama e a visualização das tarefas críticas do 

projeto. 

A Tabela 2 traz um exemplo registrado por Mattos (2019) com relação ao 

gráfico de Gantt. 

Tabela 2 – Cronograma de barras. 

Atividade Seg 

1 

Ter 

2 

Qua 

3 

Qui 

4 

Sex 

5 

Sab 

6 

Dom 

7 

Seg 

8 

Ter 

9 

Qua 

10 

Qui 

11 

Sex 

12 

Sab 

13 

Dom 

14 

Seg 

15 

Construir 

fundações 

               

Construir 

paredes 

               

Instalar 

telhados 

               

Fonte: Adaptada – Mattos, 2019. 

Cada linha traz a representação de uma atividade, enquanto as colunas têm o 

objetivo de empregar os dias, semanas ou meses do tempo planejado para os 

serviços. Dentro do gráfico, as atividades podem ocorrer sequencialmente ou serem 

executadas em paralelo.  

Conforme o planejamento previsto, poderá ser executadas atividades 

simultâneas o que gera uma superposição nestas. Decorrente a isso, em vista do 

desenvolvimento da obra, pode-se minimizar a execução trabalhando no 

aproveitamento da mão de obra existente (LIMMER 1996). 
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4 METODOLOGIA 

 

O método, segundo Lakatos e Marconi (2003), trata-se de um conjunto de 

atividades sistemáticas e racionais que, com segurança e economia, dá permissão 

para alcançar o objetivo almejado. Nesse sentido, se faz necessário a busca de 

conhecimentos verídicos para traçar um caminho para percorrer, a fim de detectar 

erros e auxiliar nas conclusões e resultados.  

Para este, utilizou-se como objeto base, um estudo de caso de uma obra retrofit 

a partir de análises e observações, conceituando uma pesquisa exploratória. Segundo 

Yin (2015), um estudo de caso refere-se a uma investigação empírica que verifica um 

fenômeno contemporâneo, o que seria o “caso” em todo o contexto real e em sua 

profundidade, até mesmo quando os limites entre o fenômeno e o contexto não 

puderem ser evidentes.  

Ademais, para um embasamento científico, fez-se uso de uma revisão 

bibliográfica fundamentada em artigos, teses, dissertações e livros promovidos por 

profissionais no ramo da Construção Civil. 

A primeira parte da pesquisa levou em consideração da planilha orçamentária 

e a composição dos insumos contidos nela para execução do cronograma da obra. 

Para tanto, foi elaborado, por meio do material fornecido pelo gestor da obra, o 

quantitativo da mão de obra juntamente com o período de execução de cada atividade. 

De posse do cronograma, a segunda etapa é dada a partir da análise e 

observação através da comparação do previsto versus executado da reforma.  

 

4.1 ESTUDO DE CASO  

 

O objeto de estudo foi uma obra retrofit do Shopping da Vila, localizado no 

centro da cidade de Delmiro Gouveia, Alagoas. O empreendimento é do tipo shopping 

center constituído por uma área construída de 6537,35 m². 

Os projetos da construção foram contratados pelo proprietário da edificação, 

contudo, a execução da obra esteve sob responsabilidade de uma construtora 

contratada por administração que fiscalizada, acompanhava e contratava os 

fornecedores de acordo com os serviços necessários.  
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 Para o desenvolvimento da obra, foi levado em consideração apenas o 

planejamento financeiro, no qual, como estimativa de custo foi utilizado as tabelas do 

ORSE (Orçamento de Obras de Sergipe) e SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisas 

de Custos e Índices). 

Inicialmente, o projeto arquitetônico do Shopping era composto por dois blocos, 

sendo um deles contendo duas ruas subdivididas por lojas comerciais. A Figura 8 

representa a primeira planta baixa do empreendimento. 

Figura 8 – Planta Baixa Shopping da Vila 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Humberta Farias, 2020. 
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Com a obra já em execução, a planta baixa do empreendimento foi sofrendo 

modificações. O que anteriormente seria dois blocos, com um deles constituído por 

duas ruas, diante das necessidades comerciais foi elaborada uma terceira rua. Após 

alteração, a edificação passou a obedecer a planta baixa constatada na Figura 9.  

 

Figura 9 – Planta Baixa Shopping da Vila 

 
Fonte: Humberta Farias, 2021. 

 

O Shopping comportava na primeira versão a quantidade de 37 lojas, em 

seguida, passou a comportar a quantia de 40 lojas. Não somente houve um aumento 
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de lojas, mas alteração nas dimensões e layout do empreendimento, o que acaba 

acarretando modificações em todos os projetos subsequentes. 

Outro fator específico do empreendimento é ser uma reforma. A edificação tem 

a sua origem construtiva cronologicamente antiga, galerias subterrâneas embutidas, 

paredes com mais de 30cm de largura, além de tubulações e elementos estruturais 

surpresas, não constatados em período de projeto. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

 

5.1 CRIAÇÃO DO CRONOGRAMA DA OBRA 

 

Com base na composição dos insumos existentes na planilha orçamentária da 

obra, foi elaborado o cronograma da mesma, no qual consistiu em duas etapas. Na 

primeira delas, fora necessário efetuar o dimensionamento da equipe a partir das 

atividades executadas, no qual inicialmente necessita de um embasamento 

quantitativo do período de dias determinado que cada serviço levará para ser 

finalizado. 

Em uma obra de muitas atividades, é indicado na concentração de todos os 

cálculos de duração e equipe (quantidade de recursos) uma planilha única, nomeada 

de Quadro Duração-Recursos (MATTOS, 2019). 

A Tabela 3 consiste nos dados encontrados a partir da inserção dos dados de 

entrada do quadro, provenientes do orçamento. 

Tabela 3 – Quadro duração das atividades e recursos. 

QUADRO DE DURAÇÃO DAS ATIVIDADES E RECURSOS 

 

 
ATIVIDADE 

 

 
    UNID. 

 

 
  QUANT. 

EQUIPE BÁSICA  

ÍNDICE 

DA 

EQUIPE 

 

JORNADA 

(h/dia) 

 

DIAS  

DA EQUIPE 

BÁSICA 

P
ed

re
ir

o
 

C
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te
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o
 

Se
rr

al
h
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ro

 

A
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r 
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a 
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a
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r 

P
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to
r 
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o
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o

r 
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e
n
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Estaca escavada mecanicamente - Ø 400mm, 

com concreto fck = 21 Mpa e armadura CA-50 e 
CA-60 

m² 230 
        

1 
0,1 

8 3 

Concretagem de radier, piso ou laje sobre solo, 

fck 30 mpa, para espessura de 10 cm - 

lançamento, adensamento e acabamento. 

Af_09/2017 

 
m³ 

 
30,45 

 
2 

        
1 

 
0,41 

 
8 

 
1 

Armação de estruturas de concreto armado, 

exceto vigas, pilares, lajes e fundações, 

utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. 

Af_12/2015 

 
kg 

 
2436 

    
2 

     
1 

 
0,13 

 
8 

 
20 

Fabricação, montagem e desmontagem de forma 

para radier, em madeira serrada, 4 utilizações. 

Af_09/2017 

 

m² 
 

16,32 

  

1 

       

1 
 

2,35 
 

8 
 

5 

 
Demolição de telhamento com telha de cimento 
amianto ondulada 

m² 2909,9
8 

 
2 

      
3 0,22 8 27 

Pintura com tinta alquídica de 
Acabamento (esmalte sintético acetinado) 

aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies 
metálicas (exceto perfil) executado em obra 
(02 demãos). Af_01/2020 

 
 

m² 

 
 

2615,1
8 

       
 

4 

  
 

3 

 
 

1,3559 

 
 

8 

 
 

111 

 

Telhamento com telha em aço galvalume, dupla, 

trapezoidal, com preenchimento PIR 30mm, 

FSup.=não pintada,  FInf.=Filme  Alum.  Bco, 

TP40 - 2 x 0,43mm, Kingspan- Isoeste ou simila 

 
 

m² 

 
 

2872,2
4 

  
 

3 

       
 

2 

 
 

0,22 

 
 

8 

 
 

26 
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QUADRO DE DURAÇÃO DAS ATIVIDADES E RECURSOS 

 

 
 

ATIVIDADE 

 

 
 
UNID. 

 

 
   
QUANT. 

EQUIPE BÁSICA  

 

ÍNDICE 

DA 

EQUIPE 

 

JORNADA 

(h/dia) 

 

DIAS 

DA EQUIPE 

BÁSICA 

P
ed
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o
 

C
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o
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h
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r 

El
et

ri
ci

st
a 
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r 
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M
o
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o

r 
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e
n
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Calha em fibra vidro, abertura L=1,10m, 

formato em "V", desenvolvimento 1,46m, 

inclusive assentamento, exceto transporte 

 

m 
 

100,3 
 

2 

        

1 
 

0,5 
 

8 
 

3 

Demolição de telhamento com telha de cimento 
amianto ondulada m² 864,75 

 
2 

      
2 0,22 8 12 

Telhamento com telha metálica termoacústica e 

= 30 mm, com até 2 águas, incluso içamento. 

Af_07/2019 

 

m² 
 

943,82 

         

2 
 

0,056 
 

8 
 

3 

Rufo em chapa aço galvanizado nº24 com 
desenvolvimento 25cm m 284,07 1 

       
1 0,25 8 9 

Fabricação e instalação de pontaletes de madeira 

não aparelhada para telhados com até 2 águas e 

com telha cerâmica ou de concreto em edifício 

institucional térreo, incluso transporte vertical. 

Af_07/2019 

 

 
m² 

 

 
864,75 

  

 
3 

       

 
1 

 

 
0,786 

 

 
8 

 

 
28 

Rufo em chapa aço galvanizado nº24 com 
desenvolvimento 25cm m 0,25 1 

       
1 0,25 8 0 

Alvenaria de blocos de concreto (com vigas e 

pilaretes em concreto) 14CM - H = 4,0M 

m² 1267,3
3 

3 
       

1 1,1 8 58 

Parede com placas de gesso acartonado 

(drywall), para uso interno, com duas faces 

simples e estrutura metálica com guias duplas, 

com vãos. Af_06/2017_p 

 
m² 

 
1341,1

6 

        
2 

 
1 

 
0,8356 

 
8 

 
70 

Parede com placas de gesso acartonado 

(drywall), para uso interno, com uma face 

simples e estrutura metálica com guias 

simples, com vãos. Af_06/2017_p 

 
m² 

 
415,6 

        
2 

 
1 

 
0,439 

 
8 

 
11 

Porta de abrir em aluminio tipo veneziana, 
acabamento anodizado natural, 
sem guarnicao/alizar/vista 

m² 33,12 1 
       

1 1 8 4 

 

Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 

x 60 cm, porcelanato, natural, retificado, linha 

pietra di firenze, grigio, Portobello ou similar, 

aplicado com argamassa industrializada ac-iii, 

rejuntado, exclusive regularização de base ou 

emboço 

 

 

m² 

 

 

415,6 

 

 

3 

        

 

1 

 

 

0,55 

 

 

8 

 

 

10 

 

Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 

x 60 cm, porcelanato, natural, retificado, linha 

pietra di firenze, grigio, Portobello ou similar, 

aplicado com argamassa industrializada ac-iii, 

rejuntado, exclusive regularização de base ou 

emboço 

 

 

m² 

 

 

1913,3
6 

 

 

3 

        

 

1 

 

 

0,55 

 

 

8 

 

 

44 

Fonte: Autora, 2021. 

Inicialmente, foram dispostos uma quantidade básica de colaboradores em 

função de cada atividade para obtenção dos dias necessários na execução da tarefa. 

Diante do resultado, fica a critério do gestor, a partir das necessidades da obra, o 

aumento da equipe, que por sua fez pode configurar em uma redução de dias para a 

sua execução, encurtando consequentemente o cronograma da obra.  

Após a identificação das atividades, é necessário estabelecer a lógica existente 

entre a realização dos serviços. Mattos (2019) afirma ainda que esse passo dentro do 



45 
 

 
 
 

planejamento precisa ser bem executado, visto que, pode afetar precisamente o 

produto final que é o cronograma com as datas previstas para cada qual. 

Tabela 4 resulta na configuração das atividades predecessoras em decorrência 

das datas do cronograma. 

Tabela 4 – Quadro de configuração atividades e predecessoras. 

TIPO N° TAREFAS 
DURAÇÃO 

(DIAS) 
ÍNICIO TÉRMINO 

PREDECE 

SSORAS 

E 1 SERVIÇOS INICIAIS     

 
2 

Execução de refeitório em canteiro de obra em chapa de madeira compensada, não incluso mobiliário e 
Equipamentos. Af_02/2016 

3 15/01/2021 19/01/2021 
 

E 3 FUNDAÇÃO     

 
4 

Estaca escavada mecanicamente - ø 400mm, com concreto fck = 21 mpa e 
Armadura ca-50 e ca-60 3 

15/01/2021 19/01/2021 
 

5 
Concretagem de radier, piso ou laje sobre solo, fck 30 mpa, para 
Espessura de 10 cm - lançamento, adensamento e acabamento. 
Af_09/2017 

1 19/02/2021 19/02/2021 6 

6 
Armação de estruturas de concreto armado, exceto vigas, pilares, 
Lajes e fundações, utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. 
Af_12/2015 

20 22/01/2021 18/02/2021 7 

7 
Fabricação, montagem e desmontagem de forma para radier, em madeira 
Serrada, 4 utilizações. Af_09/2017 5 

15/01/2021 21/01/2021 
 

E 8 COBERTA     

 9 Demolição de telhamento com telha de cimento amianto ondulada 27 15/01/2021 22/02/2021  
 

 
10 

Pintura com tinta alquídica de acabamento (esmalte sintético 
Acetinado) aplicada a rolo ou pincel sobre superfícies metálicas (exceto perfil) executado em obra 

(02 demãos). Af_01/2020 
50 

 
23/02/2021 

 
04/05/2021 

 
9 

11 
Telhamento com telha em aço galvalume, dupla, trapezoidal, com preenchimento pir 
30mm, fsup.=não pintada, finf.=filme alum. Bco, tp40 - 2 x 0,43mm, kingspan- 
Isoeste ou simila 

20 23/02/2021 23/03/2021 9 

12 
Calha em fibra vidro, abertura l=1,10m, formato em "v", desenvolvimento 1,46m, 
Inclusive assentamento, exceto transporte 3 

23/02/2021 25/02/2021 9 

13 Demolição de telhamento com telha de cimento amianto ondulada 12 24/03/2021 08/04/2021 11 

14 
Telhamento com telha metálica termoacústica e = 30 mm, com até 2 
Águas, incluso içamento. Af_07/2019 3 

09/04/2021 13/04/2021 13 

15 Rufo em chapa aço galvanizado nº24 com desenvolvimento 25cm 9 09/04/2021 21/04/2021 13 

 
16 

Fabricação e instalação de pontaletes de madeira não aparelhada para 
Telhados com até 2 águas e com telha cerâmica ou de concreto em edifício institucional térreo, 

incluso transporte vertical. Af_07/2019 
28 

 
15/01/2021 

 
23/02/2021 

 

17 Rufo em chapa aço galvanizado nº24 com desenvolvimento 25cm 1 09/04/2021 09/04/2021 13 

E 18 PAREDES E PAINÉIS     

 
19 

Alvenaria de blocos de concreto (com vigas e pilaretes em concreto) 14cm - h = 
4,0m 

58 
23/02/2021 14/05/2021 9 

20 
Parede com placas de gesso acartonado (drywall), para uso interno, 
Com duas faces simples e estrutura metálica com guias duplas, com 
Vãos. Af_06/2017_p 

47 24/03/2021 27/05/2021 11 

21 
Parede com placas de gesso acartonado (drywall), para uso interno, 
Com uma face simples e estrutura metálica com guias simples, com 
Vãos. Af_06/2017_p 

8 14/04/2021 23/04/2021 14 

E 22 ESQUADRIAS     

 
23 

Porta de abrir em aluminio tipo veneziana, acabamento anodizado natural, sem 
Guarnicao/alizar/vista 

4 
11/06/2021 16/06/2021 25 

E 24 REVESTIMENTO PAREDE     

  
 

25 

Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, porcelanato, natural, retificado, linha 

pietra di firenze, grigio, portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, 

rejuntado, exclusive regularização de base ou 
Emboço 

 
10 

 
 
28/05/2021 

 
 
10/06/2021 

 
 

20 

E 26 PAVIMENTAÇÃO     

 
 

27 

Revestimento cerâmico para piso ou parede, 60 x 60 cm, porcelanato, natural, retificado, linha 

pietra di firenze, grigio, portobello ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, 

rejuntado, exclusive regularização de base ou 
Emboço 

 
44 

 
 
26/04/2021 

 
 
24/06/2021 

 
 

21 

28 
Limpeza mecanizada do terreno c/ trator esteira (vegetação rasteira) inclusive carga 
E transporte - dmt até 1 km 

90 
15/01/2021 21/05/2021 

 

29 
Execução de pavimento em paralelepípedos, rejuntamento com argamassa traço 1:3 
(cimento e areia). Af_05/2020 

20 
24/05/2021 18/06/2021 28 

 
 

30 

Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré- fabricado, 

dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura), para 

urbanização interna de empreendimentos. Af_06/2016_p 

 
3 

 
 
21/06/2021 

 
 
23/06/2021 

 
 

29 

E 31 IMPERMEABILIZAÇÃO     

  
32 

Impermeabilização de superfície com argamassa polimérica / membrana acrílica, 4 demãos, 

reforçada com véu de poliéster (mav). Af_06/2018 
5 

 
15/01/2021 

 
21/01/2021 
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Tipo N° Tarefas 
Duração 

(dias) 
Ínicio Término 

Predece 

Ssoras 

E 33 LOUÇAS E METAIS     

 

34 
Mictório de louça (deca ref m711 - s/ sifão integrado), engate cromado (deca ref 
C4606180) e registro de pressão (deca linha c40 ref1416) ou similares 

3 11/06/2021 15/06/2021 25 

35 Registro gaveta c/ canopla cromada, d=20mm (3/4") - ref.1509 deca ou similar 1 
16/06/2021 16/06/2021 34 

36 
Engate flexível em inox, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação. 
Af_01/2020 

1 
17/06/2021 17/06/2021 35 

37 Torneira para lavatorio cirúrgico com acionamento cotovelo mod. 455 ou similar 1 
14/06/2021 14/06/2021 90 

E 38 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS     

  
39 

Fornecimento e instalção de disjuntor tripolar média tensão175,5kv-60hz, plc 15, 630a - 350mva, 

pvo, corrente de interrupção 16 ka, corrente de fechamento 40 ka 
7 

 
28/05/2021 

 
07/06/2021 

 
20 

40 
Cabo de cobre flexível isolado, 95 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para 
Distribuição - fornecimento e instalação. Af_12/2015 

14 
28/05/2021 16/06/2021 20 

 
41 

Qgbt-1 quadro / painel em chapa de aço com pintura eletrostática a pó poliester na cor bege, grau de 

proteção ip 54, com barramento, sem disjuntores - 
2000x1700x600mm 

1 
 
08/06/2021 

 
08/06/2021 

 
39 

42 Arandela com foco único, ref. 1186 da iluminar ou similar, inclusive lâmpada 6 
08/06/2021 15/06/2021 39 

43 Luminária tipo spot de embutir com lâmpada led 15w 7 16/06/2021 24/06/2021 42 

44 Luminária pendente, linha alkes, ref. 20847, da stilo clean ou similar 2 25/06/2021 28/06/2021 43 

45 
Luminária de embutir lar t8 led com refletor com aletas, 2x18w da aladin fe 
209/232 al ou similar com lâmpadas e reator bivolt 

2 
29/06/2021 30/06/2021 44 

46 
Fornecimento e instalação de trilho eletrificado de 1m com 02 spots e lâmpadas 
Direcionáveis par 30 

2 
01/07/2021 02/07/2021 45 

47 
Luminária de piso corpo em alumínio com lâmpada de led 1,4w, ref.: bbc200 led- 
Hb/ww psu 220-240v ii, da philips ou similar 

6 
05/07/2021 12/07/2021 46 

 
48 

Luminária externa tipo arandela, ref:cwa-224,tecnolux ou similar, p/fixação em parede, fabricada em 

aluminio com difusor em vidro alcalino prensado, inclusive 
Lâmpada fluorescente compacta 26w - rev 01 

1 
 
13/07/2021 

 
13/07/2021 

 
47 

E 49 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS     

 
50 Registro gaveta c/ canopla cromada, d=25mm (1") - ref.1509 deca ou similar 1 

26/04/2021 26/04/2021 21 

 

 
51 

Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/2?, com acabamento e canopla cromados, instalado em 

reservação de água de edificação que possua reservatório de fibra/fibrocimento ? Fornecimento e 

instalação. Af_06/2016 

 
1 

 

 
26/04/2021 

 

 
26/04/2021 

 

 
21 

52 Caixa de inspeção em pvc 300mm 4 26/01/2021 29/01/2021 54 

53 
Caixa sifonada em pvc, 150 x 150 x 50 mm, com tampa cega, acabamento branco, 
Akros ou similar 

2 
26/01/2021 27/01/2021 54 

54 Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de ø 100 mm (vaso sanitário) 7 
15/01/2021 25/01/2021 

 

E 55 COMBATE À INCÊNDIO     

 

 
56 

Abrigo para hidrante, 75x45x17cm, com registro globo angular 45º 2.1/2", adaptador storz 2.1/2", 

mangueira de incêndio 15m, redução 

2.1/2x1.1/2" e esguicho em latão 1.1/2" - fornecimento e instalação 

 
4 

 

 
10/05/2021 

 

 
13/05/2021 

 

 
66 

57 Detector de fumaça óptico endereçável, modelo vre-f, marca verin ou similar 1 
07/07/2021 07/07/2021 93 

58 
Módulo detector de fumaça óptico endereçável, modelo vre-f, marca verin ou 
Similar 

2 
08/07/2021 09/07/2021 57 

59 Acionador manual (botoeira) "aperte aqui", p/instal. Incendio - endereçável 1 
10/05/2021 10/05/2021 66 

60 Cabo blindado para alarme e detecção de incêncio 4 x 1,5mm2 14 08/04/2021 27/04/2021 63 

61 
Tubo aço galvanizado c/costura 1 1/4" (32mm), p/condução fluidos, classe leve, 
E=2,65mm, 2,71kg/m, nbr-5580 

9 
24/03/2021 05/04/2021 11 

62 
Tubo aço galvanizado c/costura 2" (50mm), p/condução fluidos, classe leve, 
E=3,00mm, 4,40kg/m, nbr-5580 

2 06/04/2021 07/04/2021 61 

63 
Tubo aço galvanizado c/costura 2 1/2" (65mm), p/condução fluidos, classe leve, 
E=3,35mm, 6,23kg/m, nbr-5580 

2 
06/04/2021 07/04/2021 61 

64 
Tubo aço galvanizado c/costura 3" (80mm), p/condução fluidos, classe média, 
E=4,05mm, 8,47kg/m, din-2440/nbr-5580 

8 
08/04/2021 19/04/2021 63 

65 
Tubo aço galvanizado c/costura 4" (100mm), p/condução fluidos, classe leve, 
E=3,75mm, 10,55kg/m, nbr-5580 

8 
20/04/2021 29/04/2021 64 

66 
Tubo aço galvanizado c/costura 6" (150mm), p/condução fluidos, classe média, 
E=4,85mm, 19,20kg/m, din-2440/nbr-5580 

6 
30/04/2021 07/05/2021 65 

67 Sprinkler tipo quartzoid para temperatura de 68°c 25 10/05/2021 11/06/2021 66 

68 
Extintor de incendio portatil com carga de gas carbonico co2 de 6 kg, 
Classe bc 

1 
10/05/2021 10/05/2021 66 

69 
Extintor incendio agua-pressurizada 10l incl suporte parede carga 
Completa fornecimento e colocacao 1 10/05/2021 10/05/2021 66 

70 Valvula de governo e alarme vga 6" 1 28/04/2021 28/04/2021 60 

 

 
71 

Válvula de esfera bruta, bronze, roscável, 1 1/2'', instalado em reservação de água de edificação que 

possua reservatório de fibra/fibrocimento - fornecimento e instalação. Af_06/2016 

 
3 

 

 
28/04/2021 

 

 
30/04/2021 

 

 
60 

72 Válvula de esfera em bronze d = 4" , ref. 1552.b.400, da deca (bruto) 1 28/04/2021 28/04/2021 60 

 
73 

Central de alarme endereçável de incendio com sistema p/ até 250 dispositivos, marcal verin ou 

similar, modelo vre-250 c/ bateria de 12v e 7amperes 
1 

 
10/05/2021 

 
10/05/2021 

 
66 
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Tipo N° Tarefas 
Duração 

(dias) 
Ínicio Término 

Predece 

Ssoras 

 
74 

Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em 

pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme 
Nbr 13434) 

2 
 
08/07/2021 

 
09/07/2021 

 
57 

E 75 CFTV E CABEAMENTO ESTRUTURADO     

 76 Sirene de alcance - 1.500m, 100a/220v, com estrobo 1 24/03/2021 24/03/2021 11 

77 
Fornecimento e instalação de rack fechado tipo armário 19" x 44 u x 870 mm 
Inclusive acessórios 

1 
24/03/2021 24/03/2021 11 

78 Caixa de passagem em pvc tipo aquatic, 100x100x50mm 1 24/03/2021 24/03/2021 11 

79 Distribuidor geral padrão telebrás dimensões 1,00 x 1,00 x 0,12m 1 24/03/2021 24/03/2021 11 

 
80 

Eletroduto de aço galvanizado, classe leve, dn 25 mm (1??), aparente, instalado em parede - 

fornecimento e instalação. Af_11/2016_p 
3 

 
24/03/2021 

 
26/03/2021 

 
11 

81 Eletroduto ferro galvanizado eletrolitico - leve, d= 4" 5 29/03/2021 02/04/2021 80 

E 82 SONORIZAÇÃO     

 
83 Ponto de som (sem fiação) com eletroduto condulete pvc 3/4" (aparente) - rev. 01 6 

05/04/2021 12/04/2021 81 

E 84 CLIMATIZAÇÃO     

 85 Junta flexível , mod. 45/100 - multivac 7 11/02/2021 19/02/2021 86 

86 
Duto em chapa galvanizada nº18 com diam=300mm, para sistema exaustão (obra: 
Mercado de lagarto) 

19 
15/01/2021 10/02/2021 

 

87 Chumbador walsyma cb 314200 d=1/4"x2" 1 11/02/2021 11/02/2021 86 

88 Instalação maquinas de ar condicionado 2 12/02/2021 15/02/2021 87 

E 89 GRANITO     

 90 Bancada granito 1 11/06/2021 11/06/2021 25 

91 
Divisória em granito cinza andorinha polido, e=2cm, inclusive montagem com 
Ferragens - rev 02 

9 
25/06/2021 07/07/2021 27 

E 92 FORRO     

 
93 

Forro em drywall, para ambientes comerciais, inclusive estrutura de 
Fixação. Af_05/2017_p 

21 
08/06/2021 06/07/2021 39 

E 94 SERRALHARIA     

 
95 

Cantoneira de aço "l" abas iguais - 1 1/4" x 1 1/4" x 1/4" (2,46 kg/m) - fixada em 
Alvenaria 

9 
11/06/2021 23/06/2021 25 

E 96 FACHADA     

 97 Demolição de reboco 11 15/01/2021 29/01/2021  

98 Andaime metálico fachadeiro - locação mensal , montagem e desmontagem 9 
15/01/2021 27/01/2021 

 

99 Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 3/4" x 3m 7 15/01/2021 25/01/2021  

100 
Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 12 disjuntores, com 
Barramento, padrão din, exclusive disjuntores 

1 
26/01/2021 26/01/2021 99 

E 101 PINTURA     

  
102 

Aplicação manual de massa acrílica em panos de fachada com presença de vãos, de edifícios de 

múltiplos pavimentos, duas demãos. Af_05/2017 
10 

 
28/05/2021 

 
10/06/2021 

 
20 

103 
Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas 
Demãos. Af_06/2014 

4 
07/07/2021 12/07/2021 93 

E 104 CERCAMENTO     

 
105 

Gradil nylofor3d, malha 20x5cm, ø 5mm 250x203 cm, belgo ou similar, inclusive 
Postes (secção 60x40mm e h=2,60m) e acessórios 

8 
24/06/2021 05/07/2021 30 

Fonte: Autora, 2021. 

O projeto teve seu início em 15 de janeiro de 2021. Segundo planejamento do 

cronograma, após análise das atividades predecessoras, a obra teria como término 

previsto para 13 de julho de 2021, segundo resultado do cronograma executado. 

Sendo, por sua vez, não trabalhados fins de semanas e feriados, considerando uma 

jornada de 8hrs/dia. No Apêndice A encontra-se o diagrama de Gantt. 

Ao decorrer da obra, foi possível perceber que os controles de produção eram 

executados apenas por meio dos diários de obra, relatório fotográfico semanal e os 

relatórios de programação semanal em vista das atividades que foram realizadas e as 

previstas. Conforme o surgimento de demandas a partir das alterações submetida 

pelos proprietários do empreendimento, consequentemente parte do planejamento 

sofria deste modo modificações, afetando diretamente o prazo da obra. 
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5.2 PRAZOS 

 

 Ao longo da pesquisa de Filipi e Melhado (2015), no qual identificou os vários 

aspectos que podem ocasionar o atraso em uma obra, foram encontrados nesse 

sentido como principal motivo na análise deste estudo, as modificações e interferência 

solicitados pelos proprietários durante a execução da construção. 

 A partir das alterações solicitadas pelo cliente, a obra precisou passar por 

transformação em todos os projetos complementares. Como já estava em execução, 

as empresas executoras não podiam paralisar as atividades, neste sentido, parte do 

trabalho teve de ser refeito ou acrescentado. 

Segundo estudos comparativos, o trabalho de Oliveira (2016), com base em 

levantamento de dados e questionários, 57,5% da frequência dos motivos pelo qual 

ocorrem atrasos nas obras gerenciadas por construtoras provêm de retrabalhos 

devido a erros durante a construção. Uma vez que não possuísse projetos e 

memoriais executivos corretos, geraram consequências para o cronograma físico-

financeiro da obra em questão. 

Neste sentido, outro fator relevante resulta na falta de compatibilização dos 

projetos juntamente a burocracia para liberação de informações não adicionadas em 

memorial, como especificações de materiais e afins. Moreira (2019) afirma que os 

erros e falhas acontecem na obra porque tal incompatibilidade é apontada somente 

quando a obra já está em execução ou, ainda, após a execução da etapa no qual a 

ausência de compatibilidade fora detectada, deste modo, vai ocasionando-se os 

retrabalhos. 

Com o aumento das lojas e a mudança no layout do Shopping, precisou-se 

aumentar a quantidade de materiais elétricos, hidráulicos, climatização e de vedação, 

contudo, tais levantamentos eram elaborados somente com base no projeto 

arquitetônico, gerando compras constantes e desordenadas.  

Oliveira (2016) mostra que, a revisão do progresso físico inadequado gera 35% 

da constância no quesito prazo; somado a incompatibilidade de projetos ocupa 55% 

de percentual desta frequência. Para o autor, a incompatibilidade de projetos, é a 

segunda causa que ocorre com maior assiduidade. 
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Por se tratar de uma reforma, ao longo da construção, houve um somatório de 

agentes inesperados inexistentes em quaisquer plantas, gerando surpresas e 

imprevistos ao planejamento, decorrentes também da falta de compatibilização de 

projetos. 

Mediante a isso, ocorreu inúmeros processos de retrabalho, ocasionando um 

prolongamento das atividades juntamente com um desgaste na mão de obra e toda 

equipe de trabalho. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O processo de planejamento embora necessário pode ser considerado como 

uma etapa ainda falha dentro da construção civil. Quando não executado de maneira 

específica e coerente, sofre pela falta de controle que ocasiona insatisfação e atrasos.  

Um dos maiores impactos encontrados dentro do processo construtivo deste 

estudo foram as intervenções de projetos impostas pelo proprietário, juntamente com 

a incompatibilidade de projetos que ocasionaram retrabalhos e prolongamento das 

atividades. 

Conforme o surgimento das demandas a partir das alterações de projeto por 

parte do cliente, houve uma interferência direta no prazo da obra, com a não conclusão 

na data estipulada através do estudo.  

Apesar das pesquisas apontarem como um dos principais motivos pelos quais 

há atrasos na construção civil as modificações exigidas pelos empreendedores 

durante a execução do projeto, esses, por sua vez não levam em consideração que 

tais ações podem causar no cronograma da obra.  

No quesito retrabalho entra o replanejamento. Toda obra está sujeita a passar 

por contextos desfavoráveis e imprevistos, seja ela com o cliente ou mesmo com a 

baixa qualidade de projetos para execução. O uso de ferramentas e métodos 

aplicáveis pode possibilitar uma boa execução no cronograma da obra, tais como 

softwares de gestão e planejamento. Entretanto, alinhado a isso, cabe ao gestor um 

olhar crítico voltado para as situações, para com que se concretize os objetivos 

previstos durante o planejamento.  
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fabricado, dim
ensões 100x15x13x20 cm

 (com
prim

ento x base inferior x base 
superior x altura), para urbanização interna de em

preendim
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3
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Sáb
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Sáb
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Sáb

D
om

Seg
Ter

Q
ua

Q
ui

Sex
Sáb
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23/03/2021

9

12
C
alha em
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 alum
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ento anodizado natural, sem
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T
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ED

E 
15/01/2021

14/01/2021
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, porcelanato, natural, 
retificado, linha pietra di firenze, grigio, Portobello ou sim

ilar, aplicado com
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Ç
Ã
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14/01/2021

27

R
evestim

ento cerâm
ico para piso ou parede, 60 x 60 cm
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ilar, aplicado com
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em
boço

44
26/04/2021

24/06/2021
21

28
Lim

peza m
ecanizada do terreno c/ trator esteira (vegetação rasteira) inclusive carga 

e transporte - dm
t até 1 km
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15/01/2021

21/05/2021
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ento em
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 argam
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ento e areia). af_05/2020
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24/05/2021
18/06/2021
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30
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ento de guia (m
eio-fio) em
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Telham
ento com

 telha em
 aço galvalum

e, dupla, trapezoidal, com
 preenchim
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30m
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up.=

não pintada, FInf.=
Film
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lum
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co, TP40 - 2 x 0,43m

m
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ingspan- 
Isoeste ou sim

ila
20

23/02/2021
23/03/2021
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C
alha em

 fibra vidro, abertura L=
1,10m

, form
ato em

 "V
", desenvolvim

ento 1,46m
, 

inclusive assentam
ento, exceto transporte

3
23/02/2021

25/02/2021
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em
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 telha de cim

ento am
ianto ondulada
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 chapa aço galvanizado nº24 com
 desenvolvim
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 desenvolvim
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09/04/2021
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Porta de abrir em

 alum
inio tipo veneziana, acabam

ento anodizado natural, sem
 

guarnicao/alizar/vista
4

11/06/2021
16/06/2021

25
E

24
R

EV
ES

TIM
EN

T
O

 P
A

R
ED

E 
15/01/2021

14/01/2021

25

R
evestim

ento cerâm
ico para piso ou parede, 60 x 60 cm

, porcelanato, natural, 
retificado, linha pietra di firenze, grigio, Portobello ou sim

ilar, aplicado com
 

argam
assa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou 

em
boço

10
28/05/2021

10/06/2021
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E
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15/01/2021

14/01/2021

27

R
evestim

ento cerâm
ico para piso ou parede, 60 x 60 cm

, porcelanato, natural, 
retificado, linha pietra di firenze, grigio, Portobello ou sim

ilar, aplicado com
 

argam
assa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou 

em
boço

44
26/04/2021

24/06/2021
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peza m
ecanizada do terreno c/ trator esteira (vegetação rasteira) inclusive carga 

e transporte - dm
t até 1 km
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15/01/2021

21/05/2021

29
Execução de pavim

ento em
 paralelepípedos, rejuntam

ento com
 argam

assa traço 1:3 
(cim

ento e areia). af_05/2020
20

24/05/2021
18/06/2021

28

30

A
ssentam

ento de guia (m
eio-fio) em

 trecho reto, confeccionada em
 concreto pré-

fabricado, dim
ensões 100x15x13x20 cm

 (com
prim

ento x base inferior x base 
superior x altura), para urbanização interna de em

preendim
entos. af_06/2016_p

3
21/06/2021

23/06/2021
29
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34
M

ictório de louça (deca ref m
711 - s/ sifão integrado), engate crom

ado (deca ref 
c4606180) e registro de pressão (deca linha c40 ref1416) ou sim

ilares
3

11/06/2021
15/06/2021

25

35
R
egistro gaveta c/ canopla crom

ada, d=
20m

m
 (3/4") - ref.1509 D

eca ou sim
ilar

1
16/06/2021

16/06/2021
34

36
EN

G
A
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O

X
, 1/2 X

 40C
M
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N
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IM
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TO

 E IN
S
TA
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Ç
Ã
O

. 
A
F_01/2020

1
17/06/2021

17/06/2021
35

37
Torneira para lavatorio cirúrgico com

 acionam
ento cotovelo m

od. 455 ou sim
ilar

1
14/06/2021

14/06/2021
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Õ
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S
 E
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T

R
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A
S

15/01/2021
14/01/2021

39
Fornecim

ento e instalção de disjuntor tripolar m
édia tensão175,5kV

-60H
z, PLC

 15, 
630A

 - 350M
V
A
, PV

O
, corrente de interrupção 16 kA

, corrente de fecham
ento 40 kA

7
28/05/2021

07/06/2021
20

40
C
A
B
O

 D
E C

O
B
R
E FLEX

ÍV
EL IS

O
LA

D
O

, 95 M
M

², A
N

TI-C
H

A
M

A
 0,6/1,0 K

V
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Ã
O
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F_12/2015
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16/06/2021
20

41

Q
G

B
T-1 Q

uadro / Painel em
 chapa de aço com

 pintura eletrostática a pó poliester na 
cor bege, grau de proteção IP 54, com

 barram
ento, sem

 disjuntores - 
2000x1700x600m

m
1

08/06/2021
08/06/2021

39

42
A
randela com

 foco único, ref. 1186 da Ilum
inar ou sim

ilar, inclusive lâm
pada

6
08/06/2021

15/06/2021
39

43
Lum

inária tipo spot de em
butir com

 lâm
pada led 15w

7
16/06/2021

24/06/2021
42

44
Lum

inária pendente, linha alkes, ref. 20847, da S
tilo clean ou sim

ilar
2

25/06/2021
28/06/2021

43

45
Lum

inária de em
butir Lar T8 Led com

 refletor com
 aletas, 2x18w

 da A
ladin FE 

209/232 A
l ou sim

ilar com
 lâm

padas e reator bivolt
2

29/06/2021
30/06/2021

44

46
Fornecim

ento e instalação de trilho eletrificado de 1m
 com

 02 spots e lâm
padas 

direcionáveis PA
R
 30

2
01/07/2021

02/07/2021
45

47
Lum

inária de piso corpo em
 alum

ínio com
 lâm

pada de led 1,4w
, ref.: B

B
C
200 LED

-
H

B
/W

W
 PS

U
 220-240V

 II, da Philips ou sim
ilar

6
05/07/2021

12/07/2021
46

48

Lum
inária externa tipo arandela, ref:C

W
A
-224,Tecnolux ou sim

ilar, p/fixação em
 

parede, fabricada em
 alum

inio com
 difusor em

 vidro alcalino prensado, inclusive 
lâm

pada fluorescente com
pacta 26w

 - R
ev 01
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R
egistro gaveta c/ canopla crom

ada, d=
25m

m
 (1") - ref.1509 D

eca ou sim
ilar

1
26/04/2021

26/04/2021
21

51

R
egistro de gaveta bruto, latão, roscável, 1 1/2?, com

 acabam
ento e canopla 

crom
ados, instalado em

 reservação de água de edificação que possua reservatório de 
fibra/fibrocim

ento ? fornecim
ento e instalação. af_06/2016

1
26/04/2021

26/04/2021
21

52
C
aixa de inspeção em

 pvc 300m
m

4
26/01/2021

29/01/2021
54

53
C
aixa sifonada em

 pvc, 150 x 150 x 50 m
m

, com
 tam

pa cega, acabam
ento branco, 

A
kros ou sim

ilar
2

26/01/2021
27/01/2021

54

54
Ponto de esgoto com

 tubo de pvc rígido soldável de Ø
 100 m

m
 (vaso sanitário)

7
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25/01/2021
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R
N
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TO

 E IN
S
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LA
Ç
Ã
O

4
10/05/2021

13/05/2021
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57
D

etector de fum
aça óptico endereçável, m

odelo V
R
E-F, m

arca V
ER

IN
 ou sim

ilar
1

07/07/2021
07/07/2021

93

58
M

Ó
D

U
LO

 D
etector de fum

aça óptico endereçável, m
odelo V

R
E-F, m

arca V
ER

IN
 ou 

sim
ilar

2
08/07/2021

09/07/2021
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59
A
cionador m

anual (botoeira) "aperte aqui", p/instal. incendio - endereçável
1

10/05/2021
10/05/2021

66
60

C
abo blindado para alarm

e e detecção de incêncio 4 x 1,5m
m

2
14

08/04/2021
27/04/2021

63

61
Tubo aço galvanizado c/costura 1 1/4" (32m

m
), p/condução fluidos, classe leve, 

e=
2,65m

m
, 2,71kg/m

, N
B
R
-5580

9
24/03/2021

05/04/2021
11

62
Tubo aço galvanizado c/costura 2" (50m

m
), p/condução fluidos, classe leve, 

e=
3,00m

m
, 4,40kg/m

, N
B
R
-5580

2
06/04/2021

07/04/2021
61

63
Tubo aço galvanizado c/costura 2 1/2" (65m

m
), p/condução fluidos, classe leve, 

e=
3,35m

m
, 6,23kg/m

, N
B
R
-5580

2
06/04/2021

07/04/2021
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64
Tubo aço galvanizado c/costura 3" (80m

m
), p/condução fluidos, classe m

édia, 
e=

4,05m
m

, 8,47kg/m
, D

IN
-2440/N

B
R
-5580

8
08/04/2021

19/04/2021
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65
Tubo aço galvanizado c/costura 4" (100m

m
), p/condução fluidos, classe leve, 

e=
3,75m

m
, 10,55kg/m

, N
B
R
-5580

8
20/04/2021

29/04/2021
64

66
Tubo aço galvanizado c/costura 6" (150m

m
), p/condução fluidos, classe m

édia, 
e=

4,85m
m

, 19,20kg/m
, D

IN
-2440/N

B
R
-5580

6
30/04/2021

07/05/2021
65

62
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3

11/06/2021
15/06/2021
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ilar
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ento e instalção de disjuntor tripolar m
édia tensão175,5kV

-60H
z, PLC

 15, 
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 - 350M
V
A
, PV

O
, corrente de interrupção 16 kA

, corrente de fecham
ento 40 kA
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07/06/2021
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uadro / Painel em
 chapa de aço com

 pintura eletrostática a pó poliester na 
cor bege, grau de proteção IP 54, com

 barram
ento, sem

 disjuntores - 
2000x1700x600m

m
1

08/06/2021
08/06/2021
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42
A
randela com

 foco único, ref. 1186 da Ilum
inar ou sim

ilar, inclusive lâm
pada
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15/06/2021
39

43
Lum

inária tipo spot de em
butir com

 lâm
pada led 15w
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16/06/2021

24/06/2021
42

44
Lum

inária pendente, linha alkes, ref. 20847, da S
tilo clean ou sim

ilar
2

25/06/2021
28/06/2021

43

45
Lum

inária de em
butir Lar T8 Led com

 refletor com
 aletas, 2x18w

 da A
ladin FE 

209/232 A
l ou sim

ilar com
 lâm

padas e reator bivolt
2

29/06/2021
30/06/2021

44

46
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ento e instalação de trilho eletrificado de 1m
 com

 02 spots e lâm
padas 

direcionáveis PA
R
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01/07/2021

02/07/2021
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inária de piso corpo em
 alum

ínio com
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200 LED

-
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 220-240V

 II, da Philips ou sim
ilar
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aixa de inspeção em
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